
 

Dodatek č. 1 

příkazní smlouvy uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Příkazce Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 

se sídlem:  Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov 

IČO   601 53 237 

zástupce   Mgr. Petr Skokan, ředitel 

dále jako „příkazce“ a  

Příkazník  Miloš Haase – člen sdružení SVS 

příkazník není zapsán v obchodním rejstříku 

se sídlem  17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

IČO   401 06 446 

DIČ   CZ6402080487 

zastoupený  Milošem Haasem 

dále jako „příkazník“, příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2017 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s ná-

zvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – TDS a BOZP“, příkazní 

smlouvu (dále jen „příkazní smlouvu“).  

2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá v úpravě podmínek 

účinnosti smlouvy, konkrétně k úpravě vázanosti účinnosti smlouvy na vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – změna poskytovatelem dotace na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle článku 1 odst. 2 

smlouvy o dílo. Předmětná změna není podstatnou změnou obdobně smyslu § 222 odst. 3 zákona, neboť 

výše uvedená změna neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 

změně. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace či vydání změnového rozhodnutí jsou neurčitými pojmy, 

které nestanovují pro potenciálního dodavatele konkrétní časový termín nabytí účinnosti smlouvy, když 

na samotné poskytnutí dotace nemá objednatel právní nárok. Tato změna tedy nemohla rozšířit 

potenciální okruh dodavatelů, neboť tímto nedošlo k ovlivnění délky předpokládaného trvání závazku, 

když touto změnu nedochází k dotčení délky trvání závazku. Z výše uvedeného je také patrné, že tato 

změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a 

nevede k žádnému, tedy ani významnému, rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.  

Předmět dodatku 

1. V článku 1 odst. 2 pod první dochází ke změně, nově toto ustanovení smlouvy o dílo zní takto: 

 vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu 

dodatku tři stejnopisy obdrží příkazce a jeden stejnopis příkazník. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní 



 

předpisy vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá smlouva 

účinnosti dnem zveřejnění v příslušném registru. 

 

za příkazce v Trutnově dne 6. 4. 2018   za příkazníka v  Trutnově dne 9. 4. 2018 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Petr Skokan  Miloš Haase 

ředitel školy  

 


