Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 2015, zakázkové číslo zhotovitele: M10129
1. Smluvní strany

1.1.
Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni



Sídlo:

Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14


IČO:

49777513


DIČ:

CZ 49777513


Zastoupená:

Ing. Petr Beneš - kvestor


Bankovní spojení:
xxxx

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

dále jen „Objednatel“ či „objednatel“

a

1.2. 
Zhotovitel: 

S T A V E B N Í  M O N T Á Ž E  spol. s r.o.

Sídlo: 

Klatovská třída 5/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 

45356815 


DIČ: 

CZ45356815


Zastoupená:

Jiřím Boubínem, jednatelem 


Bankovní spojení:
xxxxx.

Zapsaná:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1857


Osoba oprávněna zastupovat ve věcech smluvních: Jiří Boubín, jednatel

dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“
2. Předmět dodatku

. Smlouvou o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2015, zakázkové číslo zhotovitele: M10129), uzavřenou shora uvedenými smluvními stranami dne 9.8.2016 (dále jen „smlouva“), se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele dílo/stavbu nazvanou „ZČU, FDULS - úprava vstupního vestibulu“ (dále jen „dílo“). Na základě dopisu objednatele zn. ZCU026309/2016PS ze dne 3.10.2016 a v něm uvedených požadavků objednatele a dále vzhledem k tomu, že oproti smlouvě došlo ke změně subdodavatelů, jejichž prostřednictvím bude zhotovitel plnit část předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tímto dodatkem, a to tak, že se:

a) v článku III. odst. 1. smlouvy:

· prodlužuje původní termín dokončení díla (nejpozději do 7.12.2016) nově do 16.1.2017.

· doplňuje nový text tohoto znění: „Veškeré práce na díle se v době od 4.10.2016 do 13.11.2016  zastavují/přerušují, a to na základě požadavku objednatele. Práce na díle budou opětovně zahájeny od 14.11.2016.“
b) ruší stávající text článku II., odst. 5. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
„Pokud bude část předmětu smlouvy plněna prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele:
Identifikační údaje subdodavatele:




Část předmětu plněná subdodavatelem:

A.T.A. technik spol. s r.o.,




prosklené stěny, automatické dveře 

IČ: 44265077, 





(bez dodávky a montáže turniketů)

se sídlem Novosibřinská 667, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 


FestTech, s.r.o.





dodávka a montáž turniketů
IČ: 25649086, se sídlem Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 98, PSČ 196 00






KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.,

slaboproud 
IČ: 16736907, se sídlem Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň“
3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. .

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je kopie dopisu objednatele zn. ZCU026309/2016PS ze dne 3.10.2016.
4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.


4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy dodatku.
V Plzni dne 3.10.2016




V Plzni dne 3.10.2016
objednatel: 





zhotovitel: 

….…………………..……………….…….. 


.............………………………………..……..

Západočeská univerzita v Plzni



S T A V E B N Í  M O N T Á Ž E  spol. s r.o.
zast. Ing. Petrem Benešem, kvestorem



zast. Jiřím Boubínem, jednatelem
