
                                          Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
 
                                       Výstavba datového centra Zeleneč 

        
     

- 1 - 

 

 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo 

evidované u objednatele pod č. 61/2017/UPIS 
evidované u GD pod č. 2017/19/1/DCI/SPCSS/DC Zeleneč  

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“), na základě výsledku zadání veřejné zakázky „Datové centrum 
Zeleneč“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek    

(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

  se sídlem Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3,  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
pod sp. zn. A 76922 

 zastoupený:  Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem               
 IČO:               03630919 

     DIČ:               CZ03630919 
     bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 6303942/0800  
     ID datové schránky: ag5uunk  
       
     (dále jako „objednatel“) 
 
 
 
 
Zhotovitel: DCI Czech a.s.  
      se sídlem: Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
pod sp. zn. B 21039 

                                     zastoupený:  Vítem Voláčkem, předsedou představenstva 
     Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva  
     IČO:   04501624   
     DIČ:    CZ04501624 

bank. spojení: Raiffeisenbank a. s., č. ú.: 407131002/5500  
ID datové schránky: xwaaqsv  
   

     (dále jako „GD“) 

  (dále společně jako „smluvní strany“) 
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II. 
PREAMBULE 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 23. října 2017 Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele 
pod č. 61/2017/UPIS, evidovanou u GD pod č. 2017/19/1/DCI/SPCSS/DC Zeleneč 
(dále jen „Smlouva“) a následně dne 6. 12. 2017 Dodatek č. 1; 

(B) Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 pro-
střednictvím tohoto dodatku; 

uzavřely Smluvní strany ke Smlouvě tento Dodatek č. 2 obsahující následující změny pří-
slušných ustanovení Smlouvy (dále jen „Dodatek“). 

2.1 Tento Dodatek je uzavřený na základě a v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 10, odst. 
11 a odst. 12 a čl. XX. odst. 10 Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a 
v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. 

2.2 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Doda-
tek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní 
strany se dále zavazují činnosti dle tohoto Dodatku vykonávat v souladu se všemi obec-
ně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku ani jeho pl-
něním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního 
předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé 
smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, od-
povídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT DODATKU  

 
3.1 Smluvní strany shodně konstatují, že po zahájení realizace díla ze Smlouvy bylo zjištěno, 

že pro řádnou realizaci díla je nezbytné provést aktualizaci Harmonogramu výstavby 
Datového centra Zeleneč (dále jen „HGM“), jejímž výsledkem bylo posunutí termínu 
splnění 1. milníku celkem o 3 měsíce, tj. do 22. 8. 2018. Ostatní termíny HGM zůstávají 
v platnosti.  
 

3.2 Důvody pro aktualizaci a posun předmětného termínu byly zejména: 
- pozdější datum zahájení vlivem prodloužení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Datové centrum Zeleneč“ a přesun realizace stavebních prací do zimního období 
(vynucená realizace zimních opatření, přerušení stavebních prací pro nízké venkovní 
teploty - technologická omezení stavebních činností); 

- smluvně-provozní nepřipravenost ze strany poskytovatele připojení na elektrizační 
soustavu, která nebyla způsobena prodlením GD; 

- dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž rozsah, specifikaci a cenu si smluvní 
strany vzájemně odsouhlasily a svými podpisy potvrdily na Změnových listech ZL 03, 
ZL 04, ZL 05 a ZL 06 tak, jak jsou připojeny k tomuto Dodatku jako Příloha č. 2, Příloha 
č. 3, Příloha č. 4 a Příloha č. 5, a to v rozsahu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 
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3.3 V souladu s výše uvedeným se stávající znění příslušných ustanovení Smlouvy mění či 

doplňují, jak uvedeno níže: 
 

3.3.1 HGM ze dne 14. 3. 2018 se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 1. 

3.3.2 Změnový list ZL 03, kterým došlo ke snížení ceny díla o 180 864,32 Kč, se připo-
juje k Dodatku jako jeho Příloha č. 2. 

3.3.3 Změnový list ZL 04, kterým došlo k navýšení ceny díla o 716 001,65 Kč, se připo-
juje k Dodatku jako jeho Příloha č. 3. 

3.3.4 Změnový list ZL 05, kterým došlo k navýšení ceny díla o 349 393,60 Kč, se připo-
juje k Dodatku jako jeho Příloha č. 4. 

3.3.5 Změnový list ZL 06, kterým došlo k navýšení ceny díla o 789 215,30 Kč, se připo-
juje k Dodatku jako jeho Příloha č. 5. 

 

 

IV. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY 

 
4.1 V souladu se změnami díla dle změnových listů uvedených v bodech 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 a 

3.2.5 tohoto Dodatku se tak mění maximální cena díla uvedená v čl. VII. odst. 1 písm. a) 
Smlouvy, a v souladu s platným Dodatkem č. 1 ze dne 6. 12. 2017 tak, že se tímto 
zvyšuje o 1 673 746,23 Kč (jeden milion šest set sedmdesát tři tisíc sedm set čtyřicet 
šest korun českých, 23 haléřů) a činí tak celkem 201 615 353,23 Kč bez DPH (dvě stě 
jedna milionů šest set patnáct tisíc tři sta padesát tři korun českých, 23 haléřů).  

 
4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou ujednáním tohoto Dodatku dotčena, zůstávají 

v platnosti beze změny. 
 
 

V. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
5.1 Pojmy definované ve Smlouvě mají týž význam v tomto Dodatku, ledaže z tohoto Dodat-

ku vyplývá jinak. 

5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. 

5.3 Nedílnou součást Dodatku tvoří: 

➢ Příloha č. 1: HGM ze dne 14. 3. 2018 

➢ Příloha č. 2: Změnový list ZL 03 ze dne 14. 3. 2018 

➢ Příloha č. 3: Změnový list ZL 04 ze dne 14. 3. 2018 

➢ Příloha č. 4: Změnový list ZL 05 ze dne 14. 3. 2018 

➢ Příloha č. 5: Změnový list ZL 06 ze dne 14. 3. 2018. 

 

5.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana ob-
drží 2 výtisky. 
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5.5 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
byl sepsán podle pravdivých údajů a odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne             V Praze dne   

 

 

 

________________________________  _______________________________ 
Státní pokladna Centrum sdílených   DCI Czech a.s. 
služeb, s. p. 
Ing. Vladimír Dzurilla     Vít Voláček, předseda představenstva        
generální ředitel     generální dodavatel 
objednatel            

 
                               
           

       _______________________________ 
                       DCI Czech a.s. 

Petr Kysučan, místopředseda představenstva        
         generální dodavatel 


