
 

Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 

se sídlem:  Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov 

IČO   601 53 237 

zástupce    Mgr. Petr Skokan, ředitel 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel  BAK stavební společnost, a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336 

se sídlem  Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 

IČO   284 02 758 

DIČ   CZ28402758 

zastoupený  Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s ná-

zvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II“, 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).  

2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá v úpravě podmínek 

účinnosti smlouvy, konkrétně k úpravě vázanosti účinnosti smlouvy na vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – změna poskytovatelem dotace na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle článku 1 odst. 2 

smlouvy o dílo. Předmětná změna není podstatnou změnou dle § 222 odst. 3 zákona, neboť výše uvedená 

změna neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 

Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace či vydání změnového rozhodnutí jsou neurčitými pojmy, které 

nestanovují pro potenciálního dodavatele konkrétní časový termín nabytí účinnosti smlouvy, když na 

samotné poskytnutí dotace nemá objednatel právní nárok. Tato změna tedy nemohla rozšířit potenciální 

okruh dodavatelů, neboť tímto nedošlo k ovlivnění délky předpokládaného trvání závazku, když touto 

změnu nedochází k dotčení délky trvání závazku. Z výše uvedeného je také patrné, že tato změna nemění 

ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k žádnému, 

tedy ani významnému, rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.  

Předmět dodatku 

1. V článku 1 odst. 2 pod první dochází ke změně, nově toto ustanovení smlouvy o dílo zní takto: 

 vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku 

dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 



 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní 

předpisy vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá smlouva účin-

nosti dnem zveřejnění v příslušném registru. 

 

za objednatele v Trutnově dne 9. 4. 2018  za zhotovitele v Trutnově dne 9. 4. 2018 

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Petr Skokan  Ing. Radek Mrázek, MBA 

ředitel místopředseda představenstva 

 


