
     Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5/2018
Oprava sociálního zařízení bytu č. 5, Italská 768, Prachatice

Čl.I.
Smluvní strany
1.
	Zhotovitel:
	LUSPOL SE a.s.

	Sídlo:
	nám. 14. října, 150 00 Praha 5

	Zastoupený:
	Josefem Lukešem

	IČ:
	29029945

	DIČ:
	CZ29029945

	Bank. spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	266707812/0300


a
2.
	Objednatel:
	Město Prachatice

	Sídlo:
	Velké náměstí 3, Prachatice 383 01

	Zastoupený:
	Ing. Liborem Schrenkem  - jednatelem Městské správy domů a bytů s.r.o.

	IČ:
	250 627

	DIČ:
	CZ00250627

	Bank. spojení:
	MONETA Money bank, a.s., jednatelství Prachatice

	Číslo účtu:
	10006-106207544/0600



se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2018 ze dne 1.3.2018
Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
3. Oprávnění zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:	
Objednatel:		            Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB 
Zhotovitel:		            Josef Lukeš – jednatel LUSPOL SE
Ve věcech technických:	
Objednatel: 			Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
TDI:		    		Ing. Josef Růžička
Zhotovitel: 			Josef Lukeš

Mění se ustanovení článku II.2 rozsah díla:
Dle dohody obou stran nebylo vyměněno PVC.

Mění se ustanovení článku III.1 cena díla:
Konečná cena bude ponížena o 11.720,- Kč bez DPH, 
Celková cena díla je 155.711,- Kč bez DPH.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel
Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V Prachaticích dne 26.3.2018                                              V Prachaticích dne 26.3.2018
za zhotovitele:							za objednatele:
[bookmark: _GoBack]Josef Lukeš - jednatel LUSPOL SE 	   		                           Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB s. r. o.



