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Název Datum podpisu;

Dodatek č.1 k SoD č. 2501140323 na PD refreš stálvajících pokojů BLT

27.03.2018

Dodatek č. 1 k Sod č. 250 1140 323 na provedení projektové dokumentace ROZŠÍŘENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY 
BERTINYCH Lázní, je vystaven za účelem rozšíření předmětu díla o PD na sauny, opravu bazénu a bazénové 
technologie a snížení předmětu díla o realizační PD na přístavbu ubytovacích kapacit sekce A Bertiných lázní. 
Uz§yření tohoto dodatku s firmou Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. bylo schváleno RM dne 7.3. 
Celková cena za projektové práce dle tohoto dodatku činí 
Původní cena byla

Vystavil: Ing. Milan Mikyška 
Tel.;+420 777 710 575 
Email: mikyska@laznetrebon.cz

10SM180122

mailto:mikyska@laznetrebon.cz


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENI PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

vedená u objednatele pod č. 2501140323

Uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

L
smluvní strany
l.Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, Třeboň, 379 01 Třeboň
IČ: iž5179896, DIČ CZ 25179896, plátce DPH,
Zastoupené: PhDr. Milanem Kramárikem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:

Číslo účtu: 
Telefon: 
e.mail:

+420 384 750 850, mobil: 
kramarikfelaznetrebon.cz

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy:
PhDr. Milan Kramářík Jednatel společnosti 
+420 384 750 839, mobil: 4 
e.mail: kramarikCňdaznetrebon.cz

ve věcech technických a převzetí díla:

Telefon:. +420 384 750 848,
e.mail.

2. Zhotovitel: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o.
Se sídlem: Jarošovská 753/11,377 01 Jindřichův Hradec 
IČ: 48202185 DIČ: CZ48202185; plátce DPH 
zapsaný v OR: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 2374

Zastoupený: Ing. Milanem Snulákem
Bankovní spojení:
Telefon:
Fax:
e-mail:
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Milan Spulák, jednatel společnosti,

ve věcech technických:

Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti, (



spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2016

3. Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, nejsou oprávněni sjednávat změny a dodatky 
uzavřené smlouvy o dílo.

4.Důvod uzavření dodatku a předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2501140323 ze dne 
24.11.2016 uzavřené na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření ubytovací kapacity 
Bertiných lázní Třeboň"
(dále jen „smlouvy"), a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změny smlouvy je rozšíření předmětu plnění o nástavby nad objekty Bertiných lázní Tř 
dle vyjádření NPÚ ve stupních projektu do vydání stavebního povolení, do stupně projektu pro 
provedení stavby včetně výkazů výměr a kontrolního ocenění budou zpracovány části: oprava 
stávajícího bazénu a návrh bazénové technologie, vybudování části 1.PP a saun v l.NP.

Předmětem tohoto dodatku je nahrazení odst. 1 čl. VI smlouvy s názvem „Doba plnění" následujícím 
zněním:

Třeboň

VI.

DOBA PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu 
podle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení prací: 24.11.2016

dokumentace pro územní řízení k projednání s dotčenými orgány státní správy a 
institucí včetně souvisejících úkonů 31.1.2018

podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na rozšířený předmět plnění dle čl. 
4. tohoto dodatku nebude samostatně, bude řešeno veřejnoprávní smlouvou ve 
sloučeném územním a stavebním řízení.

dokumentace pro stavební řízení na rozšířený předmět plnění dle čl. 4. tohoto 
dodatku, vedená pod názvem „Změna stavby Tylova čp.lVl", bude předána 
samostatně k projednání s dotčenými orgány státní správy a institucemi včetně 
souvisejících úkonů dolO.4.2018.

podání žádosti o stavební povolení na samostatnou část „změna stavby Tylova 
čp.171" do 31.5.2018

předání dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu na 
samostatnou část „změna stavby Tylova čp. 171 “ do 31.5.2018

dokumentace pro provedení stavby a předání kompletní PD pro provedení stavby 
budovy A 120 dnů po písemné výzvě objednatele.



Předmětem tohoto dodatku je také nahrazení odst. 1 čl. Vil smlouvy s názvem „Cena za dílo“ 
náííledujícím zněním;

vn.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a činí:

Pro celou sekci A: '

návrh stavby

dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí 

dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení 

dokumentace pro provedení stavby - nebude prováděno

výkazy výměr a kontrolní ocenění - nebude prováděno

Pro část bazénová technologie a sauny:

návrh stavby

dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí 

dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení 

dokumentace pro provedení stavby 

výkazy výměr a kontrolní ocenění

Celkem bez DPH...............................................

DPH dle zákonné sazby (21%)........................ .

Celkem vč. DPH .............................................
**************************************
/slovy:



5.Závěrečná ustanovení

5.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb.).

5.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
5.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5.4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv 

nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti.
5.5. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této 

smlouvě za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Takové údaje, s 
výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny.

5.6. Za obchodní tajemství považují obě dvě strany cenu díla a s tím spojené kalkulace obsažené v nabídce.
5.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, předem se 

seznámily s jeho obsahem, když výše uvedené skutečnosti stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran 
svými vlastnoručními podpisy.

5.8. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10SM170239 bylo schváleno usnesením Rady města Třeboně č. 
185/2018-94 ze dne 7.3.2018.

V Třeboni dne i.V-, v J.Hradci dne

PhDr. Milan Kramárik
.......................................... .. ^
Za objednatele

Ing. Milan Špulá^

Za zhotovitele

SSatinoé láni TreĎoií s.r.o.
Lázeňská 1001,379 01 Třeboň 

IČ: 25179896, DIČ: GZ25,1/:i896 
tel.: 384 750 840^^'

yndřichohradecké
rojekční
Společnost

ns/n, irnugo K.-Q:4ts:tam


