Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1/2017
 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi uvedenými smluvními stranami
 
1.     Smluvní strany
 
1.1.  Objednatel:                       Mateřská škola Přerov, Optiky 14

Sídlo:                                      Přerov I – město, 750 02, Optiky 14

Zastoupená:                       Denisou Novákovou, ředitelkou školy na základě pověření 

                                          Magistrátem města Přerova 

IČ:                                             60782382

DIČ:                                 xxxxxxxxxx        

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxx
Číslo účtu:                       xxxxxxxxxx 

Telefon:                            xxxxxxxxx    

 

1.2.  Zhotovitel:                         BJM Přerov, s.r.o.

Sídlo:                                      Přerov I – město, ul. Polní 2818/7, 750 02 Přerov

Zastoupená:                       Ing. Pavlem Janalíkem, jednatelem společnosti

IČ:                                             25865021

DIČ:                                xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:          xxxxxxxxxx
Číslo účtu:                         xxxxxxxxxx 

Telefon:                            xxxxxxxxxx  

E-mail:                            bjmprerov@bjmprerov.cz

 

2.     Smluvní údaje a ujednání
 
2.1.  Název stavby: Přepojení splaškové kanalizace na místní kanalizaci pro MS Kozlovice, Grymovská 21.

 
2.2.  Vymezení činností:
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:
Objednatele:
ve věcech smluvních a obchodně-technických: Denisa Nováková – ředitelka školy

ve věcech realizace díla: Stanislav Jurečka – investiční technik

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Janalík – jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Pavel Janalík – jednatel společnosti

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3.     Předmět plnění díla
3.1.  Předmětem díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, dodávek a montáží stavby:

 

       „Přepojení splaškové kanalizace na místní kanalizaci pro MS Kozlovice, Grymovská 21.

 
4.     Termíny, doba plnění díla
Smluvní strany se dohodly na základě žádosti, že bude prodloužen původně sjednaný termín dokončení výše uvedené stavby z důvodu dodržení technologických lhůt, a to z 20. 8. 2017 na 31. 8. 2017.

 

5.     Místo plnění díla
5.1.  MŠ Přerov, Optiky 14, odloučené pracoviště MŠ Kozlovice, Grymovská 21. 
 

6.     Cena díla
6.1.  Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

 

6.1.1.       CENA DLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY bez DPH:      214.834,20 Kč
6.1.2.       CENA VÍCEPRACÍ DOLOŽENÝCH KRYCÍM LISTEM bez DPH                34.208,70 Kč
6.1.3.       CENA CELKEM s DPH                                    301.341,90 Kč
                   

         

6.2.  Vícepráce vykonány z důvodu nutných stavebních úprav reagujících na původně nepředvídatelné skutečnosti související s realizací venkovní kanalizace dle projektové dokumentace a to:

 

6.2.1.    Osazení 3 ks revizních šachet vč. propojení do stávajících nátoků kanalizace (zápis stavební deník) a souvisejících stavebních úprav (viz cenová nabídka).
6.3 Smlouva se shodným předmětem plnění byla uzavřena dne 3.8.2017. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany domnívají, že při jejím uveřejnění nebyly zcela přesně dodrženy požadavky stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uzavírají tuto smlouvu s tím, že plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Plnění, které bylo uskutečněno před účinností této smlouvy, nepovažují smluvní strany za bezdůvodné obohacení, ale jako plnění dle této smlouvy.

 
 
 
 7. Závěrečná ustanovení
7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom a třetí originál obdrží Magistrát města Přerova.
7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

 

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu víceprací.

V Přerově 25.3.2018                                                                              V Přerově 25.3.2018

      Objednatel                                                                                                Zhotovitel

 

    

       Denisa Nováková                                                                                       Ing. Pavel Janalík

         ředitelka školy                                                                                                  jednatel

