Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS 793
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: PPF banka a.s., 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	KONSIT, a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
vedené u MS v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupená: XXXXXXXXXX
IČ: 18630197,  DIČ: CZ 18630197
Bankovní spojení: Česká spořitelna
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:


I.
1. Smluvní strany prohlašují, že 12.6.2017  uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku I odst. 1.6. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. 2.2. smlouvy.



II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu díla dle článku II. odst. 2.5 smlouvy a  ujednání o ceně díla dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno na základě odsouhlasení ve stavebním deníku a je shrnuto ve změnových listech č. 05-08.
2. Změnový list č. 05 „Změna podlah na stávajících stropních trámech - 2.NP a 3.NP“ je přílohou č. 1. Změnový list č. 06 „Oplechování vikýřů skutečné provedení“ je přílohou č. 2.  Změnový list č. 07 „Změna dešťové kanalizace – klempířské prvky“ je přílohou č. 3. Změnový list č. 08 „Areálová přípojka plynu“ je přílohou č. 4.  „Bilance změnových listů 05-08“, rekapitulace méněprací a víceprací, je přílohou č. 5.  
3. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla o hodnotu 221.601,- Kč bez DPH.








III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        




V Praze dne _____________2018   	






                      		 

	

	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	KONSIT, a.s.



   
Příloha č. 1: Změnový list č. 05 Změna podlah na stávajících stropních trámech – 2.NP a 3. NP
Příloha č. 2: Změnový list č. 06 Oplechování vikýřů skutečné provedení
Příloha č. 3: Změnový list č. 07 Změna dešťové kanalizace – klempířské prvky
Příloha č. 4: Změnový list č. 08 Areálová přípojka plynu - zemní práce
Příloha č. 5: Bilance změnových listů 05-08

