	[bookmark: RANGE!A1:I93]ZMĚNOVÝ LIST

	„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“

	 

	reg.č.stavby:
	CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133
	
	
	
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	ze dne 9. 5. 2017
	
	
	
	
	
	06

	objednatel:
	Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	KONSIT a.s., IČ: 18630196
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	název ZL:
	Oplechování vikýřů skutečné provedení

	předmět změny:
	
	
	
	
	
	
	 

	Oproti předpokladu projektu bude skutečné provedení CU oplechování vikýřů dle rozpisu z VV. Zaměření dle skutečné velikosti.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. 

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

	Skutečná velikost stavebních prvků byla zaměřena na stavbě.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. 

	vliv na cenu díla:
	 
	 
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	méněpráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	-25 534   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	-5 362   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	-30 896   
	Kč
	 

	vliv na cenu díla:
	
	
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	vícepráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	83 217   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	17 475   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	100 692   
	Kč
	 

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH
	57 683   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	12 113   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	 
	celkem
	69 796   
	Kč
	 

	vliv na termín dokončení:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	přílohy :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet
	
	
	
	
	
	
	1
	A4

	podpis zhotovitele:
	 
	XXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření projektanta :
	XXXXXXXXXXXXX
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření TDS :
	 
	XXXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření objednatele:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXX
	
	
	
	
	 

	osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření správce programu :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	číslo ZL:

	Oplechování vikýřů skutečné provedení
	06

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření projektanta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření investora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Další vyjádření
	
	
	
	
	
	
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	



