	[bookmark: RANGE!A1:I95]ZMĚNOVÝ LIST

	„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“

	 

	reg.č.stavby:
	CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133
	
	
	
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	ze dne 9. 5. 2017
	
	
	
	
	
	08

	objednatel:
	Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	KONSIT a.s., IČ: 18630196
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	název ZL:
	Areálová přípojka plynu - zemní práce

	předmět změny:
	
	
	
	
	
	
	 

	Přípojka plynu areálová nebude součástí realizace díla. 

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

	Předmět změny nebude realizován.

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

	Předmět změny nebude realizován.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	Přípojka byla realizována před započetím stavby v rámci plynofikace areálu na náklady MČ Praha - Stalice.

	vliv na cenu díla:
	 
	 
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	méněpráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	-95 823   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	-20 123   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	-115 946   
	Kč
	 

	vliv na cenu díla:
	
	
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	vícepráce

	 
	
	
	
	
	
	NE

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	0   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	0   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	0   
	Kč
	 

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH
	-95 823   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	-20 123   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	 
	celkem
	-115 946   
	Kč
	 

	vliv na termín dokončení:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	přílohy :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet
	
	
	
	
	
	
	1
	A4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	podpis zhotovitele:
	 
	XXXXXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření projektanta :
	XXXXXXXXXXXXXXX
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření TDS :
	 
	XXXXXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření objednatele:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXXX
	
	
	
	
	 

	osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření správce programu :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	číslo ZL:

	Areálová přípojka plynu - zemní práce
	08

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření projektanta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření investora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Další vyjádření
	
	
	
	
	
	
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	



