
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 12.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2017, dodatku č. 2 ze dne 30.6.2017, 
dodatku č. 3 ze dne 10.10.2017 a dodatku č. 4 ze dne 17.1.2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Masarykova univerzita 

Sidlo:  Žerotinovo náměstí 617/9,601 77 Brno 

IČ:  00216224 

DIČ:  CZ00216224 

Zastoupena:  Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

jako Objednatel 

a 

OHLŽS,a.s. 

Sídlo:  Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČ:  46342796 

DIČ:  CZ46342796 

Zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddil B, vložka 695 

Zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize M   Morava, na základě plné moci 

jako Zhotovitel 

Smluvní  strany  výslovně  utvrzuji, že  sbva  a  slovní  spojeni  uváděná v dodatku  č.  5  ke Smlouvě (dále jen 

.Dodatek?)  s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně vtom významu, jaký je  pro ně uveden včl. I. 
odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzuji, že i význam ostatních slov ä slovních spojeni uváděných 
v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojeni užita ve Smlouvě. 

Veřejná zakázka .MU   rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Ama Nováka, Brno generální  dodávka stavby** 
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L 
Odůvodnění uzavření Dodatku 

1)  Smluvní strany se v souladu s &  XXVI. Smlouvy dohodly na provedení Změn. 

2)  Objednatel  v souladu  sel.  XXVI.  odst.  11)  Smlouvy  požádal  Zhotovitele,  aby  Změny  byly  stvrzeny 
Dodatkem. 

II. 
Popis Změn 

1)  V průběhu  provádění  Dila  Smluvní  strany  zjistily,  že  je  nutné  provést  změnu  „de  minimis"  ve  smyslu 
§ 222 odst. 4) ZZVZ, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnovém listu č. 27; změnový  list je 
součásti přílohy č. 1 Dodatku. 

2)  V průběhu prováděni  Dila Smluvní  strany zjistily,  že je  nutné  provést nepředvídatelné  práce ve smyslu 
§ 222 odst. 6} ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 29; změnový list je 
součásti přilohy č. 1 Dodatku. 

III. 
Klasifikace Změn dle ZZVZ 

1)  Klasifikace  Změn  uvedených  v  Dodatku dle  požadavků zákona  č.  134/2016  Sb., o zadáváni  verejných 
zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen .ZZVZ") je provedena v přiloze č. 2 Dodatku. Objednatel 
při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro 
změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále }en „Metodika  MMR ke změnám závazků"), která je 
přílohou č. 3 Dodatku. 

2)  Smluvní  strany  berou na  vědomi, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel 
v souladu s § 222 odst  8 ZZVZ odešle oznámeni o změně závazku k uveřejněni, a to jak  do Věstníku 
veřejných zakázek, tak do Úředního věstníku Evropské unie. 

IV. 
Dopad Změn na Cenu díla 

1)  Cena  dila  se  v důsledku  Změn  uvedených  v Dodatku  navyšuje  o  částku  7.215.739,40  (slovy: 
sedmmilionůdvěstěpatnácttislcsedmserlficetdevětkorunčtyncethaléřů)  Kč bez DPH. K této částce čini ke dni 
uzavřeni  Dodatku  DPH  při  sazbě  21  (slovy:  dvacetjedna)  %  částku  1.515.305,27  (slovy: 
jedenmilionpětsetpatnácttisíctnstapětkorundvacetsedmhaiéřiji)  Kč; součet  navýšeni  Ceny  dila  a  DPH pak 
čini 8.731.044,67 (slovy: osmmilionůsedmsettficetjedentisicčh/ncetčtyřikomnšedesáteedmhaléřú)  Kč. 

2)  Odpočty a připočty k Ceně dila z důvodu Změn jsou podrobně popsány ve změnových listech. Agregace 
odpočtů a připočtu k Ceně dila odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze v příloze č. 2 
Dodatku. 
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v . 
Závěrečná ujednání 

1}  Smluvní strany výslovně utvrzuji, že Změnami neni Smlouva měněna; v souladu s čl. I. odst. 1) pism. vw) 
Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob její plněni. 

2}  Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD. 

V Brně dne  £'lJý£  V M A > 

Mgr, Marta Valešovy ME 

kvestorka,  H  ředitel divize M  Morava, na základě plné moci, 

za Objednatele  H  za Zhotovitele 

Přílohy Dodatku 

1.  Popis Změn včetně změnových I istů 

2.  Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtů a připočtu 

3.  Metodika MMR ke změnám závazků 

Verejná zakázka .MU  rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Ama Nováka. Brno   generální dodávka stavby" 
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'MU   rekonstni kce a dostavba historického areálu Filozolické fakulty, Ama Nováka, Brno" 

DODATEK č. 5  ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění  Příloha 02 

objednatel  Masarykova  univerzita, IC 00216 224 

Zhotovitel:  OHL ŽS  a.s. IČ 463 42 796 

Agregace odpočtů a připočtu k Ceně díla    ZL 27,  ZL 29 
bez DPH 

číslo ZL  název změnového  Oslu  vlcepráce  méněpráce  eelkgm 
klasí kaoe 
dteZZVZ 

27  SO 07 objekt C  rekonslrukce WC  Ł90376485  000  6 993 754,85 
C 

29  SO 07 objekt C  podlaha pod PVC v m.í. N02.033 a N02.034  225 974,55  000  221 974,55 
A 

Celkem  Dodatek 4,5  7 215 739,40  0.00  7 215739,40 

Kň  bezDPh 

1 515305,27 
6 731044,67 

v t  DPH  21% 

cena díla  včetně dodatku č.1 a č.2 a č.3 a č.4  169763257,40  2054135(1/15 

Dod  05  cena díla vťetrté ZL 27 a ZL 29  176 978 996,80  214144 586,13 

Kl asIFQcaca Zrnín dle ZZV2 

A  zmena nepředvídatelná.  1j. 222 odst  0  ZZVZ 

B  zmena dodatečná nezbytná,  ij. § 222 odst  S ZZVZ 

C  zména  "de minimÍB*,lj. § 222odst.4  ZZVZ 

D  zrnina obecné nepodstatná, Ij. § 222 od st.3 ZZVZ 



MINISTERSTVO 
yk3TZ~~  PRO  M Í S T N Í 
*Cfc  ROZVOJ  ČR 

Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle S 222 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Neníli dále  stanoveno jinak,  nesmi zadavatel  umožnit  podstatnou  změnu  závazku ze smlouvy  na 
vefejnou zakázku po dobu jeho  trváni  bez  provedeni  nového zadávacího řízeni podle  nového zákona 
o  zadávání  veřejných  zakázek  (§ 222  odst.  1), Změnu,  kterou zákon  považuje  za  nepodstatnou,  lze 
provést  bez realizace zadávacího  řízeni. 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není v novém zákoně o zadáváni veřejných zakázek 
zakotvena jako  nárok  ze  strany  vybraného  dodavatele, ale jedná  se  pouze o možnost  zadavatele. 
Zákon  o  zadáváni  veřejných  zakázek  tedy  pouze  řeš! otázku,  které  změny  jsou  přípustné  a  které 
nikoliv;  v žádném  případě  však  zadavatel  nemá  žňového  zákona  o  zadáváni  veřejných  zakázek 
povinnost  provést  změny  požadované  dodavatelem.  Tudíž  i  v případě,  že  bude  jednat  o  změnu 
nepodstatnou, není vyloučeno, aby zadavatel  takovou změnu realizoval v zadávacím řizeni. 

Hodnota změny  podle S 222 ods t  4, odst  5 a odst.  6 
Pro účely posouzeni splněni  limitů  10 % nebo 15 % podle odstavce 4 plsm. b), 50 % podle odstavce 5 
plsm.  c)  a  50  %  podle  odstavce  6  plsm.  c)  je  rozhodná  hodnota  provedené  změny.  Uvedená 
ustanoveni  považuji v připadě provedeni  více změn z téhož důvodu za rozhodný  součet všech změn 
provedených ze stejného důvodu. Odlišně se  nicméně  počitá  limit 30 % podle odstavce  9, pro který  je 
rozhodný cenový  nárůst (viz dále). 

Součet  hodnoty  změn  provedených  podle  odstavce  4  tak  musf  být  vzhledem  k původnf  hodnotě 
závazku  nižši  než  10  %  (dodávky,  služby  nebo  koncese  na  stavební  práce)  nebo  15  %  (stavební 
práce, které nejsou koncesi). To znamená, že jeli  součet  hodnoty změn  roven nebo  vyšší  než  10 % 
(15 %), nejsou podmínky podle odstavce 4  naplněny. 

Součet  hodnoty  změn  provedených  podle  odstavce  5 nesmi vzhledem  k původní  hodnotě  závazku 
přesahovat 50 %, tj. součet hodnoty změn může být roven 50 %, ale nesmi být vyšší. 

Součet  hodnoty  změn  provedených  podle  odstavce  6  nesmí  vzhledem  k původnf  hodnotě  závazku 
přesahovat 50 %, tj. součet hodnoty změn může být roven 50 %, ale nesmí být vyšší. 

Výpočet hodnoty změny podle S 222 odst. 4, odst  5 a odst.  6 
Způsob výpočtu  hodnoty  změn  byl  konzultován  s Evropskou  komisí,  která doporučila  postupovat  při 
výpočtu hodnoty změn následujícím způsobem. 

Pokud tedy 
•  změna spočívá pouze v rozšíření  předmětu  smlouvy  na veřejnou zakázku, je  rozhodující  cena 

přidaného plněni, 

•  změna spočívá pouze v zúženi (redukci) předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je  rozhodující 
cena nevyčerpaného plněni, 

•  dochází  ke změně  části  plněni  předmětu  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  (například  výměna 
jednoho  výrobku  za jiný  nebo  provedeni  stavebních práci  jiným způsobem), je  třeba  zohlednit 
jak cenu přidaného  (nového)  plněni, tak cenu nevyčerpaného  (původního) plnění. Půjde tedy o 
součet absolutních hodnot přidaného  (nového) a nevyčerpaného (původního) plněni. 
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MINISTERSTVO 
PRO  M Í S T N Í 
ROZVOJ  ČR 

Přiklad 
změna 

(rozšířeni/zúženi) 
hodnota  změny 

změna 1  rozšířeni  +  10000/0  10 000 
změna 2  zúženi (redukce)  0 /  1 5  000  15 000 
změna 3  výména části  + 20 000/10  000  30 000 
změna 4  výměna části  + 8 000/ 16 000  24  000 

celkem  79 000 

Jelikož  problematika  počítáni  hodnoty  změn  nebyla  na  evropské  úrovni  doposud  rozhodnuta  a 
s ohledem  na  stanovisko  Evropské  komise,  doporučuje  Ministerstvo  pro  mistnl  rozvoj  při  výpočtu 
hodnoty zmény postupovat shora uvedeným způsobem. 

Cenový nárůst podle Ł222  odst. 9 
Limit cenového nárůstu podle  odstavce  9 se  vztahuje na součet hodnot  zmén podle  odstavce  5  a 6; 
nezapočítávají se však do néj zmény provedené podle ostatních odstavců, i kdyby zvyšovaly celkovou 
cenu veřejné zakázky. 

Při výpočtu limitu cenového nárůstu podle odstavce 9 se na rozdíl od výpočtu hodnoty zmény odečítají 
dodávky,  služby  nebo  stavební  práce,  které  nebyly v původní  veřejné zakázce  realizovány.  Lze  tedy 
odečíst nerealizovaná plnění. 

Vztah mezi změnami podle S 222 
Z hlediska  systematického  stoji  důvody  podle  odstavců 2, 3, 4,  5, 6 a 10 vedle sebe.  Odstavec 7 je 
specifickým  případem  důvodu  podle  odstavce  3,  který  lze  uplatnit  v případě  stavebních  prací,  které 
jsou  zadávány  na  základě  soupisu  stavebních  prací.  To  však  nevylučuje,  aby  i  v případě  těchto 
staveb nich práci byla nepodstatnost  provedené změny dovozována přímo z odstavce 3 

Odstavec  2:  Pokud  jsou  naplněny  podmínky  podle  odstavce  2  (jde  o jednoznačně  vyhrazenou 
změnu), není již třeba dokládat splnění podmínek nebo naplnění limitů podle ostatních odstavců. 

Odstavec  3: Pokud jsou  naplněny  podmínky  podle  odstavce  3 (zadavatel prokáže, že změna  by 
neumožnila  účast  jiných  dodavatelů,  neovlivnila  výběr  dodavatele,  nezměnila  ekonomickou 
rovnováhu  smlouvy  ve  prospěch  vybraného  dodavatele  a  významně  nerozšířila předmět  veřejné 
zakázky), potažmo odstavce 7  (jde o záměnu obdobných položek  se stejnou nebo vyšší kvalitou a 
stejnou nebo nlžšl cenou), není již třeba prokazovat podmínky podle ostatních odstavců. 

Odstavec  4:  Pokud  změna  naplňuje  podmínky  podle  odstavce  4  (změna  de  minimis),  není  již 
z hlediska  zákona  o  zadáváni  veřejných  zakázek  nutné  zkoumat  důvody  pro  tuto  změnu. 
V žádném případě taková změna nesmi změnit celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odstavec  5 a  6:  Pokud  jsou  naplněny  podmínky  podle  odstavce  5  (dodatečné  dodávky,  služby 
nebo  stavební  práce),  není již  třeba  dokazovat  podmínky  podle ostatních odstavců,  zejména  pak 
důvody  podle  odstavce  3  a  tedy  zkoumat  vliv  na  původní zadávací  řízeni.  Totéž  platí  pro změny 
podle odstavce 6. V obou případech je  však  třeba  splnit společný  limit cenového nárůstu  do 30  % 
podle odstavce 9. 

Odstavec 10: Odstavec 10 pak  řeší případy změny v osobě vybraného dodavatele. 

Vice změn v rámci jedné veřejné zakázky 

Zadavatel  může  realizovat  vlce  změn  závazku  z jedné  smlouvy  na  veřejnou  zakázku.  Tyto  změny 
mohou mit různé důvody. 
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Může  nastat  situace,  kdy  jedna  změna  bude  splňovat  podmínky  více  odstavců.  Například  změna 
nepřekračující  1 %  původní  hodnoty závazku  může  být nepodstatná  podle odstavce 4  (de  minimis) a 
současně být změnou  nepředvídanou  podle odstavce 6. 

Zadavatel  musl odůvodnit každou  z provedených změn  alespoň jedním  důvodem, jinak  by bylo nutné 
provést nové zadávací  řízení  pro neodůvodněné  změny. 

Přiklad 
důvod  hodnota změny  cenový nárůst 

změna 1  dodatečné stavební práce  5%  do 30% 
změna 2  nepředvídané práce  45% 

do 30% 

změna 3  de minimis  9%  nezapočíta se 

Změna  podle §222  odst. 4 (de minimis) 
Pro  použiti  změny  závazku  podle  odstavce  4  je  nutno zachovat  limit změny  pro  podlimitnl  veřejnou 
zakázku  a  dále  limit  podle  odstavce  4,  tj. hodnota  změn  musí  být nižší  než  10  %  původní  hodnoty 
závazku  (dodávky,  služby,  koncese  na  stavební  práce),  nebo  15  %  původní  hodnoty  závazku 
(stavební  práce,  která  není  koncesí).  U všech  uvedených  limitů rozhoduje  součet změn  provedených 
podle odstavce 4.  Do  limitů se však nezapočítávají  změny  provedené  podle jiných odstavců. 

Příklad 
důvod  hodnota změny  cenový nárůst 

změna  1  dodatečné stavební práce  5%  do 30 % 
změna 2  nepředvídané práce  45% 

do 30 % 

změna  3  9% 
změna 4  8% 

Pokud v uvedeném případě nejsou změny 3 a 4 odůvodněny podle ostatních odstavců 5 222.  nelze důvod podře 
odstavce 4  (de  minimis) použit ani  na jednu ze  změn  3  nebo 4,  neboť pro limit  10 % nebo  15  % je rozhodný 
součet hodnot těchto změn. 

Možnost  použiti změny  závazku  ze  smlouvy  na veřejnou zakázku  z časového  hlediska 
Změnu  závazku  ze  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  podle  S 222  zadavatel  může  uplatnit  pouze  po 
dobu  trváni závazku1,  respektive doby trváni rámcové  dohody.  Po  ukončeni závazku  nebo  rámcové 
dohody se § 222  nepoužije. 

Piati  však, že  i  po  splněni  závazku  je  možné  realizovat  jednací  řízení  bez  uveřejnění  za  splněni 
podmínek  předvídaných zákonem,  1j. například v  případě  naplněni důvodů  podle §  64  pism.  b)  může 
zadavatel  pořídit  dodatečné  dodávky  od  stávajícího  vybraného  dodavatele,  ačkoliv  smlouva  na 
předmětnou veřejnou zakázku  byla již  zcela  splněna. 

Doporučeni pro  zadavatele 
Na  základě  zkušenosti  z minulých  veřejných  zakázek  by  se  zadavatel  měl  snažit  předvídatelné  a 
opakujíc! se změny  vyhradit sl předem  v zadávací  dokumentaci a ve smlouvě na veřejnou zakázku.  To 
je  však možné  pouze  tehdy,  pokud lze  takové změny  předem jednoznačně  vymezit a  zároveň  přesně 
určit mechanismus, jak  bude daný závazek ze  smlouvy na veřejnou zakázku  změněn. 

Pokud  změny  závazku  ze  smlouvy  nemají  vysokou  hodnotu  a  lze  je  na  základě  výše  uvedených 
pravidel podřadit pod důvod  podle § 222  odst. 4  (de  minimis), není  potřeba takovou změnu  z hlediska 
zákona o zadáváni  veřejných zakázek dále odůvodňovat. Je však  třeba  upozornit na skutečnost, že  i 

1  Zde  Je  nutno  upřesnit,  že  některé  závazky  ze  smluv  na  veřejné  zakázky  mohou  přetrvávat  i  po  splnení  vlastního  předmětu 

veřejné  zakázky  Jedná  se  například  o  povinnost  výmény  nebo  opravy  vadného  zboží  v době  trváni  záruky.  Na  zménu  délky 

záruční  doby  nebo Jiných podmínek  uplatnění  záruky  by  se  5  222  aplikoval  po celou dobu trváni  záruky. 
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tyto změny  by měly mit věcný  důvod a  fádně  hospodařící zadavatel  by neměl připouštět  ekonomicky 
nevýhodné změny závazku. 

Jeli  však  zadavatel  schopen  odůvodnit,  že  jde  o změny  nepodstatné  podle  obecně  formulovaného 
důvodu podle odstavce  3. respektive o nepodstatnou záměnu položek podle odstavce 7, není potřeba 
provádět výpočty hodnot těchto změn. 

Specifické důvody podle odstavců 5, 6 a 10 je potfeba rádně odůvodnit, lze uplatnit vlce důvodů vedle 
sebe, ale je nutné odůvodnit každou z provedených změn jednotlivě. 

Pokud jedna věcná změna spočívá ve změně vlce položek {zejména v případe položkových  rozpočtů), 
lze stejné odůvodnění  vztáhnout k více položkám, které spolu věcně souvisí. 

4 


