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I. úvodní ustanoveni a účel smlouvy

I. 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu 
Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno - Sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu FF, 
budova F (dále jen. Veřejná zakázka") zadávané v zadávacím řízeni v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen .ZZVZ") rozhodl o výběru 
Zhotovitele ke splněni Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto smlouvu o dilo (dále jen .Smlouva"). 

I. 2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedeni dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také 

jen .Dílo"). 

I. 3) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dilo mohlo být řádně 
a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že 
Dílo provádí s cílem zajistit slaboproudé systémy integrované do BMS kompatibilní v celém areálu FF 
Arna Nováka. 

I. 4) Dotace 

I. 4) a) Objednatel je příjemcem dotace na Dílo, a to z v rámci programu 133210 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny veřejných vysokých škol, subtitul 13321J, Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny Masarykovy univerzity, akce EDS 133D21J000701 s názvem .MU - Rekonstrukce a dostavba 
historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno" (dále jen .Projekť}. 

I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplněni povinností vyplývajících ze
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 
k uděleni sankci Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která 
může Objednateli neplněním povinnosti Smluvnfch stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i 
přesáhnout cenu Dila. 

I. 5) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně utvrzuje, že 

I. 5) a) disponuje příslušnými znalostmi a odbornosti,

I. 5) b) bude jednat s potřebnou pečlivostí,

I. 5) c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,
dostatečné předchozí zkušenosti, 

I. 5) d) přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odbornosti, schopnostmi ani
zkušenostmi nezbytnými pro provedeni Díla nedisponuje. 

I. 6) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh: 

1. Příloha č. 1 - Technická specifikace Díla a

2. Příloha č. 2- Položkový rozpočet Dlla.

I. 6) b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalosti či kontradikci mají ustanovení kmenové části
Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. 

I. 6) c) V zájmu snížení administrativních nákladů Smluvních stran při uzavíráni Smlouvy a plněni s tím
souvisejících povinnosti, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se 
Smluvní strany dohodly, že přílohu č. 1 Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobě, jelikož je bez 
omezení a přímo dostupná elektronicky, a berou na vědomi, že tato příloha je k dispozici jako součást 
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zadávacích podmínek k Veřejné zakázce v záložce .Zadávací dokumentace veřejné zakázky" na níže 

uvedeném odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00004772 

li. Předmět Smlouvy

li. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 

splnit s Dílem souvisejlci závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzlt a 

zaplatit sjednanou cenu ona. 

li. 2) Předmětem Díla je dodávka prvků slaboproudých systémů a jejich integrace do BMS (dále také jen 

.Předmět díta·). 

li. 3) Součásti závazku zhotovitele provést dilo jsou zejména následující závazky: 

li. 3) a)

li. 3) b)

li. 3) c)

li. 3) d)

li. 3) e)

11. 3) n

li. 3) g)

li. 3) h)

li. 3) i)

li. 3) j)

li. 3) k)

li. 3) I)

zpracováni harmonogramu provedeni díla, 

ověřeni skutečného stavu místa provedení díla, ověření možnosti pro realizace Předmětu díla, a 

po dohodě s objednatelem provedení případných drobných úprav dle skutečného umístění tak, 

aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem místa provedení díla, 

vzorkování prvků Předmětu díla v souladu s 111.11, vzorkováni bude prováděno na adrese stavby 

Ama Nováka 1, Bmo, 

zhotoveni Předmětu díla; jeho množstvl, jakost a provedeni jsou vymezeny zejména Technickou 

specifikací Díla, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, kompletaci Předmětu díla, včetně příslušných 

softwarových procesů do funkčního celku, veškerá elektrická, slaboproudá, datová a jiná 

připojeni na instalace nezbytná pro provoz a funkci Předmětu díla včetně nezbytného 

odzkoušeni, revizi a předloženi dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojeni prováděla, 

měřici protokoly datových rozvodů 

vedení jednoduchého záznamu o provedeni Dlla - montážního deníku 

vypracování seznamů položek Dlla dle níže stanovených požadavků objednatele, 

provedení bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku zejména v místě provedení díla v 

průběhu jeho provádění, 

zpracování a předání písemných instrukci a návodů k obsluze a údržbě Předmětu dlla 

(provozních manuálů) zaškoleni jeho obsluhy, 

předání atestů, certifikátů a prohlášeni o vlastnostech Předmětu díla a materiálů, výrobků a 

dalších věcí, které byly zpracovány při provádění díla (dále také jen .Věci k provedení díla"), s 

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, 

prováděni průběžného úklidu všech míst a prostorů dotčených prováděním díla, 

provedení předprovozních testů, předvedeni způsobilosti, Odzkoušení a ověření správné 

funkčnosti Díla sloužit svému účelu, 

předáni díla objednateli. 

li. 4) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen • Technické podmínky") je vymezena zejména 

v přílohách Smlouvy. 

li. 5) Zhotovitel prohlašuje, že: 
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li. 5) a) je či bude výlučným vlastníkem všech Věcí k provedení díla, a to nejpozději před jejich prvním

použitím, 

li. 5) b) Věcí k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro

provedeni Dila tím není dotčeno, 

li. 5) c) Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splni veškeré Technické podmínky, které si

Smluvní strany ujednaly, a chybi-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce 

Věci k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a 

na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit 

účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto 

druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

li. 6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splněni výslovných ujednáni Smlouvy, zejména Technických 

podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky čí služby ve Smlouvě výslovně 

neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je 

tak povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla 

zahrnuta. 

111. Podmínky prováděni Díla a plněni s Dilem souvisejících závazků

Ill. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 

technickými či jinými normami, které se na provedeni Díla přímo či nepřímo vztahuji. 

Ill. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 

obsahu či z jejich schválení, potvrzeni či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 

přeneseni odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dllo. zejména za jeho 

řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

Ill. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 

pro řádné prováděni Dlla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa 

provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentaci a údaji seznámil, že prověřil místo provedeni 

Díla i jeho okoll. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, 

aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dilo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

Ill. 4) Harmonogram provedeni Díla 

Ill. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti 

Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen nHarmonogram") k vyjádřeni. 

Ill. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení prováděni Díla do jednotlivých dflčlch lhůt a termínů 

vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami či službami, a to ode dne 

účinnosti Smlouvy až do předáni a převzetí Díla. 

Ill. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádři k jeho obsahu. 

Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne 

vyjádřeni Objednatele. 

Ill. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních 

závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 

vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 

Harmonogramu se ustanoveni tohoto písmene použijí obdobně. 
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Ill. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni Díla v souladu s Harmonogramem. 

Ill. 4) n Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 

kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 

navrhovat opatřeni při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

Ill. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 

prováděni Díla či pokyny Objednatele. 

Ill. 5) Místo provedení Dlla 

Ill. 5) a) Místo provedení Dita Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. 

Dovoluje-li to povaha Díla, bude místo provedeni Díla předáno po částech. 

Ill. 5) b) O předání a převzetí místa provedeni Dila vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní 

strany podepíši. 

Ill. 5) c) Nebude-li mlsto provedeni díla a příp. další dotčené prostory v den jejich předání převzaty 

objednatelem od GZS, převezme zhotovitel tyto přímo od GZS. 

Ill. 6) Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla 

Ill. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména 

1. umistění a montáž jednotlivých části Předmětu díla, tj. zejména jejich sestaveni z Věci

k provedeni díla, dále usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na

sítě, zejména k elektrickým, optickým a datovým rozvodům, a dále vzájemné funkční propojení s

dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovým napojením

nebo propojením,

2. umožnit instalaci a programováni zařlzeni v dotčených částech Předmětu díla i jiným

dodavatelům, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovou instalaci nebo programováním,

zejména programováni řídicích systémů

tak, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. Umožnění instalace nemá vliv na závazky 

vyplývající z ust. čl. VII. 

Ill. 6) b) Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednomvých částí Předmětu díla 

na zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojeni s dalším vybavením Objednatele ve 

smyslu předchozího ustanoveni. 

Ill. 7) Odzkoušení a ověřeni správné funkčnosti Předmětu dlla 

Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušeni a ověřeni správné funkčnosti Předmětu díla, případně jeho 

seřízeni, revizi včetně předloženi dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízeni či revizi 

prováděla, nastaveni, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Předmět dila mohl spolehlivě plnit 

svůj účel. 

Ill. 8) Zaškolení obsluhy Předmětu díla 

Ill. 8) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškoleni obsluhy Předmětu díla. Zaškolením obsluhy Předmětu díla 

se pro účely Smlouvy rozumí seznámeni pracovníků Objednatele s obsluhou Předmětu díla, 

zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných 

právních předpisů. 

Ill. 8) b) O provedeni zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol. 
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Ill. 9) Splněni závazkÍI Zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními 

Ill. 9) a) Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni zejména v případech. kdy se některé Věci k provedení dlla 
přestaly vyrábět, prodávat či jsou z j1ného důvodu nedostupné, příp. byly nahrazeny novějším 
modelem, navrhnout, aby Zhotovitel do Předmětu díla zapracoval jiné. 

Ill. 9) b) Jiné materiály, výrobky či zařízeni mohou být do Předmětu díla zapracovány za současného splnění 
následujících podmínek: 

1. i jiné materiály, výrobky či zařízení budou splňovat příslušné Technické podmínky,

2. nedojde k navýšeni ceny Dila a

3. druhá Smluvní strana bude s nahrazením Věci k provedeni díla souhlasit a vyjádři to podpisem v
protokolu o vzorkováni.

Ill. 9) c) Nahrazeni Věci k provedeni díla ve smyslu tohoto ustanoveni bude zaznamenáno do DSPD a 
doloženo v seznamu položek dila. 

Ill. 10) Koordinace prováděni Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

Ill. 1 O) a) Zhotovitel bere dále na vědomi, že prováděni Díla bude v místě provedeni Díla probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytováni dodávek či služeb dalšími dodavateli 
Objednatele. Ke dni uzavřeni Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména: 

1. spol. OHL ŽS, a.s., sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ 46342796, (dále jen .GZS')

2. spol. INVESTINŽENÝRING a.s., sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno·město, 602 00 Brno, IČ
60742470, ve funkci technického dozoru investora (dáte. TDf)

3. spol. lNTAR a.s., sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 25594443, (dále .GP')

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další 
dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou 
součinnost. 

Ill. 10) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou koordinaci prováděni Díla s provozem Objednatele a s 
dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinnosti nebylo mařeno plněni jeho 
závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli. Zejména se Zhotovitel 
zavazuje projednat a koordinovat případné stavební úpravy, úpravy instalací a dodávek již 
provedených stavebních prací a dodávek, které považuje za nezbytné k provedeni Díla. Zhotovitel se 
tak zavazuje zejména: 

1. umožnit GZS jakož i dalším dodavatelům objednatele vstup na místo provedeni díla a strpět
prováděni dodávek, stavebních nebo montážních prací,

2. poskytnout GZS, příp. dalším dodavatelům objednatele, součinnost nezbytnou pro komplexní
vyzkoušení zařízeni dodávaných v rámci stavby, zejména pro komplexní vyzkoušeni
vzduchotechniky a systému měřeni a řízení v místnostech, v nichž jsou tato technická zařízeni
umístěna,

Ill. 10) c) postup provádění těch částí díla, které ovlivňuji nebo by mohly ovlivnit funkci nebo nastaveni 
zařízeni dodávaných GZS v rámci stavby, přizpůsobit postupu dokončováni a komplexního 
vyzkoušení stavby. 

Ill. 11) Vzorkování 
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Zhotovitel se zavazuje provést vzorkováni vybraných prvků Předmětu díla. (dále také jen w Vzorky"). 

Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak. 

Ill. 11) a) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků Předmětu dila požaduje provedeni 

vzorkováni. Nejpozději do 15 dni pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 11) b) Vzorky budou předloženy v místě provedeni Dila. O jejich předloženi vyrozumí Zhotovitel 

Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Ill. 11) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovuji Technickým podmínkám. 

Ill. 11) d) Současně se vzorky předloží Zhotovitel atesty, certifikáty či prohlášeni o Předmětu díla a 

zpracovaných věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem. 

Ill. 11) e) Posouzeni Vzorků provede Objednatel do 7 dni ode dne jejich předloženi. Shledá-li, že Vzorek 

nevyhovuje Technickým podmínkám, infonnuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek 

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 

schváleni. 

Ill. 11) ij Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 

jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 

jakost nebo provedeni určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musl prvky 

Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku. 

Ill. 11) g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmlnky, považuji to Smluvní strany 

za podstatné porušeni Smlouvy. 

Ill. 11) h) Bez schváleni Vzorku nesmí být jemu odpovídajíc! materiál, výrobek či zařízeni zapracován do 

Předmětu díla. Vzorek je považován za odsouhlasený, je-li protokol o vzorkováni podepsán 

zástupcem objednatele, autorským dozorem a technickým dozorem investora. 

111. 12) BOZP a PO 

Ill. 12) a} Smluvní strany se zavazují spolupracovat pň zajišťováni bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a 

požární ochrany (dále jen .BOZP a PO") v souvislosti s prováděním Díla. 

Ill. 12) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici, pracovnici jeho subdodavatelů i příp. další osoby, 

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Cila zdržuji v místě provedení Díla, dodržovali 

obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištěni BOZP a PO a k předcházeni vzniku jakýchkoli 

škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami. 

Ill. 12) c) Smluvní strany se zavazuji v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákonlk práce, ve 

znění pozdějších předpisů, vzájemně se plsemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 

ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího 

ustanoveni při prováděni Díla. Součásti vzájemné výměny informaci o rizicích musí být i 

problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 

vykonávané Zhotovitelem. 

Ill. 12) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. Ill. 12) b) Smlouvy s interními 

předpisy Objednatele k zajištěni BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 

obnovovat a provádět v průběhu prováděni Díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad 
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dodržováním BOZP a PO. 

Ill. 12) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou 
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. Ill. 12) b) Smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla. 

Ill. 12) n Pokud je místo provedení Díla ještě staveništěm GZS, informace o povinnostech Zhotovitele 

vztahujících se k BOZP a PO v místě provedení díla poskytne zhotoviteli GZS a nebo TDI. Zhotovitel 

se zavazuje strpět kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GZS. 

Ill. 12) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. Ill. 12) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy. 

Ill. 13) Vedeni jednoduchého záznamu o provedeni díla ve formě montážního deníku 

Ill. 13) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Mista provedeni Díla jednoduchý záznam o 

provedení dlla ve formě montážního deníku (dále jen .montážní deník"), do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany 

dohodly v této smlouvě. 

Ill. 13) b) Povinnost vést montážní deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli 

předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí 

povinnost vést montážní deník dnem jejich odstranění. 

Ill. 13) c) Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. 

Ill. 13) d) Objednatel a technický dozor investora je oprávněn se vyjadřovat k zápisům uc1nenym 

zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného 

zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

Ill. 13) e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy v montážním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy; 

Ill. 13) ij Montážní deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu prováděni díla. 

Ill. 13) g) Zhotovitel je povinen vést montážní deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 

(slovy: dvou) kopíich. Originál montážního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skonči 

povinnost vést montážní deník. 

Ill. 14) DSPD 

Ill. 14) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen ffDSPD"). V DSPD 

bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. Míra 

podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti, s jakou je Dílo popsáno v přílohách 

Smlouvy. 

Ill. 14) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotoveni u Zhotovitele odpovědná. 

Ill. 14) c) DSPD bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

Ill. 15) Manuály 

Ill. 15) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu a 

údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla 

(dále také jen �Manuály"), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 15) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 
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cizojazyčné verzi. 

Ill. 16) SLP, MaR a BMS; licence k softwarům 

Ill. 16) a) DIiem se v rozsahu slaboproudéhých systémů a systému měření a regulace a building management 
system {všechny v této větě uvedené systémy dále jen .SLP, MaR a BMS") navazuje na stávající 

systém SLP, MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech Filozofické fakulty, 

Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správni fakulty, Právnické fakulty, Pedagogické 

fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele je založen na 

řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachováni kompatibility a efektivity 

předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů 

Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS 

od dodavatele Delta Controls Inc. 

Ill. 16) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům SLP, MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávněni k 

výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojeni 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen .Licence"). Licence k softwarům SLP, MaR a BMS je poskytnuta jako nevýhradnl. 

Ill. 16) c) Licence k softwarům SLP, MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských 

k softwarům SLP, MaR a BMS, a to v takovém množstevnfm rozsahu a k takovým způsobům užití, 

aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů SLP, MaR a BMS pro provoz 

Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary SLP, MaR a BMS jsou 

vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout 

Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu 

dle Smlouvy. 

Ill. 16) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům SLP, MaR a BMS využit. Zhotovitel uděluje Objednateli 
souhlas k postoupeni této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje 

Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávněn[. 

Ill. 16) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary SLP, MaR a BMS zpracovat, měnit či 

upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 

spojovat je s jinými autorskými dily. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předáni Dila 

předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů SLP, MaR a BMS a přip. další informace, kterých 
je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávněni podle tohoto ustanovení využít. 

Mění-li se zdrojové kódy softwarů SLP, MaR a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, 

aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávněni podle tohoto ustanovení využit, v době od 

převzetí Díla do konce záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od 

takové změny, předat Objednateli jejich aktuální verzi. 

Ill. 16) ij Cena za poskytnutí Licence k softwarům SLP, MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. lil. 16) 

e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

Ill. 17) Ostatní Licence 

Obdobně jako v ust. Ill. 16) b) až JII. 16) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy 

nevýhradní Licenci i k ostatním plněním. ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou 

chráněna autorským právem. 

Ill. 18) Pokyny Objednatele 

Ill. 18) a) Při provádění Dila postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. 
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Ill. 18) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné 

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

Ill. 18) c) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

Objednatel k provedeni Dila předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaloženi potřebné péče. 

Ill. 19) Pověřená osoba 

Ill. 19) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinnosti dle Smlouvy třetl osobu {dále jen 

„Pověřená osoba"). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 

infom,ovat. 

Ill. 19) b) Za výkon práv a plněni povinnosti dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, 

jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

Ill. 19) c) Smluvní strany výslovně utvrzuji, že Pověřená osoba nemá oprávněni měnit Smlouvu, zprostit 

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 

Předmětu díla. 

Ill. 20) Elektrická energie pro provádění Díla 

111. 20) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „Elektřina")

na místo provedeni díla. 

Ill. 21) Kontrola provádění Díla 

Ill. 21) a) Objednatel má právo kontrolovat prováděni Dila (dále jen „Kontrola"). Zjisti-li, že Zhotovitel porušuje 

svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 

Smlouvy. 

Ill. 21) b) Objednatel je oprávněn v průběhu prováděni Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo 

skladovacfch prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na 

základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem prováděni 

Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručeni takové výzvy. 

Ill. 21) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 

alespoň jednou za 5 pracovních dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 

prováděni Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 

prováděni Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 

smyslu tohoto ustanoveni musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným 

dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 21) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, 

aby části Díla či jiné výsledky prováděni Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 

odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

Ill. 21) ij Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 19) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně 

splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořidit detailní fotodokumentaci provedené 

části Díla či jiných výsledků prováděni Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 

fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli. 

Ill. 21) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že 
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části Díla či jiné výsledky prováděni Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 

Pokud se tímto zjisti, že tyto části Díla či jiné výsledky prováděni Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese 

Zhotovitel. 

Ill. 21) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjisti, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

Ill. 21) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 

provádět. Neposkytnuti nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za 
podstatné porušeni Smlouvy. 

Ill. 22) Odborná a zdravotni způsobilost pracovníků Zhotovitele 

Ill. 22) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

Ill. 22) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádáni Objednateli 

předložit. 

Ill. 22) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z prováděni Díla pracovníka, který 

nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a 

zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 

Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 

provedení Dila sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

Ill. 23) Předávané doklady a dokumentace; 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 24) Seznam položek Předmětu dila 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami 

vypracovat a předat Objednateli seznam položek Předmětu díla, a to

1. Do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne zahájení provádění Díla

2. v členěni po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a provedeni,

3. s uvedením jejich jednotkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také jen .DPH') a

včetně DPH,

4. včetně rozlišení na ty položky, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních zdrojů.

Ill. 25) Odvoz a likvidace odpadli; úklid a vyklizení místa provedeni Dfla 

Ill. 25} a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu prováděni Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad,

2. průběžně v průběhu prováděni Díla provádět úklid místa provedení Díla a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedeni Díla včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního

stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užíváni.

Ill. 25) b) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Ofla, příp. ode dne 

odstraněni poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
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Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u niž Objednatel požadoval uspokojeni práv z vad 
Dita jejím odstraněním, vyklidí místo provedení Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že místo provedeni Díla považuji za vyklizené pouze 
tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny všechny věci Zhotovitele,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad.

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při prováděni Dita,

4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. čas provedeni Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-U dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit prováděni Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

IV. 3) Dokončeni Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen .Předvedeni

způsobilosti"). Účelem Předvedení způsobilosti je ověřeni, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmlnky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli pisemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně
vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být 
Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedeni způsobilosti, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmlnku pro Předvedeni způsobilosti předložení zejména
DSPD či jiných dokladů a dokumentaci, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Díla. 

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Dita, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předáni a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 80 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele 
s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokláda za
nezbytnou. 

IV. 4) d} Předávací protokol

O předáni a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen .Předávaci protokoť). Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 
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1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Díla, které je předmětem předáni a převzetí,

3. prohlášeni Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacfmu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPD,

2. Seznam položek Předmětu díla dle ust. li. 3) ij smlouvy,

3. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášen[ o shodě Věcí k provedení díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to jednou v listinné a jednou

v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

4. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a

5. Manuály a protokol o zaškolení obsluhy díla.

IV. 4) ij Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě

ani ve spojeni s jinými nebránily řádnému užíváni Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným 

způsobem neomezovaly. 

IV. 4) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na

Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany

skutečnost, že DUo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad 

včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně 

v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele

Existuji-li ke dni předání Dila vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že 

provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele nebo jinou 

objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně 

Objednateli. Objednatel oznámeni prověří a potvrdi-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění 

takových vad. Takovéto vady nebráni převzetl Díla. 

IV. 4) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem

převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) I) 

IV. 5)

Smluvni strany sjednávají, že§ 2609 OZ se nepoužije. 

Prodloužení lhůty pro předáni Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušeni prováděni Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. jestliže dojde k přerušeni provádění Dlla vlivem mimořádných nepředvídatelných a

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,

jinak se jich nemohou dovolávat, či
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4. z důvodu změn Předmětu díla, které prokazatelně mají dopad do lhůty provedení.

Prodloužená lhůta pro předáni Díla se urči adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedeni Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatřeni k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená 
lhůta pro předáni Díla ve smyslu tohoto ustanoveni musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena 
dodatkem ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 7.00 hod. do 20:00 hod. Objednatel je 
oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, 
upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je 
Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 6 hodiny po dobu 3 po sobě následujících 
dní, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy, nebude-li 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

V. 2) DPH 

3.448.419 Kč 

bez DPH. 

V. 2) a) DPH čin! 724.167,99 Kč. Cena Dfla včetně DPH pak činí 4.172.586,99 Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u 
nichž se v souladu s§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších 
předpisů, (dále jen nZDPH") použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součásti závazku Zhotovitele provést 
Dllo, i na s Dilem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ­
CPA 41 až 43, uplatni v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přeneseni daňové povinnosti. DPH tak 
nenl součásti ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit 
zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících 
závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu prováděni Díla či plnění s Dilem 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena 
Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k 
zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Nebezpečí změny okolnosti na 
sebe přebírá Zhotovitel. 

V. 4) Položkový rozpočet Díla 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (dále také jen .Rozpočeť).

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým položkám v Technických podmínkách. Smluvní strany
výslovně utvrzuji, že cena za splněni ostatních povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou 
Technickými podmínkami a které nemají vlastni položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek 
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Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. 

vyhotovení DSPD, pojištěni. 

V. 4) c) Cena za dodávky či služby ve smyslu ust. li. 6) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu

odpovfdajicich těm Technickým podminkám, jichž jsou tyto dodávky či služby nezbytným a 

samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšeni ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím

učiněných při určeni ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom 

případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do 

Rozpočtu. 

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli 

uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen .Faktura"), a to za níže uvedených 

podmínek. 

VI. 1) a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními

stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečněni 

zdanitelného plnění. 

VI. 1) b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího

vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) c) Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 

požaduje provedeni úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení

daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. c) ZDPH povinen na Faktuře

uvést větu: .Daň odvede zákazník",

2. náležitosti účetnlho dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů,

3. uvedení infonnace o lhůtě splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojeni Zhotovitele a

5. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj .• MU - Rekonstrukce a dostavba historického

areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno. reg. č. EDS 133D21J000701".

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatností Faktury přerušena a nová 30denní 
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lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v 

prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až př/slušný

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 

veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

VII. 1) Záruka za jakost Díla 

VII. Záruka za jakost Díla

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrži a že práva z vad Díla lze uplatňovat í

po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzuji, že v záruční době lze uplatnit 

jakoukoli vadu, kterou Dilo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 

Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad 

zjevných. 

VII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstraněni poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených

načasováním provedení Díla, bylo-li Dllo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u niž

Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastni záruční listy se záručnl dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VII. 1) c) Bylo-li Dllo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle

vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 

hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 

které se s takovými vadami pojí. 

VII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absenci podmínky mimo sféru Zhotovitele,

počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

VII. 2) Reklamace vad Díla v záruční době 

VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to oznámením (dále jen

.Reklamace") u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 

zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje 

za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanoveni § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 

2618 OZ se nepoužijí. 

VII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedeni opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou 

odstranitelná. 

VII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existenci vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 
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zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Dila nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uváženi, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

• Neomezuje-li vada Dila plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění
vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

• Došlo-li vznikem či existencí vad na Díle u totožné položky Předmětu dlla 3x (slovy: třikrát),
k výskytu vady, byť neomezující plný provoz Objednatele, je Objednatel oprávněn v souvislosti
se vznikem či existencí 3. (slovy: třetl) a každé následující vady na díle u takové položky uplatnit
rovněž nároky uvedené v ust. VII. 2 c).

VII. 3) Uspokojení práv z vad Dlla v záručn( době 

VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit
Objednateli, zda Reklamaci uznává Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstraněni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele pfsemně upozorni, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

VII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolf právo na přiměřenou slevu z ceny Dila, dohodly se Smluvní strany, že
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 
plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 
Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 45 dnů ode dne doručeni Reklamace. 

VII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem
doručení Reklamace; ust. VII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tlmto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla 
vznikají i v tomto případě dnem doručeni Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na 
odstranění vady. 

VII. 3) ij Lhůty pro odstraněni vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladně, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.
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3. Ostatni reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů

ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VI I. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběži od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 

uhrazen[ přiměřené slevy z ceny Díla. 

VII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne

vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 

odstraněni vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podminek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajícich ze záruky, je 

Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstraněni takové 

vady provede autorizovaná osoba. 

VII. 6) Provozní úkony a údržba 

VII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby

předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 

prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu dila postupuje v souladu s Manuály; na případné 

rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 

upozornit. 

VII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděnim provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a

technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem

vybrán v souladu s § 6 ZZ>.JZ.

VII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním

dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 

s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 

po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přistup k Předmětu díla. 

VII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě pisemné žádosti Objednatele či jeho dalších 

dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 

záruky za jakost. Nevyjádři-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivni. 

VIII. 1) Nebezpečí škody 

VIII. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

VIII. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a

majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v místě provedeni Díla, a to ode dne převzetí 

místa provedení Dlla do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla 
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Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost 

Zhotovltele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zaviněním subdodavatele, po převzetí 

Díla Objednatelem. 

VIII. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

VIII. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzuji, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen

odstranit na své vlastni náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 

Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušeni Smlouvy. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak 

představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VIII. 2) Pojištěni Zhotovitele 

Zhotovitel sjedná taková pojištěni, která účinně pokryji škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti 

s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho 
odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím 

rozsahu. 

VIII. 2) a) Pojištěni Díla a okolnlho majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících

minimálních požadavků Objednatele: 

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,

2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní .All-risks" do plné výše ceny Díla, limit plnění pro

odcizeni a vandalismus min. 5 % z ceny Díla, minimálně však 200.000,- Kč, limit plnění jednotlivě
pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,

3. pojištěni okolního majetku s limitem plnění min. 5 000 000,- Kč,

4. spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,- Kč,

5. počátek krytí nejpozději 10. den po dni účinnosti smlouvy,

6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem nebo v den odstraněni poslední vady či nedodělku

z protokolu převzetí a předání díla, podle toho co nastane později.

VIII. 2) b) Pojištěni odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojištěni provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel

sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel, jeho

subdodavatelé a další dodavatelé Objednatele,

2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věci pojištěného a odpovědnost

za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla; součásti bude kryti tzv .• křížové odpovědnosti·

vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svoji vlastni

pojistnou smlouvou,

3. limit plnění pro jednoUivá rizika min. ve výši 5 000 000,- Kč,

4. spoluúčast max. 10.000,- Kč,

5. počátek krytí nejpozději 10. den po dni účinnosti smlouvy,

6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstraněni poslední vady uvedené v Předávacím

protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedeni Díla, bylo-li Dílo Objednatelem

převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojeni práv z vad Dila jejím
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odstraněním. 

VIII. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných

pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dřive uzavřeným, odpovídají-li 

požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištěni pak Zhotovitel předloží nejpozději 10. den po dní 

účinnosti smlouvy; převzetí pojistek není považováno za potvrzeni vhodnosti či pňměřenosti 

sjednaného pojištěni Objednatelem. 

VIII. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištěni

požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za 

podstatné porušení Smlouvy. 

IX. Smluvní pokuty a náhrada škody

IX. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné 

porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla, 

nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 

podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. List. IX. 1) 

Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní 

pokuty. 

IX. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

IX. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny Díla za každý

započatý den prodlení; 

IX. 2) b) odstraněni vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu

0, 1% z ceny Díla, nejvíce však 10.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; 

IX. 2) c) vyklizeni místa provedeni Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení; 

IX. 2) d) uspokojeni práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku

odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou 

vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 

sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,- Kč za každých 

započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 1 O % z ceny Díla. 

IX. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

IX. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upraveni nebo nahrazení byť i jediného

již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč. 

IX. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO. se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní

pokuty ve výši 

1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

Velejna zakazka MU - rekonstrukce a dostavba historického arealu Filozof1Cké fakulty, Arna Novaka, Brno - Sjednoceni SLP systémů a integrace do BMS v 
arealu FF, budova F 

Pfedloha smlouvy na velejnou zakázku 
Strana 20 (celkem 28) 



2. 1.000,- Kč za každé jiné porušeni předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných

osobních ochranných prostředků apod.).

IX. 4) Smluvní pokuty dle ust. IX. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na 
konkrétni utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplaceni takové 

smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozorněni Objednatele, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušeni Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 

splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušeni 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splněni povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 

adekvátně nahradí. 

IX. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli zaplaceni úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodleni. 

IX. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujicim po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 
ve Smlouvě sjednáno jinak. 

IX. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu. 

X. Zrušení závazků ze Smlouvy

X. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 

zrušení závazků ze Smlouvy dle tohoto ustanovení, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
nárok Objednatele na zaplaceni smluvních pokut, nárok na uspokojeni práv z jakýchkoli vad, povinnosti 

Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost. ustanoveni Smlouvy o Licencích a ustanovení 

upravující důsledky zrušeni závazků. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušeni 
závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve 
Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

X. 2) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni Smlouvy Objednatelem. 

X. 3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu

podstatným způsobem. a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele

ke splnění Veřejné zakázky,

5. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro
zájmy a dobré jméno Objednatele,

6. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem

dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z

dotace,
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7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na

porušeni Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednáni nápravy a Zhotovitel nezjednal

nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká,
pokud oznámení o odstoupeni od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně
uplynula přiměřená lhůta pro zjednáni nápravy.

X. 4) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušeni smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavřeni smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

X. 5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

X. 6) Zůstane-li po zrušeni závazků ze Smlouvy Předmět dila či jeho část ve vlastnictví Objednatele, dohodly 
se Smluvní strany, že při určení jeho ceny pro potřeby konečného vypořádáni vzájemných práv a 
povinností vyjdou z ceny Díla. Přitom přihlédnou k míře, s jakou byly závazky ze Smlouvy splněny. 

XI. Komunikace Smluvních stran

XI. 1) Kontaktni osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

XL 1) a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámeni a jiná sdělení na 
základě Smlouvy, a 

XI. 1) b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanoveni jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XI. 2) Písemná forma komunikace 

XI. 2) a) Za pfsemnou fonnu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku či
z kontrolnfho dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 

obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na a-mailové 
adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednoUivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

XI. 2) b) Formu komunikace dle ust. XI. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavřeni dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 
v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 
v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem. 

XI. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XI. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně
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číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními 

stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XI. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodrženi formy kdykoliv, i

poté, co bylo započato s plněním. 

XI. 4) Ustanovení, která se uvozuji nebo k nimž se dodává .nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak", Smluvní strany považují za ustanoveni pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 

Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podminky plněni závazků ze 

Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažuji za změny Smlouvy, ale za specifický způsob 

plněni Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní 

strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XII. Důvěrné informace

XII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považuji: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli

Objednatele v souvislosti Dilem.

XII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 

pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušeni zákonné či smluvní povinnosti 

Zhotovitele. 

XII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejni ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třeli osobě vyjma svých zaměstnanců,

členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být

důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci

v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 

třetí osobě fotografováni Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 

osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 

schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujfcl se k Dllu, které Zhotovitel hodlá použit 

v publikacich nebo propagačních materiálech. 

XIII. Závěrečná ujednáni

XIII. 1) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídi se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 

povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšlmi 

právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni Smlouvy. 

XIII. 2) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 

jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 
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XIII. 3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIII. 4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetl orobu. 

XIII. 5) Zhoklvlel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pii vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

XIII. 5) a) archiwvat nejméně 10 let ode dne uzavřeni Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti 
s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přistup; po uplynuti této doby je 
Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít; 

XIII. 5) b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel 
povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XIII. 6) Uveřejněni a účinnost Smlouvy 

XIII. 6) a) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 
případných Změn a dodatků . 

XIII. 6) b) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni. 

XIII. 7) Pokud se stane některé ustanoveni Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazuji 
nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné ustanovením pl1atným a oonným, které nejépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanoveni neplatného nebo neúčinného. 

XIII. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně přislušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a kl u místně příslušného SOU1du, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

XIII. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednáni o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat a které považuji za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný prqev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni Smlouvy nesml být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanovenlmi Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIII. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smuvni strana obdrží po 2 z nich. 

XIII. 11) Smluvní strany potvrzuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz klho připojuj i své podpisy. 

V Bmědne ... :/t!.:..t : .. '0'/!. ..... .. .. V Brně dne 1.3.2018 

Ing. Martin Polák, 

kvestorka, místopředseda představenstva, 

za Objednatel 
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;;1n·;�·.················ ... , ............... ..

� pfedstavenstva, 

Ing. Zumna Javll ová, 

�le11,. fflisl8J1iedseda předstvestva, 
za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace Díla

Obsah přílohy č. 1: 

Technické podmínky-SEZNAM DOKUMENTŮ 

1. Závazné podklady a metodiky

Metodiky BMS_2017 _02.zlp 

Metodika nasazování a úpravy komponent BMS, verze 2.0 

Příloha A: Metodika testování zařízení 

Příloha B: Metodika připojování zařízení 

Příloha C: Metodika správa obrazovek 

BIM - metodika stavební pasport . zip + ukázková data 

BIM - metodika technologický pasport.zip + ukázková dat 

2. Seznam projektové dokumentace DPS

Název části Název výkresu 

D.1.4.5 Měření a regulace Technická zpráva

Soupis datových bodů 

Půdorys lPP 

Půdorys lNP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Topologické schéma MaR 

D. l .4.7 Slaboproudá zařízení
Technická zpráva 

Půdorys lPP 
- PZTS, EKV. CCTV. MR

Půdorys 1 NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Blokové schéma EKV. PZTS 

Blokové schéma CCTV 
Blokové schéma MR 

D.1.4.8 Elektrická požární Technická z�ráva 

signalizace Půdorys l PP 

Půdo�s lNP 
Půdo�s 2NP 
Půdo�s 3NP 
Půdo�s 4NP 
Blokové schéma EPS 

únor 2017 

únor2017 

únor2017 

únor2017 

duben 2014 

červen 2016 

Kód 
Revize 

výkresu 
01.4.5_001 o 

Dl.4 .5_002 00 

Dl .4.5_003 00 
Dl .4.5_004 00 

Dl.4.5_005 00 

Dl .4.5_006 00 

Dl .4.5_007 00 

01.4.5 008 00 
Dl.4.7 _001 00 

Dl .4.7 _002 00 
Dl .4.7_003 00 
Dl .4.7 004 00 

Dl .4.7 _005 00 

Dl .4.7_006 00 

Dl .4.7_007 00 

Dl.4.7 _008 00 
Dl .4.7 009 00 
Dl.4.7 _001 00 

Dl.4.7_002 00 

01.4.7_003 00 
Dl .4.7 004 00 
Dl .4.7_005 00 
Dl.4.7_006 00 
Dl .4.7 007 00 
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D.1.4.9 BMS

SEZNAM ROZPOČET - VÝKAZŮ VÝMĚR k ocenění

Výkaz výměr SLP: 

R165596641. R165596643, R165596644. Rl65596645 

Výkaz výměr MaR: 
O 1 R 16559664 l Pol 

Výkaz výměr BMS: 

R1655966410,R16559664ll, Rl655966412.R1655966413. R1655966414, 

R165596645,R1655966416.Rl655966417,R1655966418 

Rekapitulace celkem 

excel + PDF 

excel + PDF 

excel + PDF 

excel + PDF 
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Příloha č. 2- Položkový rozpočet Díla 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
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