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DODATEK č.2 SMLOUVY 

č. zhotovitele 085/16 

 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 

I. 
Smluvní strany 

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 999 
IČ: 60108631  
DIČ: CZ 60108631 
zastoupena: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva  
Ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx - výrobní náměstek, Ing. xxxxxxxxxxx – vedoucí 
technicko-investičního oddělení 
(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“) 
 
a 
 
2. Obchodní firma: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 

Se sídlem: Na Střezině        1079, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem  
IČ: 48153362    
DIČ: CZ 48153362      
Bankovní spojení: EQUA BANK a.s.    
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxx – manager společnosti, jednatel, Ing. xxxxxx – technický ředitel, jednatel 
 (dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)  
 
se z důvodu upřesnění technologické linky, navazující investice rekonstrukce a intenzifikace ÚV Hrobice 

a s tím související návrh přezbrojení čerpacích stanic Čeperka, HrobiceI. A Hrobice II.  
dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku na akci: 

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - II.část intenzifikace prameniště Hrobice“ 
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IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy  (projekční práce)  
nejpozději do : 

 1.3 Dokumentace pro provádění stavby  (DPS) : do 2 měsíců od výzvy příkazce  
        (nejpozději do 11/18) 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dodatku č. 1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny. 

 

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si  

dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel. 

 

 

 
V Pardubicích dne:  

  
V Hradci Králové  dne  

   

za objednatele 
Ing.Josef Fedák 

místopředseda představenstva 
 

za zhotovitele  
Ing. Ladislav Forejtek, 

 ředitel společnosti  
 


