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D O D A T E K Č . 1 KE S M L O U V Ě O DÍLO Č .
E C Z 1 7 0 6 6

ENVIROS, s.r.o.
IČ 615 03 240
DIČ: CZ61503240
se sídlem Praha 3, Dykova 53/10 - Vinohrady, PSČ 101 00
zapsané u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 31001
zastoupená Ing. Jaroslavem Víchem, jednatelem

(dále jako „Zhotovitel“)

a

Město Přelouč
IČ 002 741 01
DIČ: CZ00274101
se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
zastoupené starostkou města Bc. Irenou Burešovou

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako
„Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento:

D O D A T E K Č . 1 KE S M L O U V Ě O D Í L O .

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

Čl. II. 2.3. 2) Manažerské řízení přípravy projektu a 3) Manažerské řízení realizace projektu o
činnosti spojené s projektem 5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova
1509, Přelouč
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Čl. V. 5.2. cena služeb k projektu 5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 
1509, Přelouč činí 40 000 Kč (slovy čtyřicet tisíc). 

Čl. V. 5.3. cena služeb k projektu 5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 
1509, Přelouč činí 10 000 Kč (slovy deset tisíc). 

 

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstavají beze změn a v platnosti. 
 
Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 
 
Tento dodatek schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 26.3.2018 usnesením 
č. 104/10. 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
 

   
  V Přelouči dne .................... V Praze dne ..................  
 
 
 
 
 
 
 
  _____________________ ___________________ 
  Objednatel Zhotovitel 
 


