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D O D A T E K  č. 1
P Ř Í K A Z N Í   S M L O U V Y
Karlovarský kraj

se sídlem:                 
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:                         
70891168

DIČ:                         
CZ70891168

bankovní spojení:    
XXXXXXXXXX
číslo účtu:                
XXXXXXXXXX
zastoupený:           
Ing. Květou Hryzsovou, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu       

                              
Karlovarského kraje 
na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Saffron Universe s.r.o.
se sídlem: 

Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6
IČO: 


03595269                   



bankovní spojení:          XXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXX
zastoupený: 

Pavlem Kapičkou, zmocněncem na základě plné moci ze dne 30.5.2017, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C vložka 234579
na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 16.1.2018 příkazní smlouvu na provádění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrskou činnost v souvislosti s realizací stavby „Transformace PATA HAZLOV – novostavba tří domů“ v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“ realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, číslo příkazní smlouvy příkazce KK00098/2018 (dále jen „smlouva“); a 
· výše odměny za příkazní činnost byla specifikována jako cena celková s uvedením, že příkazník není plátce DPH, avšak bylo uvedeno, že DPH činí 0 Kč (slovy: nula korun českých),
· došlo ke změně termínu zahájení stavebních prací a tím ke změně požadavků na poskytování služeb TDI, v důsledku čehož byl upraven rozpis měsíčních plateb poskytování služeb příkazníka v souvislosti s termínem zahájení stavebních prací (provádění díla) dodavatelem stavby
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 14.5 příkazní smlouvy dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U   č. 1

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Smluvní strany se dohodly, že v článku III. v odstavci 3.1 se text smluvních ujednání zcela nahrazuje následujícím novým zněním takto:
3.1 Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za službu příkazníka dle článku II. smlouvy odměnu ve výši 145 000 Kč (slovy: stočtyřicetpěttisíc korun českých). Cena je celková, příkazník není plátce DPH. 
B.
Smluvní strany se dohodly, že článek XII., který následuje po článku XIII. bude nově číslován jako XIV.

C.
Ze smlouvy se vypouští příloha č. 1 a nově nahrazuje novou přílohou č. 1 dle článku D.
Přílohy:
1. Cenová nabídka příkazníka – rozpis měsíčních plateb 

	 Cenová nabídka - Transformace PATA Hazlov – 
	

	novostavba tří domů, rozpis měsíčních plateb
	

	Zdanitelné plnění
	

	31.01.2018
	leden
	8 529,40 Kč
	1

	27.02.2018
	únor
	8 529,40 Kč
	2

	31.03.2018
	březen
	8 529,40 Kč
	3

	30.04.2018
	duben
	8 529,40 Kč
	4

	31.05.2018
	květen
	8 529,40 Kč
	5

	30.06.2018
	červen
	8 529,40 Kč
	6

	31.07.2018
	červenec
	8 529,40 Kč
	7

	31.08.2018
	srpen
	8 529,40 Kč
	8

	30.09.2018
	září
	8 529,40 Kč
	9

	31.10.2018
	říjen
	8 529,40 Kč
	10

	30.11.2018
	listopad
	8 529,40 Kč
	11

	31.12.2018
	prosinec
	8 529,40 Kč
	12

	31.01.2019
	leden
	8 529,40 Kč
	13

	27.02.2019
	únor
	8 529,40 Kč
	14

	31.03.2019
	březen
	8 529,40 Kč
	15

	30.04.2019
	duben
	8 529,40 Kč
	16

	31.05.2019
	květen
	8 529,60 Kč
	17


CELKEM





145 000,00Kč

D.

Do smlouvy se vkládá namísto původní přílohy č. 1 nové znění přílohy č. 1 takto:
Přílohy:

1. Cenová nabídka příkazníka – rozpis měsíčních plateb 

	 Cenová nabídka - Transformace PATA Hazlov – 
	

	novostavba tří domů, rozpis měsíčních plateb
	

	Plnění do
	
	
	

	28.02.2018
	únor
	8 529,40 Kč
	1

	31.03.2018
	březen
	8 529,40 Kč
	2

	30.04.2018
	duben
	8 529,40 Kč
	3

	31.05.2018
	květen
	8 529,40 Kč
	4

	30.06.2018
	červen
	8 529,40 Kč
	5

	31.07.2018
	červenec
	8 529,40 Kč
	6

	31.08.2018
	srpen
	8 529,40 Kč
	7

	30.09.2018
	září
	8 529,40 Kč
	8

	31.10.2018
	říjen
	8 529,40 Kč
	9

	30.11.2018
	listopad
	8 529,40 Kč
	10

	31.12.2018
	prosinec
	8 529,40 Kč
	11

	31.01.2019
	leden
	8 529,40 Kč
	12

	27.02.2019
	únor
	8 529,40 Kč
	13

	31.03.2019
	březen
	8 529,40 Kč
	14

	30.04.2019
	duben
	8 529,40 Kč
	15

	31.05.2019
	květen
	8 529,40 Kč
	16

	30.06.2019
	červen
	8 529,60 Kč
	17


CELKEM





145 000,00Kč
E.             

Závěrečná ustanovení

1.   
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

2.   
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

3. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede příkazce, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně saffron.universe@post.cz.
4.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran  a  účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5.   
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
6. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Příloha č. 1: plná moc
Karlovy Vary dne…………




          V Praze dne……… 

………………………………… 



…………………………..


                    příkazce






     příkazník

           Ing. Květa Hryszová





Saffron Universe s. r. o.
  vedoucí odboru řízení projektů
Pavel Kapička
Krajského úřadu Karlovarského kraje
na základě plné moci
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