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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1170019 ze dne 30. 6. 2017 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent 

         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
České Budějovice 370 01 
 
 
Doručovací adresa: 
 

Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
České Budějovice 370 01 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1170019 ze dne 30. 6. 2017 
na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – havarijní stav točitého schodiště 7. NP – Hlavní věž“ 
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III. 
 

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 29. 6. 2018  
 
Z důvodu provádění souběžných stavebních prací na statickém zajištění stropní konstrukce v 7. NP (povalový 
strop).    
 

IV. 
 

Cena díla - (článek VI. smlouvy): 
 

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve 
změnovém listě č. 1 a ve změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:   

  
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto: 
 
Cena dle SOD:  770 722, 75 Kč bez DPH + 161 851, 78 Kč DPH (21%) = 932 575,- Kč včetně DPH (21%) 

 
(slovy: devětsettřicetdvatisícpětsetsedmdesátpět korun českých) 

 
Dodatečné více práce:  
 
Změnový list č. 1.: 148 203, 73 Kč bez DPH + 31 122, 78 Kč DPH (21%) = 179 327,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  jednostosedmdesátdevěttisíctřistadvacetsedm korun českých) 
 
Dodatečné méně práce:  
 
Změnový list č. 2.: 26 212, 60 Kč bez DPH + 5 504, 65 Kč DPH (21%) = 31 717,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  třicetjednatisícsedmsetsedmnáct korun českých) 
 
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí: 
 

892 713, 88 Kč bez DPH + 187 469, 91 Kč DPH (21%) = 1 080 184,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy: jedenmilionosmdesáttisícstoosmdesátčtyři korun českých) 
 
 

V. 
 

Závěrečná ustanovení: 
 
4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým.  
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1170019 ze dne 30. 6. 2017 č. j.: NPÚ – 430/52369/2017 zůstávají 
beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 9. 4. 2018             V Českých Budějovicích dne 9. 4. 2018 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  
       Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                Bc. Michal Luňáček   

      ředitel                              jednatel  


