Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	ALPINE Bau CZ a.s. 
		IČO: 026 04 795, DIČ: CZ02604795
		se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
	zastoupena ………………………………… a …………………………………..
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	číslo smlouvy zhotovitele : 224 200739
	- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.8.2017.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 591 737,67 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -205 511,04 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:
„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 17 224 610,46 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.4.2018

Ve Svitavách dne 17.4.2018	V Ostravě dne: 9.4.2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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	………………………………	………………………………	………………………………
	Mgr. David Šimek	 
	starosta města Svitavy	   
		ALPINE Bau CZ a.s.	ALPINE Bau CZ a.s.
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