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Dodatek č. 1  

smlouvy o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Peter Mikulenka, pověřený vedením investičního odboru 
tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz 
 
p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
tel: 558 609 264/email: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,  
 
p. Zdeněk Konečný – technik investičního odboru 
tel. 558 609 267/ email : konecny.zdenek@frydekmistek.cz  

 
- dále jen objednatel 

a 
 
BASTA stavební práce s.r.o.  
se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
zastoupena Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti 
IČ: 03748901 
DIČ: CZ03748901 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 61226 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: ci2v6bt 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Bc. Ján Rudinský 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
David Pěcha 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
- dále jen zhotovitel 
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

 
 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům 
č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“ následujícího znění a obsahu. 
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1. Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze 
dne 22.01.2018 na stavební práce pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“. 
 
 
1.1. Původní článek  č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající ve změně rozsahu 
stavby dle skutečných okolností vyplývajících z jejich postupů. 
 
V souvislosti s odkrýváním stávajících konstrukcí v celém objektu vyvstala potřeba změny stavebních 
prací oproti navrženému řešení. Jedná se především o nestabilní vnitřní příčky, navýšení výměry 
podpůrných konstrukcí podlahy, založení obvodové stěny vůči hloubení podlahy suterénu. Veškeré 
podrobnosti k jednotlivým dodatečně prováděným pracím jsou popsány ve změnových listech, které jsou 
přílohou tohoto dodatku. 
 
Neprováděné práce úzce souvisejí s dodatečnými pracemi, kdy navržené řešení v projektové 
dokumentaci nemohlo být dle skutečného stavu provedeno. 
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 3, 5. 
 
1.2.  Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

 
1. Cena za dílo dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

(u dílčí části vnitřní vybavení je upravena sazba DPH v souladu s platnými daňovými předpisy viz 
změnový list č. 4)  
 

 bez DPH DPH 15 %  včetně DPH 

Stavební část dle SoD 4 558 670,41 Kč 683 800,56 Kč 5 242 470,97 Kč 

Cena neprováděných prací 

dle Dodatku č. 1 
- 22 378,49 Kč  - 3 356,77 Kč  – 25 735,26 Kč 

Cena dodatečných prací dle 

Dodatku č. 1 
75 293,46 Kč 11 294,02 86 587,48 Kč 

Stavební část  

dle Dodatku č. 1 
4 611 585,38 Kč 691 737,81 Kč 5 303 323,19 Kč 

 bez DPH DPH (15%) včetně DPH 

Vnitřní vybavení – nábytek 

dle SoD 
207 271,00 Kč   31 090,65 Kč    238 361,65 Kč 
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 bez DPH DPH 21% včetně DPH 

Vnitřní vybavení – nábytek 

dle Dodatku č. 1 
207 271,00 Kč 43 526,91 250 797,91 Kč 

Cena celkem  

dle Dodatku č. 1 
4 818 856,38 Kč 735 264,72 Kč        5 554 121,10 Kč 

 

  10. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že stavební a montážní práce dle smlouvy o dílo podléhají   
        režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 

 
2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v 

celém svém rozsahu.  
 

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze 
dne 10.04.2018. 

 
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 

zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění 

v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 

 

Přílohy: 

- změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5. 
 

            Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

            Ve Frýdku-Místku    V Ostravě  
 

 

         _____________________________   __________________________ 

           Mgr. Michal Pobucký, DiS.   Stanislav Baďura ml. 

           primátor                                                                     jednatel společnosti 
 


