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Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 5226/2017 ze dne 13. 9. 2017

uzavřené dle š 2586 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 O0

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

zastoupena: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem NK ČR

(dále jen jako „Objednatel" na straně jedné)

DL studio, s.r.o

se sídlem: Prvního pluku 12a/347, Praha 8 — Karlín, PSČ 186 O0

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 114406

zastoupená: Ing. arch. Tomášem Hrubým, jednatelem společnosti

IČO: 27568067

DIČ: CZ27568067

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen jako „Zhotovitel" na straně druhé)

(společně též také jako „Smluvní strany")

uzavírají v souladu s čl. XIII., odst. 4 Smlouvy č. S2226/17, uzavřené dne 13. 9. 2017, ve znění dodatku č.

1 ze dne 17. 1. 2018 (dále jen jako „SmIouva") a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

|. Předmět dodatku

1. Dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy je Zhotovitel povinen odevzdat studii objednateli k připomínkám

do 3 měsíců ode dne předání aktualizované Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina. Tato

aktualizovaná Studie byla Zhotoviteli předána dne 16. 1. 2018.

2. Z důvodu zajištění souladu studie interiéru s Dokumentaci pro sloučené stavební povolení a územní

řízení, která byla odevzdána dne 27. 3. 2018 je nezbytné termín odevzdání studie prodloužit o 1

měsíc.

3. Článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní takto:

Termín plnění:

a) zahájení realizace díla - neprodleně ode dne předání aktualizované Studie Rekonstrukce a

revitalizace Klementina,

b) odevzdání studie objednateli k připomínkám — do 16. 5. 2018, Objednatel připomínkuje studii

do 14 dnů,
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c) zapracování připomínek do Studie do 14 dnů po jejich obdržení od objednatele,

d) součinnost při projednávání s orgány památkové péče podle odst. 2.2 Smlouvy — předpoklad

do 6 měsíců ode dne předání aktualizované Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina,

e) plnění dle Smlouvy bude ukončeno vydáním souhlasného závazného stanoviska odboru

památkové péče MHMP.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. obě strany

prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2.

2. ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 4

vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek č. 2 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
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