
Příloha č. 3

Kontrolní a zkušební plán

FN Brno – strukturovaná kabeláž – budova J1, 5.NP

Plán zkoušek a kontrol
* kontrola pořádku na pracovišti – 1x denně v průběhu celé realizace

* kontrola kabelových tras a uložení kabeláže – 20. den realizace

* kontrolní revize zapravení požárních ucpávek dle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. - 25. den realizace

* certikačníměření kabeláže dle ČSN EN50173 včetně vystavení protokolů – 25.den realizace

* kontrola celkového provedení před předáním – 29. den realizace

* kontrola dokumentace skutečného provedení – 29. den realizace

* předání hotového díla objednateli

V Brně 10.4.2018 Ing. Milan Autrata

TCS net s.r.o.


