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                                                                               ID RS   
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha -  oprava architektury v závěru 

katedrály – kaple sv. Ostatků, kaple Panny Marie, kaple sv. Jana Křtitele, 
kaple arcibiskupská a kaple sv. Anny.“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 
 číslo účtu: xxx 

plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

se sídlem: Žižkova 276/6, 25101 Říčany, Říčany, Česká republika 
korespondenční adresa: Žižkova 276/6, 25101 Říčany, Říčany, Česká republika 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 
IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 
bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka. 138957 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

http://www.hrad.cz/
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní  veřejnou 

zakázku „Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha -  oprava architektury v závěru katedrály – 
kaple sv. Ostatků, kaple Panny Marie, kaple sv. Jana Křtitele, kaple arcibiskupská a kaple sv. 
Anny.“vyhlášené v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod 
č.j. SPH 121/2018. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou 
dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. práce 

spočívající zejména nikoliv však výhradně v opravě kamenného pláště, opravě spárování, 
oplechování parapetů olovem, opravě balustrády, výměně poškozených kamenných 
prvků, zalévání spár olovem, opravě vitrážových oken, provedení odlitků konzol a 
kamenických značek, kontrole a opravě chrličů, ochraně kružeb sítí, hydrofobizaci 
povrchu katedrály, opravě měděného žlabu na ochozu a další.  

 
Součástí předmětu plnění je závazek zhotovitele zajistit ostrahu staveniště, tj. zajistit 
kontrolu vstupu oprávněných osob na staveniště a lešení, prostřednictvím vlastních 
pracovníků v době provádění díla na Pražském hradě, a to po celou pracovní dobu 
provádění díla. 

 
Počet vlastních pracovníků, kteří budou dohlížet na ostrahu staveniště, si určí zhotovitel 
vždy dle potřeby a v závislosti na vývoji stavby a umístění lešení (samostatné vstupy na 
lešení je třeba zabezpečit), minimálně však musí být zajištěno střežení dvou 
samostatných úseků po celou pracovní dobu provádění zakázky. Minimální počet je daný 
rozsahem stavby tak, aby bylo zabráněno vstupu neoprávněných osob do staveniště, 
vstupu na lešení a překonání záborů stavby. 

 
Zhotovitel se zavazuje při provádění prací vyžadujících restaurátorský zásah zajistit 
odborného restaurátora s příslušnou licencí (viz níže) a provádět dílo tímto restaurátorem, 
za jeho účasti a dohledu.  
 
Objednatelem požadované restaurátorské licence: 
- licence pro obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene či licence obdobná 
- licence pro obor restaurování sochařských uměleckých děl a výzdoby či licence 

obdobná 
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- restaurování vitráží (např. ve znění povolení MKČR: ,,restaurování vitráží (vitrají) – 
případně – restaurování uměleckořemeslných děl ze skla  - uměleckořemeslných 
vitráží (vitrají) s malbou) 

 
 
Před prováděním prací v rámci plnění díla, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, 
se zhotovitel zavazuje předložit objednateli (prostřednictvím objednatele Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (dále jen OPP KPR) standardní 
restaurátorský záměr každého jednotlivého restaurátora k posouzení a schválení postupu 
prací.  Práce na této části díla mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení OPP 
KPR. Před prováděním restaurátorských prací musí být provedeny vsakové zkoušky 
Karstenovou trubicí v souladu s podmínkami uvedenými v závazném památkovém 
stanovisku č.j. HRADP009XUXP ze dne 29. března 2017, které tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 
 
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce - dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle 
doporučeného schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – 
Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. 
Součástí restaurátorské zprávy by měla být také podrobná fotodokumentace průběhu 
prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (který bude moci 
zadavatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat) včetně vypracování 
příslušných zpráv. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 
formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude 
mít písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh 
restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a 
technik, součástí bude i doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí zachycovat 
průběžné stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána 
v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na fotografickém papíře, současně 
musí být lokalizovaná a popsána. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografický 
papír. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 
fotodokumentace na CD nebo DVD. 
 
Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je také zhotovení skutečného 
zaměření a podrobné fotodokumentace i zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě (které bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. 
dále zpracovat), včetně provedení dodatečných průzkumů, vypracování příslušných 
zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných 
zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, 
ČSN EN, případně určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 
materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby. 
Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, kotveno bude do vnějšího pláště 
katedrály v souladu s vyjádřením OPP KPR uvedeným v příloze č. 1 – Závazném 
památkovém stanovisku, druh lešení i způsob jeho zakrytí bude objednatelem 
odsouhlaseno, bude zabezpečeno elektronickým systémem EZS, který zajistí objednatel, 
bude instalováno i demontováno za podmínek stanovených v níže uvedeném Závazném 
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památkovém stanovisku a dle požadavků objednatele uvedených v příloze č. 2 této 
smlouvy – Manuálu lešení. Zhotovitel zajistí dva samostatné komplety lešení. 
 

 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č. j. SPH 

121/2018, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 
- Závazném památkovém stanovisku č.j. HRADP009XUXP ze dne 29. března 2017 

vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (dále jen OPP KPR), 
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 13.2.2018, který vychází ze soupisu prací 
objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy  

- Manuálu lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
 
 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
 
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u 
objednatele pod č.j. SPH 121/2018. 
 

2. Za řádně a včas provedené dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu 
stanovenou v této smlouvě. 

 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 10 dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 
V., odst. 11, písm. k) a odst. 16 a odst.17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 
objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 
Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla. Splnění díla 8 měsíců se začíná 
počítat nejpozději 10-tý den od účinnosti smlouvy o dílo.  
 
splnění díla: nejpozději do 8 měsíců, v případě dobrých klimatických podmínek 
 
Harmonogram provádění díla je součástí přílohy č. 4 této smlouvy. 
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2. Místem plnění je závěr katedrály sv. Víta, jež je součástí areálu Pražského hradu – 
vnější plášť kaplí sv. Ostatků (sv. Vojtěcha, sv. Doroty, Saské, Šternberské), kaple Panny 
Marie (sv. Trojice, sv. Kříže, sv. Ludmily, Císařské či Berkovské), kaple sv. Jana Křtitele (sv. 
Antonína Poustevníka, Arnošta z Pardubic), kaple Arcibiskupské (sv. Materny, sv. Iláty, 
Pernštejnské, Kinských, Moravské, Cyrilometodějské) a kaple sv. Anny (Nostické).  
 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 
osob) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou 
vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádem).  
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jen také jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze 
dne 13.2.2018 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 12 980 460,-Kč  
(slovy: dvanáctmilionůdevětsetosmdesáttisícčtyřistašedesát korun českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 
předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 12 980 460,-Kč (DPH odvádí 
objednatel) 
výše daně 21%   2 725 896,60Kč (DPH odvádí 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 
 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. 
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb. nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, 
že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je 
dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v 
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oceněném soupisu prací (viz příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce 
zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či 
vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 
zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude 
mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a 
dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce 
oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené 
v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce 
zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může 
být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 
(vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení 
ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 
smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě 
není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí 
podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 3). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni 
příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez DPH. První 
fakturace je možná za měsíc, ve kterém dojde k předání staveniště. 
 
Doplatek ceny, tj. 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazen po předání 
kompletního díla bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. 
odst. 2. této smlouvy a odstranění vad a nedodělků a to na základě zhotovitelem vystaveného 
daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 
 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
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odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 
 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že provedl na staveništi před podpisem této smlouvy průzkum (zejména 
v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, že je schopen dílo 
zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla na Pražském 
hradě bude probíhat v pracovní době od 7,00 hod. do 18,00 hod. v pracovní dny, nebude-li 
mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje po tuto dobu mít na 
staveništi svého pracovníka, který bude střežit vchod na staveniště a lešení a zamezí vstupu 
neoprávněných osob na staveniště a lešení, další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této 
smlouvy.  
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
 
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 
pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 
 
3. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx  (dále jen TDS), tel: 
x, email: xxx.  

 
Kontaktní osoba za zhotovitele je xxx, jednatel, tel.: xxx, email: xxx. 
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Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
 
4. Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
 
5. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků BOZP a PO, 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a 
institucí, zhotovitel se zavazuje umožnit přístup na staveniště a lešení také fotografovi 
objednatele. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 
deníku.  
 
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 
předem odsouhlasen objednatelem a OPP KPR. Každý pracovník a každé zařízení bude po 
celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem 
zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 
pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po dobu provádění díla na 
Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odst. 15 tohoto 
článku. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání 
příslušníků bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta 
republiky). 
 
7. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu areálu Pražského 
hradu a náboženskému provozu katedrály. To znamená, že zhotovitel není oprávněn 
uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, 
a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z výše uvedených důvodů, 
finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení 
smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k 
poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
 
9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závazným památkovým stanoviskem vydaným 
Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.  
 
 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 
dodržovat: 
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- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 
vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 
areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád 
- Manuál lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které tvoří přílohu č. 4 
této smlouvy 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik.  
 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
subdodavatele), kteří se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 
 
a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k 
řádnému a bezpečnému provedení díla. 
b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům 
příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné 
kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů popř. 
požadavků od výrobce. 
d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 
e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit ihned 
objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 
ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 
f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a 
nad zemí. 
g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle 
rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. Dále je 
povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště (pracoviště), 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z 
provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště 
(pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 
h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat prostory 
užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 
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i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 
j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 
povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném 
znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
 
12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 
požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k 
provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 
BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 
 
13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném 
předstihu před zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu 
objednatele Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše 
uvedeného vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a 
PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent 
BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel 
je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu 
provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním 
nebezpečím, resp. zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně 
bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které 
obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě 
pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent 
BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 
 
14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
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6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 
jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 
 
16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 
pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 
z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 
 
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy, pokud 
není seznam totožný se seznamem, který byl součástí nabídky k výběrovému řízení s č.j. SPH 
121/2018.  V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
121/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 
 
18. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 
poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 
nebo Pražského hradu. 
 
19. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a 
dalších energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po 
předchozím nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního 
časového i datumového termínu objednatelem. 
 
20. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená 
v nabídce zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci 
této osoby vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 121/2018, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 
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předloží zhotovitel objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 
v plném rozsahu a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně 
objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 tohoto článku.  
 
21. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 
techniků se budou podílet na provádění díla, popř. osoby odborně způsobilé v rozsahu 
požadavků stanovených objednatelem v Zadávací dokumentaci (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 121/2018, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán) na jednotlivé profese techniků. Při změně osob 
uvedených na seznamu techniků v nabídce zhotovitele předloží zhotovitel objednateli doklad 
(strukturovaný životopis v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací) změněné osoby a dále 
bude postupovat dle odst. 16 tohoto článku. V případě technika – stavbyvedoucího bude 
postupováno podle odst. 20 tohoto článku.  
 

 
 

 
VI. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště). Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. 
lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu). Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho 
zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit. 
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 
osob a zvířat. Staveniště a lešení zhotovitel zabezpečí mechanicky v souladu s Manuálem 
lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Elektronicky bude staveniště a lešení 
zabezpečeno objednatelem v souladu s odst. 3 tohoto článku. 
 
Pracovník zhotovitele bude zajišťovat po celou pracovní dobu provádění díla na Pražském 
hradě, aby na staveniště vč. lešení neměli přístup neoprávněné osoby. Tento pracovník před 
zahájením prací přivolá zástupce ÚOP k zajištění přístupu na staveniště a lešení, stejně tak 
pracovník zhotovitele po ukončení prací v daném dni a kontrole staveniště a jeho uzamčení 
vč. uzamčení vstupu na lešení po skončení prací přivolá pracovníka ÚOP k zajištění střežení 
staveniště a lešení. Dále bude pracovník zhotovitele kontrolovat vstup osob do prostoru 
staveniště. Pracovník zhotovitele vykonávající kontrolu umožní vstup na staveniště osobě, 
která se prokáže průkazem dočasného vstupu pro danou stavbu. Pracovník zhotovitele 
vykonávající kontrolu je povinen umožnit vstup vždy osobám, které prokáží příslušnost 
k objednateli, zejména půjde o TDS objednatele, referenta BOZP a PO, zástupce OPP KPR, 
osobě vykonávající externí stavební či autorský dozor, stejně tak příslušníkům bezpečnostních 
útvarů vykonávajících v daný den službu, zástupcům dotčených orgánů a institucí (např. 
kontrola bezpečnosti práce, stavební úřad apod.), či dalším osobám písemně schválených 
objednatelem. V případě narušení prostoru staveniště je pracovník zhotovitele povinen 
okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na telefonním čísle xxx a současně osobu TDS. 
 
Lešení bude stavěno v souladu s Manuálem lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, dále 
tak, aby nebylo průchozí v celé jeho ploše, ale bylo rozděleno, pokud to bude možné na 
jednotlivé uzavřené části, tak aby byla snadnější kontrola osob, které se na něm pohybují. 
Dále bude rovněž stavěno v souladu se závazným památkovým stanoviskem, pokyny 
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objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu. Lešení bude zcela 
čisté, z nekorodujícího materiálu, kotveno bude do pilířů. Po ukončení práce v daném dni je 
nutné denně sundávat žebříky mezi patry, uzamykat všechny prostory i přístupové vchody. 
Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné 
ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
 
3. Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště včetně lešení. Elektronické zabezpečení staveniště –
včetně lešení bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operační středisko 
ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní 
pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  
Při skončení prací v daný den poslední pracovník zhotovitele uzamkne vchod na lešení a 
přivolá pracovníka ÚOP a vyčká na jeho příchod, pracovník ÚOP zajistí zastřežení celého 
prostoru. Při příchodu prvního pracovníka zhotovitele bude přivolán pracovník ÚOP 
k odstřežení prostoru. 

 
 
4. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím 
se stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti 
srážkové vodě, zamrzání přívodů apod., dalším vlivům, které by mohly způsobit či by 
způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými 
právními předpisy. 
 
5. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 
předání a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání.  
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 
realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 
dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 
budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 
e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  
f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a 
nevyužívat přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 
vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a 
předat ho zároveň s dílem objednateli. 
  Objednatel neposkytuje prostor pro zařízení staveniště (šatny atd.), bude zřízeno 
pouze v rámci staveniště.  

 
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
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1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 
dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit 
účast svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 
dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS, a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, 
vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. 
zejména TDS, emailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly 
takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly 
smluvní strany mezi sebou dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole 
zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také v případě 
kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh 
prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit 
jejich skutečné provedení a zaměření 
 
 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 
s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění 
(zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 
řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 
smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích. 
 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
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7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
 
 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a 
zpřístupnit ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném 
právními předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se 
zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii 
každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat 
originály stavebních deníků objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 
 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho subdodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
subdodavatelů a TDS objednatele. 

 
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 
právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími 
osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 
smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII. odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
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výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých). Bankovní záruka bude 
vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 
 
4. Platnost bankovní záruky uvedené v článku VIII. odst. 3 bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 
bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X. odst. 4. je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 
záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 
(viz. článek X. odst. 4). 

 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, 
nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 35.000,- Kč (slovy: 
třicetpěttisíc korun českých) za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v 
plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s článkem VI. 
odst. 2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc 
korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 
 
3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena smluvní pokuta jiná, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých)za 
každý případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 
 
 
5.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
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6. Pro případ nevracení dočasného průkazu ke vstupu dle článku V. odst. 15 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 
 
7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 
 
8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, závazného památkového stanoviska, závěrů z kontrolních 
dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny 
ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 16 a 17 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů 
příslušných organizací a institucí, požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 
smlouvy. 

 
 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 
také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 
z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 
náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 
fakturované částce. 

 
 
 

X. 
Splnění díla 
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1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné a 
elektronické podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje 
vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla 
zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 
odsouhlasen. Součástí předání bude i předání sádrových odlitků dle výše uvedeného 
Závazného památkového stanoviska a pokynů objednatele. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
- originály všech stavebních deníků 
- revizní zprávy  
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. č. 
163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy 
- projekt skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 
včetně podrobné fotodokumentace a zaměření zakrytých částí díla včetně instalací, 
- veškeré záruční listy a záruční podmínky včetně certifikátů pro delší záruky garantované 
výrobcem 
- všechny dočasné průkazy ke vstupu 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- fotodokumentace postupu prací v digitální podobě 
- součástí restaurátorské zprávy bude fotografická dokumentace, která bude zachycovat stav 
před opravou, průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet 
použitých materiálů a technik. Součástí restaurátorské zprávy bude i doporučení budoucí 
údržby. Další náležitosti restaurátorské zprávy jsou popsány v čl. I odst. 1 této smlouvy. 
 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých)denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla s 
vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 
protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 
odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 
nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 
okamžikem splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
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XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným 
za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 
ne funkční snížení úrovně díla. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 
delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  
Zhotovitel se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a 
předložit k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
 
3. Případné vady díla, reklamované za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel zdarma v 
době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k 
charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele. 
 
5. Po záruční dobu odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

6. Na podmínky odstranění vady se analogicky použijí ustanovení této smlouvy o provádění 
díla. 
 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
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této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5ti kalendářních dnů. 
 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
8. Osobní údaje předané objednateli dle čl. V. odst. 15 smlouvy za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka budou po zpracování předány KPR pro zajištění vstupu do areálu 
Pražského hradu. 
Osobní údaje (např. nikoliv však výhradně SPZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu 
Pražského hradu, identifikační údaje techniků apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a 
 za účelem naplnění této smlouvy.   
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 
předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 
platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje 
se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele (které budou 
k dispozici po nabytí  účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů). 
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9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
 
10. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 
 
11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 
 
12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP009XUXP ze dne 29. března 2017 
vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky  
Příloha č. 2 – Manuál lešení 
Příloha č. 3 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 13.2.2018 
Příloha č. 4 - Harmonogram plnění 
 
 
V …………………… dne       V …………………… dne
  
 
 
 
………………………………                                                     …..………………………..
  
 Bohumil Pánek Ing. Ivo Velíšek, CSc., 
 jednatel ředitel 
Kamenosochařství a restaurátorství      Správa Pražského hradu 
                Pánek, s.r.o.        objednatel 
                 zhotovitel  
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