
 
VZ/034/2017 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Litom ěřice, ulice 5. kv ětna – stavební úpravy tržnice“ 

 
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958,  

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou  

(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
 
F A S E, spol. s r.o.   
se sídlem: U Katovny 58/59, Předměstí, 412 01 Litoměřice, Česká republika   

IČO: 60280603 

DIČ: CZ60280603 

jednající: Janem Šupem, jednatelem 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 6711 

Bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Litoměřice, ulice 5. května – stavební úpravy tržnice“ (dále jen 
„Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 
2.3, se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou): 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej 
Objednateli v termínu nejpozději do 31. 5. 2018. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné 
správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne  

....................................................... 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta 

.............................................. 
Jan Šup 

jednatel společnosti 
 

 

 

 

 


