dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (NZM)
státní příspěvková organizace
IČO: 750 75 741
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice
zastoupeno: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
a
MEUM, s.r.o.
[bookmark: _GoBack]IČO: 29045746
se sídlem Praha 4 - Krč, Jalodvorská 1619/32, PSČ 14200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. C 162507 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)	Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2018 smlouvu o dílo č. 145/007/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka orientačně informačního systému pro budovu Objednatele v Praze na Letné - Kostelní 44 (dále jen „Dílo“);
(B)	Smluvní strany se domluvily na změně obsahu Smlouvy;
uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
předmět dodatku
Vzhledem k tomu, že ke dni nabytí platnosti tohoto dodatku není provedena ze strany Zhotovitele montáž díla, včetně dopravy,  dohodly se  Smluvní strany, že termín provedení montáže včetně dopravy se mění na 26. 4. 2018 přičemž tato část díla bude Zhotovitelem poskytnuta bezúplatně.
Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli slevu z ceny Díla bez DPH ve výši 66.000 Kč (slovy: šedesát šest tisíc korun českých), která představuje 100 % ceny části Díla spočívající v montáži Díla na místě, včetně dopravy. 
Zhotovitel tak pro objednatele provede montáže včetně dopravy v termínu do 26. 4. 2018 (viz bod 1.1) bezúplatně s tím, že ostatní části díla budou provedeny do 18. 4. 2018. 
Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla nabývá Objednatel dokončením dané části Díla a jejího označením takovým způsobem, aby byla dostatečně odlišena od jiných výrobků Zhotovitele. Nebezpečí škody na věci vzniklé  přechází na Objednatele převzetím díla Objednatelem od Zhotovitele. 
V případě, že Zhotovitel Dílo řádně a včas neprovede a nedodá Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři  tisíce korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nezaniká Zhotoviteli povinnost k náhradě škody vzniklé Objednateli z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.    
závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
Tento Dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný pak v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  
V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost tohoto Dodatku a Smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě Smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze Smluvních stran takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavřely podle své skutečné a svobodné vůle, že si Dodatek řádně a pozorně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 18. 4. 2018 				V Praze dne 18. 4. 2018
Objednatel:	Zhotovitel:

__________________					__________________
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	MEUM, s.r.o.
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., 	Ing. Michael Ehrlich,
generální ředitel NZM					jednatel
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