Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2017 
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.


Sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247, DIČ: CZ25855247

Zastoupený: Rudolf Cieślar, jednatel

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 
22383 


Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
Rudolf Cieślar, jednatel
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: xxxx, mobil: xxxx

za zhotovitele: 
xxxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci díla „SRC v Nové Pace – rozšíření venkovní části“ vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací podrobně specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, 
dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo: 

1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňuje nový odst. 7 ve znění: 

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1 ve znění :
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena díla bez DPH:
13 083 580,- Kč


DPH:
  2 747 552,- Kč


Cena díla vč. DPH:
15 831 132,- Kč


Cena díla vč. DPH slovy:
patnáct milionů osm set třicet jedna tisíc sto třicet dva korun českých
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017.
V Bystřici, dne 
………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
město Nová Paka
Rudolf Cieślar, jednatel 
Mgr. Josef Cogan, starosta 
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