
DODATEK  č.  01012-2003-4502-D-0017/94-01-004-V00115-02 

ke smlouvě o dílo č.  01012-2003-240-S-0017/94-01-004-V00115 

 (dále jen „Smlouva o dílo“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

A 

 

2. SCES – GROUP, spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Okružní 665, České Budějovice 4, PSČ: 370 01 

 IČO: 482 88 268 

 DIČ: CZ48288268 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 25150  

zastoupená: RNDr. Janem Horákem, jednatelem 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 01012-2003-240-S-0017/94-01-004-V00115 ze dne 

26.9.2003 (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu  a doby plnění Smlouvy o dílo – rozšíření předmětu díla 

o kontrolu likvidace nepotřebných vrtů  a prodloužení doby plnění díla  - ve smyslu 

dokumentu z 19. února 2018 označeného jako „Žádost o změnu závazku ze smlouvy č. 

01012-2003-240-S-0017/94-01-004-V 00115 ze dne 26.9.2003 mezi objednatelem FNM ČR a 

zhotovitelem spol. SCES – GROUP, spol. s r.o. (č. smlouvy zhotovitele  G-4016/03, stavby 

„Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Spolek pro 

chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem“, vyhotoveného zhotovitelem. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. III. 7. odrážka 

Smlouvy o dílo nově zní takto: 

„ - závěrečné zprávy o ukončení supervize do  31.12.2018.“ 



      IV. 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP 

pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na 

Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 

vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci 

zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na 

Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při 

privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. 

V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. 

Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-

28194. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel 

zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel 

prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním 

usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

V. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy o dílo a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 17.4.2018 

 

 

V Praze dne 9.4.2018 

Česká republika - Ministerstvo financí Za SCES – GROUP, spol. s r.o. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

_______________________________ 

RNDr. Jan Horák 

jednatel 

    

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Radka Fürychová 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 
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