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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.6.2016

Označení smluvních stran
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem 	Vídeňská 1083, 142 20 Praha Krč	
IČ: 	61388971
DIČ: 	CZ61388971
Zastoupena: 	Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
dále jen „MBÚ“
na straně jedné jako objednatel

a	
ATELIÉR HERITAS s.r.o.
se sídlem 	Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 
Bank.spojení: 	Komerční banka Č. Budějovice, č. účtu 54206231/0100
IČ: 	02353181
DIČ: 	CZ02353181
Zastoupena: 	Ing. Lubor Gregora, jednatel
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22238

dále jen „projektant“.
na straně druhé jako zhotovitel

Preambule
V době podání nabídky projektanta a uzavření smlouvy s tímto projektantem ještě nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele. Odhadovaný počet kontrolních dnů projektanta bylo nutno upřesnit podle kontrolních dnů zhotovitele. Po dokončení stavby došlo ke konečnému vyčíslení projektových více a méně prací:

- účast na kontrolních dnech stavby – autorský dozor: 	29 KD
- Práce v kanceláři 	– dopřesňování detailů, úkoly z KD:	29 týdnů x 2,5hod. = 72,5 hod.
			- úprava řešení izolace nad kruhovým sálem (Změna č. 6)
			- nový návrh nosné konstrukce jeviště, otvory pro kulisy (Změna č. 7)
			- konzultace s restaurátorem divadelní techniky, podlahářem, truhlářem
			- PBŘ – řešení dveří do strojovny VZT

S ohledem na výše uvedené se proto uzavřená smlouva mění takto:

1. V čl. 6 se v odst. 6.3 mění bod (d) následovně:
(d) cena díla za činnost dle 1.3 se z původní ceny 58.000,- Kč bez DPH při původním předpokladu doby provádění stavebních prací 8 měsíců a činnosti projektanta na 1 kontrolním dnu týdně (32 kontrolních dnů) navyšuje o 52.562,50 Kč bez DPH za účast na dalších 29 kontrolních dnech; cena za účast na KD činí celkem 110.562,50 Kč. 

2. V čl. 6 se v odst. 6.3 mění bod (f) následovně:
(f) cena za dodatečné činnosti dle bodu 1.5 se z původní ceny dle Dodatku č. 1 ve výši 84.720,- Kč bez DPH navyšuje za další dodatečné činnosti o výši 34.270,- Kč bez DPH; cena za činnost dle bodu 6.3 písm. f) činí celkem 118.990,- Kč bez DPH.
3. Celkem dochází k navýšení ceny o 86.832,50 Kč bez DPH.
4. [bookmark: _Toc391725513]Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Příloha č. 1: Cenová nabídka projektanta

V Praze dne ______________			V Českých Budějovicích dne_____




________________________			____________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				Ing. Lubor Gregora
ředitel							jednatel
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.		Ateliér Heritas s.r.o.
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