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HERITAS

ZAMEK NOVE HRADY
REKONSTRUKCE A RESTAUROVANI SALU V 2.NP — 2.ETAPA

SPOLUPRACE PRI REALIZACI, AUTORSKY DOZOR

Na zakladé Smlouvy o dilo ze dne 7.6.2016 a dodatku ¢.1 ze dne 12.10.2017 byla uétovana
technicka pomoc a autorsky dozor pfi realizaci 1. etapy v délce trvani 8 mésicu.

Predkladame timto kalkulaci na spolupraci pfi realizaci 2. etapy:

Uéast na kontrolnich dnech stavby — autorsky dozor: 29 KD

Prace v kancelafi - dopfesfiovani detaill, ukoly z KD: 29 tydnu x 2,5 hod. = 72,5 hod.
- Uprava feSeni izolace nad kruhovym salem (Zména ¢.6)
- novy navrh nosné konstrukce jevisté, otvory pro kulisy (Zména €.7)
- konzultace s restauratorem divadelni techniky, podlahafem, truhlafem
- PBR - feseni dvefi do strojovny VZT

Cena za KD dle bodu 6.3 (d) SoD v ramci 1.etapy = 1812,50,- K&

Celkem: 29 x 1812,50,- K& = 52 562,50,-K¢&
Prace v kancelafi 72,5 x 420,- K¢ = 30 450,- K&
Spoluprace projektanta VZT : 3.820,-K¢&

(2 navstévy + opakované posuzovani jednotek)

CELKEM SPOLUPRACE PRI REALIZACI (bez DPH): 86 832,5,-K¢é
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