ev.č. objednatele: B 0001/18





ev.č. zhotovitele:  04/18

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  

na realizaci akce „Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik, 1. část – Stavební úpravy výdejny jídel“ uzavřené dne 12.1.2018 mezi smluvními stranami
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.
sídlo 
Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
IČO:
25836129
DIČ:
CZ25836129
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 
1.699.707,99 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.1
91.421,22 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1                      
 - 36.219,40 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1
1.754.909,81 Kč
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací a méněprací ze dne 18.4.2018.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne
18.4.2018




V Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč






Ing. Vlastimil Ondruš
generální ředitel






člen představenstva









v.z. Ing. Petr Gřeš, člen představenstva
12

