ICO:
DIC:

SMLOUVA O VYKONU TECHNICKEHO DOZORU INVESTORA

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 00

00066001
CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zdenck Dvotak, feditel
¢islo Smlouvy: 1107/00066001/2018

dale jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

Ateliér projektovani inZenyrskych staveb, s.r.o.

se sidlem: Ohradni 24b, 140 00 Praha 4 — Michle
ICO: 61853267
DIC: CZ61853267

bankovni spojeni: XXXXXXXXX

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M¢éstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 31260

jejimz jménem jedna Ing. Karel Nejedly, jednatel

dale jen ,,Poskytovatel* na stran¢ druhé

dale jen ,,Poskytovatel* na stran¢ druhé

(Objednatel a Poskytovatel spolecné dale téZ jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale téz
»obcansky zakonik*), tuto:

Smlouvu o vykonu ¢innosti stavebniho dozoru a vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

1.1.

1.2.

(dale jen ,,Smlouva®):

Clanek 1.
Predmét Smlouvy

Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vybérového fizeni na zakazku
s nazvem: ,,I11/33716 PerStejnec, most ev.c. 33716-1 — TDI a BOZP* (dale jen
»Zakazka“), ve které byla nabidka Poskytovatele vybrana jako nejvhodné;jsi.

Predmétem Smlouvy je (i) zajiSténi vykonu stavebniho dozoru (dale jen ,,vykon
¢innosti TDI*) a (ii) zajiSténi vykonu koordiniatora BOZP na staveniSti, pfi
pripravé stavby a ve fazi jeji realizace dle zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni
(dale jen ,,zakon BOZP*), kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsich predpist  (dale jen ,vykon <cinnosti koordinatora BOZP*)“
Poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,,111/33716 Perstejnec, most ev.¢. 33716-1°



1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

(dale jen ,stavba*), ato vrozsahu uvedeném v Ptiloze ¢. 1 (vykon cCinnosti TDI)
a Ptiloze €. 2 (vykon ¢innosti koordinatora BOZP) k této Smlouve.

v

Nad ramec cinnosti specifikovanych v Piloze ¢. 1 a v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy je
Poskytovatel povinen provadeét idalsi Cinnosti, které jsou nezbytné pro tadnou
realizaci vykonu c¢innosti TDI a vykonu cinnosti koordindtora BOZP na stavbé,
a o kterych Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél nebo mohl
vedet.

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedeni vykond a praci nutnych
k zajisténi ujednané ¢innosti odménu ve vysi a za podminek ujednané v této Smlouve.

Poskytovatel prohlasuje, Ze je opravnén provadét vykon ¢innosti koordinatora BOZP
dle zdkona BOZP a dle provadécich piedpist k tomuto zdkonu, zejména dle nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd¢jSich pfedpisl, a Ze ma odbornou
zpasobilost pro vykon stavebnich koordinatortt BOZP s osvédéenim platnym v Ceské
republice, a dostatek potfebnych zkuSenosti.

Poskytovatel dale prohlasuje, ze je plné sezndmen s rozsahem a povahou predmétu
plnéni této Smlouvy a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k poskytovani plnéni dle této Smlouvy.

Clanek 2.
Zmocnéni Poskytovatele

Poskytovatel je opravnén zastupovat Objednatele a Cinit pravni jednani ve vztahu
k tfetim osobam, pfisluSnym spravnim orgdniim a k vykonu cinnosti koordinatora
BOZP dle této Smlouvy. Za timto ucelem Objednatel vystavi Poskytovateli plnou
moc, jejiz vzor je obsazen v Pfiloze €. 3 této Smlouvy.

Clanek 3.
Doba a misto plnéni

Poskytovatel je povinen zah4jit vykon ¢innosti TDI a koordindtora BOZP na zakladé
pisemného pokynu (vyzvy) Objednatele. Objednatel neni povinen pokyn k zahajeni
poskytovani Plnéni vydat, neudéleni takového pokynu ze strany Objednatele ve 1hute
delsi nez dva roky od podpisu Smlouvy je vSak diivodem pro odstoupeni od Smlouvy
ze strany Poskytovatele.

Vykon ¢innosti TDI bude vykonavan po dobu ptipravy vystavby, realizace stavebnich
praci a dokonceni stavby, a bude ukoncen pireddnim pisemnych vystupti ¢innosti TDI
Poskytovatelem Objednateli. O piedani pisemnych vystupti cCinnosti TDI nebo
kterékoliv jejich casti bude sepsan ptredavaci protokol, ktery podepisi ob€ smluvni
strany.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan po dobu realizace stavby a bude
ukoncen ke dni protokolarniho predani stavby zhotovitelem stavby Objednateli
apfedanim pisemnych vystupd cinnosti koordinatora BOZP Poskytovatelem
Objednateli. O predani pisemnych vystupti ¢innosti koordinatora BOZP nebo
kterékoliv jejich casti bude sepsan preddvaci protokol, ktery podepisi obé smluvni
strany.

Mistem poskytovani plnéni dle této Smlouvy je prostor staveniSté stavby a sidlo
Poskytovatele. Objednatel zajisti Poskytovateli pravo vstupu na stavenisté. Mistem
predani pisemnych vystupd dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi
stranami v konkrétnim ptipad¢ sjednano jinak.



4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

Clanek 4.
Prava a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen provadet vykon €innosti a vykon ¢innosti koordinatora BOZP
s nalezitou odbornou péci, v souladu s relevantnimi pravnimi predpisy (vCetné zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpisi, dale jen
»Zakon o ZVZ*) atechnickymi a kvalitativnimi podminkami stavby, normami a
predpisy vztahujicimi se k predmétu plnéni dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen
provadét vykon cinnosti TDI rovnéz v souladu s platnym internim pfedpisem
Objednatele, tykajicim se vykonu TDI. Timto internim pfedpisem Objednatele je
v dobé& uzavieni Smlouvy “Provddéci pokyn pro vykon stavebniho dozoru investora
realizovany na stavbdch Krajské spravy a udrZby silnic Stiedoceského kraje, p.o.“,
vydany dne 7.3.2017 a ,Smérnice Feditele Krajské spravy a udriby silnic
Stiredoleského kraje upiesiiujici provadéni zmén zdavazkna dle zdikona ¢. 134/2016
Sb., o zdavani vefejnych zakdzek™, vydany dne 6.3.2017. Poskytovatel je povinen si
interni piedpisy na Objednateli vyzadat a podrobné se s nimi pfed zahajenim plnéni
Smlouvy seznamit. Poskytovatel je dale povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit
opravnéné zajmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu
upozornit Objednatele na nevhodnost obdrzeného piikazu, jinak odpovida za
pfipadnou skodu zptisobenou jeho dodrzenim.

Poskytovatel zajisti vykon ¢innosti TDI a vykon ¢innosti koordinatora BOZP na svij
naklad, na své nebezpeci, vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

Personal urceny Poskytovatelem k vykonu cinnosti TDI avykonu ¢innosti
koordinatora BOZP musi byt ptfiméfené kvalifikovany, vySkoleny, technicky a
odborné zdatny a zkuSeny.

Vyjma ¢asti pfedmétu plnéni ptipadné uvedenych v zadavacich podminkach Zakazky
je Poskytovatel opravnén zajistit vykon ¢innosti TDI a vykon ¢innosti koordinatora
BOZP prostiednictvim tfeti osoby (poddodavatele). V ptipad¢ poskytovani predmétu
plnéni prostfednictvim poddodavateld Poskytovatel odpovida Objednateli za Cinnosti
provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.

Paklize ptedmét plnéni dle Smlouvy spo¢iva mj. ve zhotoveni dila (pisemné vystupy
¢innosti a ¢innosti koordinatora BOZP), odpovida Poskytovatel za vady, které ma
pfedmét dila v Case jeho odevzdani Objednateli, byt se projevi az pozdéji. Pravo
Objednatele zalozi i pozdéji vznikla vada, kterou Poskytovatel zplsobil porusenim své
povinnosti. Poskytovatel vtakovém piipad¢ dale poskytuje Objednateli zaruku za
jakost v délce 2 roky ode dne odevzdani a prevzeti predmétu dila. Poskytovatel je
povinen nejpozdéji do 15 dnt od obdrzeni oznameni vad: (i) dohodnout
s Objednatelem zplsob a termin odstranéni téchto vad, (ii) pfistoupit k odstranéni
vady, a to i v pfipadé, Ze ji neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Poskytovatel
ive spornych pfipadech az do rozhodnuti sporu. Vlastnické pravo piejde na
Objednatele prevzetim dila, nebo jeho ¢asti Objednatelem.

Poskytovatel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktury (dale
jen ,,SFDI*) je opravnén vzhledem k cerpani prostiedkd ze SFDI kontrolovat
Objednatele vefejnospravni kontrolou, ktera se tidi zdkonem ¢. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolni tad), ve znéni pozdégjsich predpist, zdkonem ¢&. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nekterych zékonii (zakon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou ¢. 416/2004 Sb., kterou

se provadi zakon ¢. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobné rozpracovany
a upraveny Kontrolnim fadem SFDI (dale jen ,,kontrola*).

Poskytovatel souhlasi s tim, Ze SFDI je opravnén ke kontrole cerpani prosttedkil i vici
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pfi provadeéné
vetejnospravni kontrole veSkerou souinnost a spolupracovat a na pozadani osob
provadé¢jicich kontrolu predlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materialy



5.1.

5.2.

5.3.
54.

5.5.

6.1.

6.2.

potfebné k objektivnimu posouzeni kontrolovanych skute¢nosti a umoznit potfizeni
kopii nebo vypisi téchto podklada.

Clanek 5.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli soufinnost nezbytnou pro tadné
plnéni ptedmétu Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat Poskytovateli veskeré podklady nezbytné pro realizaci
pfedmétu plnéni dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenymi
podklady vcas seznamit pfed tim, nez bude zahajen vykon Cinnosti TDI a vykon
¢innosti koordinatora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje
pouzivat podklady pfedané mu Objednatelem pouze k poskytovani plnéni dle
Smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni predmétu Smlouvy Poskytovatelem.

Objednatel ma pravo pii neplnéni povinnosti personalu Poskytovatele, nebo v piipadé
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu c¢innosti TDI [a/nebo koordinatora
BOZP, nebo v ptipadé porusovani povinnosti ze strany Poskytovatele, pozadovat
vyménu konkrétniho pracovnika Poskytovatele za jiného pracovnika Poskytovatele.
Vyménu je Poskytovatel povinen provést na své naklady nejpozdéji do 14 dnti od
okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vyménu pracovnika.
Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrzeného pracovnika
Poskytovatelem. Soucasné s touto vymeénou Poskytovatel Objednateli dolozi, Ze novy
pracovnik ma minimaln¢ stejné zkusenosti a odbornost jako vyménovany pracovnik.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu predmétu plnéni dle této Smlouvy, a to pii
respektovani povinnosti Objednatele dle Zakona o VZ. Poskytovatel je v takovém
ptipad¢é povinen vyhovét pozadavku Objednatele a (i) snizit rozsah pfedmétu plnéni
nebo (ii) bez zbytecného odkladu podat nabidku na zvySeni rozsahu ptredmétu plnéni
o plnéni stejného charakteru jako plnéni sjednané ve Smlouve s tim, Ze:

a) pfi sniZeni rozsahu se Cena plnéni odpovidajicim zptsobem snizi,

b) pfi zvySeni rozsahu bude Cena plnéni v nabidce Poskytovatele stanovena
cenami odpovidajicimi cenam ve Smlouvé (tj. nedojde ke zvySeni piislusnych
jednotkovych cen),

c) termin pro dokonCeni pInéni dle Smlouvy se ve vhodnych piipadech
pfiméfené upravi dohodou smluvnich stran,

d) snizeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy.

Clanek 6.

Cena plnéni

Cena plnéni je stanovena na zakladé¢ zavaznych jednotkovych cen jednotlivych
polozek/hodinovych sazeb a materidlnich naklad, uvedenych v Soupisu praci —
specifikace ceny (Ptiloha ¢. 4 Smlouvy) vynasobenych skutenym rozsahem
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnéni. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze veskera mnozstvi uvedena v Soupisu praci
jsou pouze odhadovana auvedena pro potfeby stanoveni nabidkové ceny nabidky

Poskytovatele do zadavaciho fizeni Zakazky.

Jednotkové ceny jednotlivych poloZzek/hodinové sazby a materialni naklady uvedené
v Soupisu praci jsou stanoveny v K¢ bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH“)“
nebo bude doplnéna jiz zavedena zkratka ,,DPH, a k témto bude vzdy piipoc¢tena DPH
ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Tyto ceny jsou nejvyse
pripustné, a zahrnuji veskeré naklady k fadnému, Gplnému a bezvadnému poskytovani
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6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

plnéni dle ¢lanku 1. této Smlouvy (vetné zejména materialovych, mzdovych a jinych
nakladd, dopravné, cestovné apod.) a zisk Poskytovatele.

ZvySeni materidlovych, mzdovych a jinych nakladd, jakoz i pfipadnd zmeéna cel,
dovoznich pfirazek nebo kursu ceské koruny po podpisu Smlouvy, popiipade jiné
vlivy, nemaji dopad na jednotkové ceny jednotlivych polozek/hodinové sazby
a materialni naklady uvedené v Soupisu praci. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel
vyslovné ptejima nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2
a § 2620 odst. 2 obcanského zdkoniku. Smluvni strany dale vyslovné prohlasuji,
ze jednotkové ceny jednotlivych polozek/hodinové sazby a materialni naklady nejsou
ve smyslu ustanoveni § 2612 odst. 1 ob¢anského zakoniku ur¢eny odhadem, a proto
nemohou byt piekroceny.

Clanek 7.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na dil¢im mési¢nim plnéni. Objednatel bude platit Cenu
plnéni dle ¢l. 6. Smlouvy dil¢imi mési¢nimi platbami odpovidajicimi hodnoté praci
provedenych v daném obdobi, maximalné vSak do vycerpani 90% celkové nabidkové
ceny uvedené v nabidce Poskytovatele na plnéni Zakazky (dale jen ,,Nabidkova
cena“). Zbyla cast Ceny plnéni bude uhrazena dle skutecného rozsahu poskytnutého
plnéni, a to jednorazové po ukonceni vykonu cinnosti TDI avykonu cinnosti
koordinatora BOZP v souladu s ¢l. 3. této Smlouvy (po dokonceni posledni z téchto
¢innosti).

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je: (i) v pfipade dilcich plateb vzdy posledni
den kalendarniho mésice, za ktery je ¢ast Ceny plnéni uctovana a (ii) v ptipade zbylé
c¢asti Ceny Plnéni posledni den poskytovani Plnéni dle této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen vzdy do 5 dnti od ukonceni kalendainiho mésice predlozit
Objednateli ke schvaleni rozsah poskytnutého plnéni v uvedeném obdobi (,,Rozpis
cerpani plnéni“). Objednatelem schvaleny rozsah poskytnutého Plnéni je podminkou
vystaveni a pfilohou danového dokladu dle odst. 7.4. V piipadé, Ze Objednatel
nesouhlasi s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnéni, je Poskytovatel povinen
Objednateli podrobné dolozit deklarovany rozsah jim poskytnutého plnéni.

Cena Plnéni bude uhrazena na zadklad¢ faktury, resp. daflového dokladu (dale
jen ,faktura®) vystaveného Poskytovatelem.

Faktura bude mit splatnost 30 dni od jejiho vystaveni, pficemz musi byt Objednateli
doruCena alespoii 25 dnli pied datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené pravnimi predpisy, pfiCemz v kazdé faktuie bude dale uvedena
identifikace Smlouvy (Cislo smlouvy, smluvni strany, datum uzavfeni a stru¢ny nazev
akce) aprehledné vyznacena Poskytovatelem fakturovana castka, odpovidajici
Smlouvé. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou z predepsanych naleZzitosti
nebo ji bude obsahovat chybné, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit
Poskytovateli. Lhita splatnosti v takovémto pfipadé pocéina bézet znovu
az od vystaveni opravené Ci doplnéné faktury. Veskeré platby dle Smlouvy budou
probihat vylu¢né bezhotovostnim pfevodem v Ceské mené, a to na ucet Poskytovatele,
uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Prislusnd castka se povazuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla tato odeslana na bankovni ucet Poskytovatele.

V ptipadé€ prodleni Objednatele s tthradou faktury je Poskytovatel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vy$i stanovené pravnimi piedpisy. Poskytovatel neni opravnén
zapocCist jakékoli své pohledavky oproti narokim Objednatele. Nahrada skody
zpusobené piipadnym prodlenim Objednatele je kryta Groky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 ob¢anského zakoniku.



7.8.

7.9.

&.1.

8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

a)

b)

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouzije vylucné pro ucely,
které nejsou predmétem dané z ptidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k
danovému plnéni nevystupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle
této smlouvy nepouzije rezim pienesené danové povinnosti podle § 92a
(obecna pravidla) a zejména § 92 e (stavebni prace) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty. Plnéni dle této smlouvy je plnénim souvisejicim s
¢innosti vykonu vefejné spravy v souladu se zakonem ¢. 129/2000 Sb., o
krajich (krajské ztizeni), ve znéni pozd¢jSich predpist.

Faktury podle této Smlouvy budou zasilany na nasledujici adresu Objednatele:

adresa pro doruceni faktur: Krajskd sprava a udrzba silnic StfedocCeského kraje,
prfispévkova organizace, Zborovska 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je mozné dorucit také prostfednictvim datové schranky: abejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované cernobile.

Clanek 8.

Pojisténi
Poskytovatel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrZzovat pojisténi své
odpovédnosti za Skodu zpisobenou tieti osobé pii vykonu podnikatelské Cinnosti,
ato s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné v hodnoté
celkové Nabidkové ceny bez DPH.
Poskytovatel je povinen ptedlozit kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na ptredchozi
zadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prislusné
pojistovny, piip. potvrzeni pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker),
prokazujici existenci pojiSténi v rozsahu pozadovaném v pfedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Poskytovatele tfetim osobdm musi
rovnéz zahrnovat 1ipojisténi vSech poddodavatelt Poskytovatele, pfipadné
je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v pfimeéfeném rozsahu sjednali
i v§ichni jeho poddodavatelé, ktefi se pro n& budou podilet na poskytovani plnéni
podle této Smlouvy.

Clanek 9.
Smluvni sankce

Objednateli vznika viaci Poskytovateli narok na smluvni pokutu v nasledujicich
ptipadech:
pti prodleni Poskytovatele se splnénim kterékoli povinnosti dle Smlouvy
s dopadem na termin realizace stavby, ato ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkoveé
ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni;

pfi prodleni Poskytovatele se splnénim kterékoli povinnosti dle Smlouvy, ktera
nema vliv na termin realizace stavby, a to ve vysi 0,25 % z celkové Nabidkové
ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni;

dojde-li k jakémukoliv jinému poruseni povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy,

a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad.
Smluvni pokuta je splatnd doruCenim pisemného ozndmeni o jejim uplatnéni
Poskytovateli. Smluvni pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebnimi udaji uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pfiCemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pfipsani, resp. pripsani odpovidajici ¢astky
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94.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

na bankovni U¢et Objednatele. Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu
smluvni pokuty zapocCist oproti splatné pohleddvce Poskytovatele na Cenu plnéni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze sohledem na charakter povinnosti, jejichz
splnéni je zajisténo smluvnimi pokutami, a dale sohledem na charakter PInéni
a stavby povazuji smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku za ptimétené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Poskytovatele. Objednatel méa pravo na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to pouze vrozsahu, ve kterém
Poskytovatelem zplsobena Skoda piesahne vysi smluvni pokuty. Smluvni pokutou
neni dotéeno pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. ZruSenim/zanikem
této Smlouvy pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 10.
QOdstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjedndvaji, ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dat pokyn Poskytovateli k pferuseni poskytovani plnéni dle této Smlouvy,
atoibez uvedeni divodld. Objednatel mtize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat
pokyn Poskytovateli k pferuseni poskytovani plnéni mj. (nikoli vSak vylucn¢)
v piipad€, ze nebude zajisténo dostatecné financovani predmétné stavby (napt. dojde
ke zméné€ investicni politiky ziizovatele - Krajského ufadu StredoCeského kraje,
ke zméné strategie realizace vybranych silninich staveb zfizovatelem nebo
Objednatelem, nebude-li schvalen investicni zdmér stavby, vznikne dlouhodoby
nedostatek financnich prostfedki v ramci pfipravované/zasmluvnéné akce apod.)
a/nebo nastanou jiné piekazky realizace predmétné stavby (napf. nemozZnost
projednani ¢i vydani uzemniho rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni
apod.). Poskytovatel je povinen provést vSechna nezbytna opatieni k zamezeni vzniku
Skody Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od obdrzeni pokynu Objednatele
k pteruseni poskytovani Plnéni nebo od ukonceni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy
neni dotcen jiz existujici narok smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Poskytovatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze:

a) dojde k nepfetrzittmu pieruseni vykonu Ccinnosti TDI nebo vykonu c¢innosti
koordinatora BOZP z divodl nachazejicich se vyluéné na strané¢ Objednatele po dobu
del8i nez 12 mésict;

b) Objednatel bude opakované v prodleni suhradou svych penézitych zavazkl
vyplyvajicich ztéto Smlouvy po dobu delsi nez 60 dnt, ackoliv byl Objednatel
na poruSeni povinnosti vZdy pisemné upozornén a nezjednal napravu ani v piimétené
lhite stanovené Poskytovatelem, ktera nebude krat$i nez 30 dnd;

¢) pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi piedpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

d) Objednatel neudeli pokyn k zahajeni poskytovani Plnéni ve 1hité uvedené v odst. 3.1
této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V piipadé jednostranného ukonceni Smlouvy z diivodl nikoli na strané Poskytovatele
ma tento v piipad€ Casti plnéni, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny dle této
Smlouvy, narok na uhradu uceln€¢ vynalozenych nakladt na plnéni téchto ¢asti plnéni.
Tyto naklady budou vy¢isleny na zakladé dohody smluvnich stran.

V ptipadé odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
poskytnuto pfed odstoupenim od Smlouvy, ledazZe jiz ptijaté dil¢i plnéni nema samo
0 sob¢ pro Objednatele vyznam.



10.6.

11.2.

11.3.

11.4.

11.7.

V ptipadé pred¢asného ukonceni této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

Clanek 11.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jejiho zvetejnéni v registru smluv. Zhotovitel bere na védomi a
souhlasi stim, ze Objednatel tuto Smlouvu uvefejni v registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Tato Smlouva obsahuje uplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
o vzajemnych prévech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, avsak
nejsou vyslovné upraveny vtéto Smlouveé, se Ttidi predevSim piislusSnymi
ustanovenimi obcanského zikoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti
smluvni strany bud’ vyslovné vyloucily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim
v této Smlouve.

V ptipadé€, Ze na strané Poskytovatele vystupuje vice osob (sdruzeni Poskytovatel),
jsou vSechny tyto osoby vu¢i Objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich
vztahti vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spole¢né a nerozdilné,
ato po celou dobu plnéni Smlouvy ipo dobu trvani jinych zavazki vyplyvajicich
ze Smlouvy. Tyto osoby jsou v takovém ptipadé vi¢i Objednateli rovnéz opravnéni
spoleén¢ anerozdilngé. Zaucelem spolecného vystupovani vSech osob vici
Objednateli byl ustanoven zastupce, jimz je Ateliér projektovani inzenyrskych staveb,
s.1.0., za n¢jz jednaji osoby uvedené v odst. 11.7 Smlouvy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Bc. Zdenék Dvorak, feditel
email: XXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX
ve vécech technickych: Milan Jefabek
email:XXXXXXXXX
Miroslav Dostal
email: XXXXXXXXXX
ve vécech ekonomickych a finanénich: Petr Heinrich, ekonomicky naméstek
email: XXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX
Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Ing. Karel Nejedly, jednatel
email: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX
ve vécech technickych: Ing. Jan Pavlita
email: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
ve vécech ekonomickych a finanénich: Ing. Karel Nejedly, jednatel

email: XXXXXXXXXX


mailto:zdenek.dvorak@ksus.cz
mailto:miroslav.dostal@ksus.cz
mailto:petr.heinrich@ksus.cz
mailto:nejedly@apis-sro.eu
mailto:intepspavlita@post.cz
mailto:nejedly@apis-sro.eu

tel.: XXXXXXX

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ani za diveérné.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.
11.12.
11.13.

11.14.

11.15.
11.16.

11.17.

11.18.
a)
b)
©)
d)

V Ri¢anech dne

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku dohodly,
ze v jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepfihlizi k obchodnim zvyklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany obecné, ani tém, které jsou zachovavany v ramci
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny
nejprve smirn€. Nepodafi-li se smirného feSeni dosahnout, bude spor rozhodnut
na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.

Poskytovatel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést
na tfeti osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu tfeti osobé€, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv
pohledavkami nebo dluhy vzniklymi na zdklad¢ Smlouvy vcetné prav, povinnosti,
pohledavek nebo dluhti vzniklych na zékladé¢ poruSeni Smlouvy. Toto omezeni
nakladani s pravy, povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonc¢eni Plnéni.

Smlouva bude pii splnéni podminek § 147a Zakona o VZ uveiejnéna na profilu
Objednatele, véetné vsech jejich zmén a dodatk.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé,
a to vzestupné ¢islovanymi dodatky ke Smlouvé.

Tato Smlouva obsahuje uUplnou ajedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouve vyslovné ujednano jinak.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera zistavaji nadale platna a G¢inna.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, znichz Objednatel
obdrzi 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrzi 2 stejnopisy.

Kazda ze smluvnich stran prohlaSuje, Ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vazné,
Ze povazuje obsah této Smlouvy za urcity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy vSechny
skute¢nosti, jez jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

Nedilnou souc¢asti Smlouvy jsou jeji nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Rozsah vykonu ¢innosti TDI
Ptiloha ¢. 2 — Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP
Ptiloha ¢. 3 — PIna moc - vzor

Ptiloha €. 4 - Soupis praci — specifikace ceny

V Praze dne




Krajska  sprava  audrzba  silnic Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.

Stiedoc¢eského
organizace

kraje,  pfispévkova Ing. Karel Nejedly, jednatel

Bc. Zdenék Dvotak, feditel

Priloha ¢. 1 — Rozsah vvkonu ¢innosti TDI

V ramci ptipravy vystavby:

kontrola veskerych podkladt predanych KSUS nebo jim povéfenou osobou
zhotoviteli stavby;

kontrola veskeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavebni povoleni,
projektové dokumentace pro provedeni stavby nebo zadavaci dokumentace stavby,
RDS, atp.) a vSech dalsich podklad;

kontrola RDS, vcetné vsech jejich zmén, zejména sohledem na jeji soulad
s pozadavky KSUS, soulad se zavaznymi piedpisy, soulad se smluvni dokumentaci,
ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi KSUS zhotoviteli stavby;

kontrola procest spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenis$té¢ zhotovitelem stavby
vcetné administrativniho zdznamu veskerych takovych procest;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich predpist Archeologickému tstavu AV CR Praha minimalné
tfi tydny pred zahdjenim vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zdmér;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotéenych organt
statni spravy a s majetkopravnimi smlouvami vcetn€é splnéni jejich podminek
(nahlaseni zahéjeni praci atd.);

kontrola dodrZzovani podminek stavebniho povolenti;

kontrola procesii spojenych se zahajenim stavby a procest potiebnych pro vybudovani
zafizeni staveni$té a vlastni zahajeni.

V ramci realizace stavebnich praci:

prabézny kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelnych kontrolnich dnd,
tak pribéznych informaci o postupu realizace stavebnich praci;

svolavat a vést pravidelné kontrolni dny jednou za 14 dni od zahdjeni praci a provadet
prabézné fyzické kontroly na stavbe se zapisem kontroly do SD a fotodokumentaci;

povinna ucast na kontrolnich dnech 1x za 14 dni se zhotovitelem stavby; vyhotoveni
a rozesilani zapist z kontrolnich dnti stavby zicastnénym stranam dle pokyntt KSUS;

kontrola a ovétovani kvality provadénych praci, dodrzovani RDS a dodrzovéni
kontrolniho a zkusebniho planu zhotovitele stavby, popft. planu kontrolnich prohlidek;
evidence pripadnych neshod a dohliZzeni na jejich prubézné odstranovani;

kontrola spravnosti a Uplnosti zhotovitelem stavby provedené¢ho soupisu zmén,
doplikid nebo rozsifeni dila vyplyvajicich z podminek pti provadéni dila, z odbornych
znalosti zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich
ocenéni, zajisténi vCasného predlozeni tohoto soupisu KSUS k odsouhlaseni formou
vypracovanych aschvalenych co do spravnosti auplnosti Zménovych listh
pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouvé. Zmény mohou byt realizovany
teprve po jeho odsouhlaseni podpisu Zménového listu, s vyjimkou tzv. vyhrazenych
zmén ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;
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kontrola a ov€fovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi
smluvnich dokumentli a platnymi pravnimi ptedpisy CR, vcetné platnych ceskych
norem;

kontrola vécné a cenové spravnosti ocenovacich podkladi a faktur;

kontrola kvality a mnoZzstvi zabudovanych materidld a vybaveni; ovefovani,
zda vzorky odpovidaji smluvnim dokumenttim a pfislusnym ¢eskym normam;

kontrola provadéni zkousek na stavbé, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych
postuptl, platnych pravnich predpisi CR a kontrola provadéni technickych zkousek
provadénych opravnénymi subjekty a kontrola vysledkii;

kontrola prib&hu zkousek technologickych zatizeni provadénych zhotovitelem stavby;

kontrola vedeni SD, potvrzovani spravnosti zapisi ve SD, vyjadfovani se v ném
k z&vaznym skute¢nostem;

kontrola plnéni smluvnich podminek zhotovitelem stavby; zavérecné kontroly
dokon¢eného dila, pfiprava soupisu vad anedod¢lkli, vcetné stanoveni terminu
a zpusobu jejich odstraiiovani;

ucast na individualnich a komplexnich zkouskach, tcast pii provadéni méfeni (hluk,
osvétleni, apod.);

provétovani vad a nedodélkl v zavéru stavby a dohled nad jejich odstranénim, vcetné
stanoveni terminu a zptisobu jejich odstranéni;

priprava ptredavaciho protokolu stavby ve spolupraci se zhotovitelem stavby;

kontrola DSPS a dokladd k fizeni o uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona
(napt. kolaudacni tizeni);

spoluprace s koordinatorem BOZP pii kontrole praci vzhledem k dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich predpisa;

kontrola a ovéfovani meésicniho soupisu mnozstvi provedenych praci a dodavek
v souladu s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;

kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladli azmén projektové
dokumentace stavby;

povinnost informovat KSUS o vSech zavaznych okolnostech v souvislosti
s vystavbou, které mohou mit vyznamny vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
upozornéni zhotovitele stavby na zjisténé nedostatky v provadénych pracich,
pozadovani sjednani napravy a v ptipadé ohrozeni zdravi nebo majetku i opravnéni
nafidit zhotoviteli stavby zastaveni praci (§ 2593 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCanského
zakoniku, v platném znéni);

povinna kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobki a technologickych
postuptl, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, povinné
zapsani vysledkl kontroly do SD, resp. do protokolti — formulatti urenych pro stavbu,
véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola a ovéfeni stavebni pfipravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;
spoluprace s projektantem zajistujicim AD pfi realizaci stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zeméméticstvi,
ve znéni pozdéjsich predpist);
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kontrola provadéného dila se smluvni dokumentaci, zavaznymi piedpisy, pokyny
a pozadavky KSUS;

spoluprace se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni piipadnych zavad projektové dokumentace
pro realizaci stavby;

sledovani veskerych predepsanych a dohodnutych zkousSek materiali, konstrukei
a praci, kontrola jejich vysledki a dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodévek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovétovani dokladd
a procest, vcetné prubézného predavani kopii takovych dokladi KSUS;

soustavné sledovani a ovérovani vedeni SD a montaznich deniki;

spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
na omezeni $kod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
aupozoriiovani zhotovitele stavby a KSUS na nedodrzeni terminti, navrhy
na nezbytnd opatfent;

koordinace procesti vedoucich k napravé piipadnych nedostatkli v procesu realizace
dila;

kontrola fadného uskladnéni materidlu, vyrobk, stroju a konstrukcf;
hlaseni archeologickych nalezi;

kontrola fadného nakladani s materialem odstranénym ze stavby, ktery nadale zlistava
v majetku KSUS.

V ramci dokonceni stavby:

priprava podkladi pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pri
predani a prevzeti;

vypracovani  zadosti ouzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona
(napf. pro kolaudaci stavby) ajeji podani na pfislusny stavebni turfad. Dale
pak povinnost pfedavat neprodlené¢ po ukonceni akce podklady pro jeji zaveéreéné
vyhodnoceni odpovédnym pracovnikem KSUS:

1. popis priabéhu akce a jeji vyhodnoceni,
ii. kopie vSech proplacenych faktur,
iii. original kolauda¢niho souhlasu v ptipad¢, ze byl na akci vydan,

iv. original zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby a original zapisu
z predani a prevzeti staveniste,

v. fotodokumentace z prab¢hu celé stavby,
vi. kopie veskerych zapisi z pravidelnych kontrolnich dnt,
vii. prtipadné dalsi ptilohy vcetné jejich seznamu.

kontrola dokladové slozky obdrzené od zhotovitele stavby, vCetné zajisténi jejiho
dopInéni a odevzdani KSUS v kompletnim stavu;

kontrola a ovéfeni dokladt pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel stavby k piedani a pfevzeti dokoncené stavby;

kontrola veSkerych dokladl, které dolozi zhotovitel stavby pro jednani o uZzivani
stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k piislusnému stavebnimu tfadu;
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kontrola Gplnosti DSPS a dokladi pofizenych béhem stavby k archivaci u KSUS;
ptiprava podkladii pro hodnoceni stavby a ¢erpani finan¢nich prostredki;

kontrola odstrafiovani vad anedodélkd zjisténych pii pfedani a prevzeti stavby
a pii fizeni o uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona;

ucast na fizeni o uzivani stavby ve smyslu stavebniho zdkona koordinace procesu;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby.
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Priloha €. 2 — Rozsah vvkonu ¢innosti koordinatora BOZP

Ptipravna cast k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

prevzeti, kontrola a dopracovani ,,Planu BOZP na stavbu‘ pro realizaci stavby;

vypracovani nebo aktualizace ptehledu pravnich piedpist ke stavbé a informace o
rizicich, které se mohou na stavb¢ vyskytnout;

zabezpecit, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkach, udaje a informace a postupy, které¢ se mohou na stavbé vyskytnout;

vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Provadéni ¢innosti koordinatora BOZP stavby zakona o BOZP:

zabezpecit seznameni dodavatelii stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s
riziky a opatienimi k jejich eliminaci;
zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci na stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zucastnéni zhotovitelé
stavby realizovali potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

kontrola informovanosti u vSech dotenych zhotoviteld stavby o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na staveniSti béhem postupu praci,
a o ptislusnych opatienich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zptisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavki na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na stavbé, vyzadovat
zjednani napravy a k tomu navrhovat pfiméfend technicka a organiza¢ni opatieni;

oznamovat KSUS nedostatky v uplatiovani pozadavkli na zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfimétena opatieni
ke zjednani napravy;

sledovat realizaci ndpravnych opatieni a v ptipad€ neplnéni prokazatelnym zptisobem
vyzadovat na zhotoviteli stavby jejich plnéni. V pfipadé¢ opakovani stejnych
nedostatkid navrhnout uplatnéni sankénich opatien;

zucCastnovat se stanovenych kontrolnich dni stavby a navrhnout terminy kontrolnich
dni k problematice BOZP, Planu BOZP atp. Projednavat soucinnost zhotovitelt

stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, kontrolovat vedeni
dokumentace BOZP na stavbé a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajiStovanych zhotoviteli
stavby a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle RDS;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim piedpisem k zakonu o BOZP.
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sUS

KRAUSKA SPRAVA A CORFeA SiLMIC

Seiedacesky krg

Plna moc

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedo¢eského kraje, prispévkova organizace

se sidlem:
ICO:

DIC:
zastoupena:
(zmocnitel)

Zborovska 11, 150 21 Praha 5
00066001
CZ00066001

Bc. Zdenék Dvorak, feditel

udéluje plnou moc

spole¢nosti Ateliér projektovani inZenyrskych staveb, s.r.o.

se sidlem Ohradni 24b, 140 00 Praha 4 — Michle

ICO: 61853267

zapsané v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 31260
jednajici Ing. Karel Nejedly, jednatel

(zmocnénec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala pti vykonu technického dozoru investora (dale jen ,,TDI®), ktery
spociva v investorsko-inzenyrskych cinnostech v ramci pfipravy vystavby, realizace a dokonceni
stavebni akce a pifi vykonu koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,.koordinator
BOZP*) pti provadéni stavebnich praci na stavbe:

»111/33716 Perstejnec, most ev.¢. 33716-1 — TDI a BOZP*

Zmocnénec je opravnén k jednani jménem zmocnitele a k jeho zastupovani zejména v nasledujicich

¢innostech:

Zmocnénec je opravnén zastupovat zmocnitele a Cinit veskerd pravni jednani v fizenich
pred dotenymi spravnimi ufady, zejména pak pfi kolaudacnim fizeni, a to pro cely
rozsah téchto fizeni az do doby nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti
v€. zastupovani pii Gstnich jednédnich a piijimani pisemnosti v téchto fizenich.

Zmocnénec je opravnén Cinit veSkerd pravni jednani, ktera jsou k vykonu TDI nutna
a ucelna a zastupovat zmocnitele pii jednanich se zhotovitelem stavebnich praci na vyse
uvedené stavbe.

Zmocnénec je opravnén Cinit veskera pravni jednani, ktera jsou k vykonu koordinatora
BOZP nutna a ucelnd a zastupovat zmocnitele pfi jednanich se zhotovitelem stavebnich
praci na vyS$e uvedené stavbe.

Tato plna moc je vystavena na dobu provedeni vyse uvedenych ¢innosti.
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Zmocnénec je opravnén si za sebe ustanovit zastupce, a to zejména své zameéstnance nebo Cleny

statutarniho orgadnu zmocnénce, avSak pouze v rozsahu nezbytném pro splnéni povinnosti zmocnénce
dle této plné moci.

V Ricanechdne ...........cc.on.....

Krajska sprava a udrzba silnic
Stredoceského kraje, ptispévkova organizace

Bc. Zdenék Dvorak, feditel

PInou moc pfijimam dne 28. 3. 2018

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedly, jednatel
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