
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2016/ORI/S/0491

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ: DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a

Tel., fax, email:

Technický dozor
objednatele:
Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. KR OSTRAVA a.s.
Sídlo: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2527
Zastoupená: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce
stavbyvedoucího) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Ro ,
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucí avel Willerth,
Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“



Na základě požadavku poskytovatele dotace budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné 
náklady položkové rozpočty stavebních objektů označených:
a)  IO 01 – Revitalizace chodníků a zpevněných ploch, větev B, 
b)  IO 01a – Revitalizace chodníků a zpevněných ploch,
c)  Sanace podloží pod chodníky, větev B.
Podle takto rozdělených rozpočtů bude zhotovitel provádět fakturaci provedených prací.

Tento dodatel č. 1 řeší úpravu ceny díla a úpravu Přílohy č. 2 – položkových rozpočtů vč. 
rekapitulace  nákladů  Smlouvy  o  dílo  č.  2016/ORI/S/0491  pro  zakázku  „Revitalizace 
lesoparku ve městě Orlová“.

II.
Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl.  XX.  – „Závěrečná ustanovení“,  odst.  3.  se smluvní  strany dohodly na 
následující úpravě čl. VI. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491:

VI.
Cena díla

1. Cena  za zhotovení  předmětu díla  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  jako  cena 
pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak.
 

Stavební objekt (SO) Náklady bez DPH

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch 
– větve A a C 8 745 116,55 Kč
Větev A – uznatelné náklady

1 263 553,50 Kč
Větev A – neuznatelné náklady

1 265 503,38 Kč
Větev B – uznatelné náklady

3 960 719,19 Kč
Větev B – neuznatelné náklady

376 333,97 Kč
Větev C

433 713,39 Kč
IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných 
ploch – uznatelné náklady

24 711,96 Kč
IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných 
ploch – neuznatelné náklady

1 823,24 Kč
SO 05 – Mobiliář

1 217 342,25 Kč
Vedlejší náklady

201 410,67 Kč

Sanace podloží pro chodníky
1 703 511,25 Kč

Větev A – uznatelné náklady  
269 976,00 Kč
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Větev A – neuznatelné náklady
306 573,75 Kč

Větev B – uznatelné náklady
922 345,65 Kč

Větev B – neuznatelné náklady
187 115,85 Kč

Vedlejší náklady
17 500,00 Kč

IO 02  Obnova a doplnění veřejného osvětlení
2 895 114,92 Kč

Demontáže VO
273 841,30 Kč

Montáže VO
2 586 273,62 Kč

Vedlejší náklady
35 000,00 Kč

SO 03 – Revitalizace stávající studánky
106 257,28 Kč

REKAPITULACE CENY DÍLA

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných 
ploch – větve A a C 8 745 116,55 Kč
Sanace podloží pro chodníky

1 703 511,25 Kč
IO 02  Obnova a doplnění veřejného osvětlení

2 895 114,92 Kč
SO 03 – Revitalizace stávající studánky

106 257,28 Kč

Náklady celkem 13 450 000,00 Kč

II. V souladu s čl.  XX.  – „Závěrečná ustanovení“,  odst.  3.  se smluvní  strany dohodly na 
úpravě  Přílohy  č.  2  –  položkových  rozpočtů  Smlouvy  o  dílo  č.  2016/ORI/S/0491. 
Upravené položkové rozpočty tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 
zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o 
registru  smluv),  není-li  stanovena účinnost  pozdější,  odvíjející  se  od lhůty  stanovené 
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
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2. Město  Orlová  tento  Dodatek  č.  1  zašle  správci  registru  smluv  k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho 
uzavření  (§  5 odst.  2  zákona o registru  smluv).  Město  Orlová zašle  nejpozději  do  5 
kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.  2016/ORI/S/0491  zůstávají v plném rozsahu beze 
změn.

4. Obě smluvní  strany prohlašují,  že si  ustanovení  Dodatku č.  1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu.

5. Dodatek  č.  1  je  vyhotoven  v  pěti  stejnopisech  s  platností  originálu  podepsaných 
oprávněnými  zástupci  smluvních  stran,  přičemž  objednatel  obdrží  čtyři  vyhotovení  a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – upravené položkové rozpočty

V Orlové dne:                                                                 V Ostravě dne:  

.....................................................                             ............................................
Ing. Tomáš Kuča        Štefan Polák
starosta města                                                          statutární ředitel
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