Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Název akce: Psychiatrická nemocnice Jihlava – opravy svislých izolací a kanalizace

Dodatek č. 2
SML – 0021/18
Smlouvy o dílo
SML – 0048/17
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
                Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
Zastoupený:
MUDr. Zdeňka Drlíková
IČO:
00600601
DIČ:
CZ00600601
Peněžní ústav:
Česká národní banka
Číslo účtu:
33936681/0710
I.2. Zhotovitel:
Rekostav s.r.o.
Sídlo firmy:
Tyršova 517, 588 13 Polná

Zápis v OR:
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318
Zastoupený:
Janem Stránským

IČO:
46961194
DIČ:
CZ46961194

Peněžní ústav:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
994404-348174001/0800
I.3. Ve smluvních věcech jedná
· za objednatele:
Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz
· za zhotovitele:
Jan Stránský, jednatel
V technických věcech jedná
· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik
e-mail: s.fejt@pnj.cz
· za zhotovitele:
Jiří Wasserbauer, jednatel
                                 e-mail: rekostav.wasserbauerj@seznam.cz
II. PŘEDMĚT DODATKU
II.1. Předmětem dodatku jsou odsouhlasené změny mezi objednatelem a zhotovitelem, které    vzešly z doplňujících potřeb objednatele po rozkrytí stávajících konstrukcí u stavební akce:   
Psychiatrická nemocnice Jihlava - opravy svislých izolací a kanalizace
Tato část předmětu díla je tvořena 2 samostatnými stavbami:
            - Oprava svislých izolací a kanalizace u pavilonu 8
            - Oprava svislých izolací jižní stěny budovy ředitelství
         U každé samostatné stavby byl proveden konečný rozpočet, kde jsou započteny vícepráce s
         méněpracemi. Veškeré požadavky na změny byly odsouhlaseny ve stavebních denících 
         probíhajících kontrolních dnů 21.3., 28.3 a 4.4.2018
II.2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:
a) Nabídkou zhotovitele, který předložil soupis změn týkající se každé stavby samostatně,        schválením změnových listů příloh rozpočtů 1 a 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2.    
      b) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.  
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ   
III.1. Změna těchto prací nemá vliv na požadovaný termín dokončení samostatných zakázek,               
       který je určen Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2017 do 31. května 2018.    
IV. CENA ZA DÍLO
IV.1.   Cena prací dle tohoto Dodatku č.2 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou
     dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění
     položkových rozpočtů (Příloha č.1 a 2). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo
     včetně Dodatku č. 2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude
     dohodnuto jinak, takto:
Cena za stavbu: Oprava svislých izolací a kanalizace u pavilonu 8 činí:
	Cena díla dle SOD bez DPH
	
	                        3 426 456,79
	Kč

	Cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH
	                                  
	                         3 148 977,79
	Kč

	DPH:

	
	
	661 285,34
	Kč

	Cena s DPH
	
	3 810 263,13
	Kč


Cena za stavbu: Oprava svislých izolací jižní stěny budovy ředitelství činí:
	Cena díla dle SOD bez DPH
	
	346 795,00
	Kč

	Cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH
	
	446 737,00
	Kč

	DPH:

	
	
	93 815,00
	Kč

	Cena s DPH
	
	540 552,00
	Kč


  V.        ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  V.1.   Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
            a jeden pro zhotovitele.
  V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.
  V.3.   Účastníci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním
            úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich                    
            pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
            důkaz toho smlouvu podepisují.     
Jihlavě dne: …………….…

           V …………………. dne: …………….…
……………………………………………….

………………….…………………………….
            MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                              jednatel Rekostavu s.r.o.                       
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