
Příloha č.2 

Stavební akce:
Psychiatrická nemocnice Jihlava – opravy svislých izolací a kanalizace
	ZMĚNOVÝ LIST
	2
	SCHVÁLENO:
10.4.2018


Oprava svislých izolací jižní stěny budovy ředitelství


Navrhovatel změny:     Psychiatrická nemocnice Jihlava

	STRUČNÝ POPIS:   
dle položkového rozpočtu


	

	DOPAD DO CENY bez DPH:  
	99 942,00 Kč

	 
                                                                      bez DPH                                      DPH 21%                                   včetně DPH
 
Cena dle SoD (23.10.2017)                            346 795,-                                       72 827,-                                        419 622,-
Změny                                                              99 942,-                                        20 988,-                                        120 930,-
                               
Celkem                                            446 737,-                                        93 815,-                                        540 552,-








	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:                        SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum: 10.4.2018     
	Jméno:
	Jan Stránský
	Podpis:





	
	

	KONTROLA ZÁSTUPCE INVESTORA:           SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	Bc. Stanislav Fejt
	Podpis:
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