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SEZNAM ZKRATEK 

 

AD  ..................  Autorský dozor    

BOZP  ..............  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CIN  .................  Celkové investiční náklady 

ČD  ..................  České dráhy, akciová společnost  

ČR  ..................  Česká republika 

ČSN .................  Česká technická norma 

DKM ...............  Digitální katastrální mapa 

DPSŘ ...............  Dopracování projektového souhrnného řešení 

DÚ ..................  Drážní úřad 

EIA  .................  Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

ES ...................  Evropské společenství 

ISO ..................  Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization for Standardization)  

GŘ SŽDC ..........  Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

KN ...................  Katastr nemovitostí České republiky 

MD  .................  Ministerstvo dopravy  

MŽP ................  Ministerstvo životního prostředí 

NM  .................  Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy 

O6 ................... … Odbor přípravy staveb 

O7  ..................  Odbor investiční 

O11  ................  Odbor operativního řízení a výluk  

O12  ................  Odbor základního řízení provozu 

O13  ................  Odbor traťového hospodářství 

O14 .................   Odbor automatizace a elektrotechniky 

O15  ................  Odbor provozuschopnosti  

O16  ................  Odbor jízdního řádu  

O26  ................  Odbor strategie 

O30 .................  Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

OJ  ..................  Organizační jednotka 

OŘ ..................  Oblastní ředitelství 
(P)  ..................  Projekt stavby - předmětná projektová dokumentace ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro stavby drah a na dráze zpracovaná 
v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo dokumentaci 
výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných souborů technologických částí, která se 
dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby    

PD  ..................  Přípravná dokumentace 

POV  ................  Postup organizace výstavby 

PS ...................  Provozní soubor 

PUPFL .............  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RSM ................  Regionální správa majetku 

SFDI  ...............  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO ...................  Stavební objekt 

SOD  ................  Smlouva o dílo 
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SS  ..................  Stavební správa 

SŽE .................  Správa železniční energetiky  

SŽG  ................  Správa železniční geodezie 

SŽDC  ..............  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ  ................  Technická norma železnic 

TKP .................  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TSI ..................  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TÚDC ..............  Technická ústředna dopravní cesty 

ÚAPŽDC  .........  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UIC .................  Mezinárodní železniční unie 

ÚR ..................  Územní řízení 

URS ................  Označení ceníku stavebních prací 

VRN ................  Vedlejší rozpočtové náklady 

ZP ...................  Záměr projektu 

ZPF .................  Zemědělský půdní fond 

ZTP .................  Zvláštní technické podmínky 

ZRN ................  Základní rozpočtové náklady 

ŽBP  ................  Železniční bodové pole 

ŽP ...................  Životní prostředí 

  

 

 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Všeobecných technických podmínkách, 
mají význam uvedený v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. 
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1. ÚVOD 

1.1. Pojmy a definice 

1.1.1. Všeobecné technické podmínky (dále VTP) jsou jedním ze základních dokumentů ze souboru 
dokumentů „Technické podmínky“, které jsou přílohou č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby.  

1.1.2. Technické podmínky jsou souborem dokumentů s požadavky objednatele stavby na provedení, kontrolu 
a převzetí prací, výkonů a dodávek. Základními dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní 
podmínky (TKP), které jsou pro zhotovení díla doplněny o VTP a ZTP. 

1.1.3. VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení stavby a vycházejí 
z aktuálních TKP, interních předpisů, směrnic, norem a zaváděcích listů SŽDC, obecně platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek ČR. 

1.1.4. Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry 
díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla. ZTP mají přednost před 
ustanovením Všeobecných technických podmínek, pokud jsou v rozporu. 

1.2. Úvodní ustanovení 

1.2.1. Všechny uvedené právní předpisy, technické normy a interní předpisy vychází z aktuálního stavu v době 
vydání VTP. Zhotovitel (uživatel VTP) odpovídá za použití jejich aktuálních verzí. 

1.2.2. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že 
se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních 
podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických podmínek se dále bude přihlížet k tomu, že 
jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností spojených s prováděním 
Díla. Vklad nejasných ujednání těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat 
k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, 
aby postup obou smluvních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

1.2.3. Projektem stavby, dále též (P), se rozumí projektová dokumentace stavby ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. [28] ve znění pozdějších předpisů, na úrovni dokumentace pro provádění stavby, určující 
stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují 
předmět veřejné zakázky dle zadání zvláštních technických podmínek, jeho hmotové, materiálové, 
stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na 
životní prostředí a umožňují vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového 
rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. 

1.2.4. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle 
[1]. 

1.2.5. Součástí povinnosti Zhotovitele je i provádění autorského dozoru projektanta dle požadavků zákona o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě [5]. 

1.2.6. Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu stavby, a to v souladu s platnou 
legislativou [23]. 

1.2.7. Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele ve fázi realizace stavby (Zvláštní technické podmínky).  

1.2.8. Součástí povinnosti zhotovitele je i vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné stavby z 
fondu EU, včetně vypořádání připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení 
dotace, příp. rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 
díla dle SOD. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Pokyny pro odevzdání projektu stavby 

2.1.1. Dle požadavku Smlouvy o dílo (SOD), bude provedeno odevzdání v listinné a elektronická formě v dílčím 
termínu a v definitivním termínu dokončení Díla. 
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2.1.2. Ke každému  dílčímu termínu bude provedeno odevzdání dokumentace odpovídající stupni 
rozpracovanosti dle požadavků SOD (viz příloha č.5 – Harmonogram plnění), na základě projednaného 
technického řešení, a to v listinné formě v počtu dvou souprav, (pokud není v ZTP stanoveno jinak) a 
v elektronické formě v počtu 2 x CD. Odevzdání v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném 
formátu (viz 2.1.5). 

2.1.3. Odevzdání dokumentace stavby k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace Díla 
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické formě. Odevzdání v elektronické 
formě bude provedeno v uzavřeném formátu (viz 2.1.5), které bude doručeno společně s pozvánkou na 
konferenční projednání připomínek stavby (viz. 2.2.6). Elektronická dokumentace bude obsahově a 
strukturou plně odpovídat členění listinné formy dokumentace. Rozsah odevzdání listinné a elektronické 
dokumentace bude proveden v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání 
s určenými zástupci Objednatele a dalšími dotčenými osobami (viz 2.2.6 a 2.3). Mimo tento počet 
Objednatel obdrží dokumentaci v listinné formě v počtu dvou souprav a v elektronické uzavřené formě 
v počtu 2 x CD. Požadovaný rozsah odevzdání je zahrnut do Ceny Díla.  

2.1.4. Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD, bude provedeno v listinné formě v počtu šesti souprav, se 
zapracováním veškerých požadavků a připomínek SŽDC a dalších dotčených osob a veškerých požadavků 
vzešlých z konferenčního projednání (viz. 2.2.6), včetně požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů 
státní správy v procesu stavebního řízení.  

2.1.5. Odevzdání dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formě provedeno dle [67] následovně: 

- 2 x CD – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 

- 2 x CD – dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

- 2 x CD – rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:  

- otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části ve 
formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN  

- uzavřená forma: ve formátu *.PDF 

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 

2.1.6. Součásti každé soupravy bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem výměr 
v rozsahu a podrobnostech stanoveném příslušným prováděcím právním předpisem [50] 

2.1.7. Součástí dokumentace bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby, jednotlivých SO a PS včetně 
souhrnného rozpočtu stavby k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to samostatně v listinné a 
digitální formě.  

2.1.8. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace dle 2.1.4 bude autorizován a číslován dle pokynů 
zadavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
zhotovitele (P) o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů a provozních souborů stavby, 
případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované 
osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 

2.2. Pokyny k projednání projektu stavby a akceptaci díla 

2.2.1. Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce 
legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci Objednatele a s  dalšími osobami 
Objednatelem určenými. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími osobami je dán 
požadavkem příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení. 

2.2.2. Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace. V případě 
potřeby může Objednatele nebo Zhotovitele dokumentace o svolání jednání požádat OJ SŽDC. 

2.2.3. Vstupní projednání - při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání se  zástupci 
Objednatele a s dalšími osobami a orgány Objednatelem určenými. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. 

2.2.4. Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude 
zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které 
bude provádět a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně 
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jedna odborná profesní porada. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, 
pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.  

2.2.5. Závěrečné projednání – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání (viz. 2.1.4) 
s určenými zástupci Objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámení se 
s obsahem dokumentace. Může být provedeno formou konferenčního projednání, nebo jako závěrečné 
profesní projednání.  

2.2.6. Konferenční projednání připomínek bude provedeno jako projednání odborných vyjádření připomínek a 
požadavků určených zástupců Objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámeni 
s obsahem dokumentace, případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli 
předmětné připomínky. Odborná vyjádření k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitel na základě 
žádosti Objednatele. Odpovědný zástupce Objednatele vyhotoví a předá žádost Zhotoviteli v listinné 
nebo v elektronické formě a určí požadavky na rozsah elektronické a listinné formy předkládané 
dokumentace. Zhotovitel zajistí předání (P) v listinné a elektronické formě určeným odborným složkám 
zástupců Objednatele, včetně kopie žádosti. Potvrzené kopie žádostí budou předány Objednateli. 

2.2.7. Součástí dokumentace bude i komplexní veřejnoprávní projednání a inženýrsko-investorská činnost 
prováděná na základě plné moci Objednatele, včetně zajištění vydání stavebního povolení dle [1] a 
veškerých požadovaných certifikátů o shodě, vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému 
případně zajištění dalších posouzení vydávaných notifikovanou osobou nezbytných [55][56][57] k vydání 
stavebního povolení. Podmínku interoperability musí Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle 
[53]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo možné na základě vydaného certifikátu o ověření 
příslušného subsystému vydat prohlášení o ověření subsystému, jako součást žádosti o stavební 
povolení. 

2.2.8. Na každé poradu na projednání budou pozvaní příslušný zástupci SŽDC, jejichž oblast činnosti souvisí s 
projednávanou problematikou, jakož i vyjmenovaní zástupci dalších dotčených osob (viz níže). Svolání 
jednání musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím  odpovědného pracovníka příslušné SS. 

2.2.9. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce dalšího SŽDC, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý objednatel a zpracovatel dokumentace s nepřizvaným 
zástupcem dodatečně dokumentaci projednat. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a vědomím  odpovědného pracovníka příslušné SS. 

2.2.10. Veškeré porady na projednání dokumentace se svolávají v dostatečném časovém předstihu 
elektronickou a písemnou formou. Pozvánka na poradu je adresována vždy na příslušné OJ SŽDC. 

2.2.11. Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo rozsahu stavby 
(např. z důvodů požadavků státní správy), musí být veškeré změny dokumentace znovu projednány a 
odsouhlaseny s OJ SŽDC, kterých se tato změna dotýká. Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvolané 
v průběhu schvalovacího řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a současně nemění 
podstatným způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými odbornými složkami. Objednatele 
i elektronickou formou nebo formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy 
projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. 

2.2.12. Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné formě (záznamy, zápisy, dopisy). 
Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické formě. 
Záznam z jednání musí být rozeslán do 15 pracovních dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve 
lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky. Návrh záznamu z 
porad je též možno nejprve zaslat všem účastníkům ke korektuře a po zapracování připomínek následně 
rozeslat. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit 
formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

2.2.13. Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska 
dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o 
projednání zásahu stavby do majetku ČD, a.s., budou současně s dokumentací předány Objednateli v 
kopiích jako součást přílohy H – Dokladová část, dle požadavku [63]. Originály dokladů budou předány v 
samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů. 

2.2.14. V případě použití vyjádření a dokladů z přípravné dokumentace zajistí Zhotovitel jejich včasnou 
aktualizaci pro vydání stavebního povolení.  
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2.2.15. Součástí Díla bude také následující smluvní zajištění: 

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí 
pozemku), součástí a příslušenství včetně strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. 
§ 508 občanského zákoníku [22], uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) trvale 
dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich ověřeného podpisu (kupní smlouvy a 
převodu práva hospodaření) 

- smlouvy prokazující právo provést stavbu, zejm. zřízením práva stavby včetně závazku uzavřít 
po skončení stavby na zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí,  

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti či smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k nemovité věci nebo její části uzavřené s 
vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smlouvy o plnění mající povahu věcného 
břemene - služebnosti,  

- smlouvy o smlouvách budoucích o přenechání pozemků či jiných věcí jinému (smlouva o 
výprose, výpůjčce, nájmu či pachtu), 

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (týká se pouze 
dočasných záborů souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby 
projektem – plán organizace výstavby („POV“)  

- smlouvy o právu k  demolici objektů ČD a.s., stavebním úpravám v budovách ČD a.s. atd.), 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s budoucími provozovateli dokončených stavebních 
objektů a provozních souborů, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto 
objektů včetně pozemků nebo jejich částí do vlastnictví nebo užívání příslušných. 

- výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy, 

- na plnění povinností Zhotovitele ke smluvnímu zajištění se přiměřeně užijí ustanovení § 2445 
občanského zákoníku [22]. Úplata (provize) je součástí Ceny Díla, a to včetně nákladů spojených 
s plněním uvedených povinností Zhotovitele.  

2.2.16. Doklady týkající se smluvního zajištění (viz. 2.2.15), budou současně s dokumentací předány Objednateli 
v kopiích jako součást přílohy  I – Geodetická dokumentace – Majetkoprávní část, dle požadavku [63]. 
Originály dokladů budou předány v samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů. Kupní 
smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti předá, za účelem zápisu do katastru 
nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodleně po jejich uzavření. 

2.2.17. Pro smluvní zajištění (viz. 2.2.15) poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, 
poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při 
výběru znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí zpracování 
potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 90 
dnů ode dne následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě 
uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, předá Zhotovitel Objednateli dle jeho 
požadavku veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, příp. žaloby na zrušení 
spoluvlastnictví. 

2.3. Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace: 

2.3.1. S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání 
dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele a dalších dotčených osob a orgánů. 
Projekt musí být projednán s níže uvedenými  zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se 
zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně fyzickými a právnickými 
osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího stavební povolení. 

2.3.2. Organizační útvary GŘ SŽDC přizvání k projednání dokumentace:  

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor automatizace a elektrotechniky (O14), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15) - Oddělení životního prostředí, 

 úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16) 

 úsek řízení provozu, Odbor základního řízení provozu (O12) 

 úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení a výluk (O11) 
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 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6) 

 úsek modernizace dráhy, Odbor investiční (O7) 

 úsek generálního ředitele, Odbor strategie (O26) 

 úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30). 

2.3.3. Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽDC):  

 příslušná Stavební správa 

 oblastní ředitelství – OŘ (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu Díla 
zejména z hlediska správních a udržovacích činností),  

 správy železniční geodézie – SŽG (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů 
vyplývajících z budoucího vlastnictví pozemků, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze 
systému staničení, mapových podkladů), 

 správa železniční energetiky - SŽE, 

 odborné složky příslušné OŘ SDC 

2.3.4. ČD a.s. a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:  

 Odbor investic - O3 

 Odbor železničních stanic O31 

 Odbor správy a prodeje majetku O32 

 příslušná Regionální správa majetku - RSM 

 ČD Telematika a.s. 

 Regionální centra provozu (RCP) 

2.3.5. Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD, Kraje) a dopravci provozujícími drážní dopravu na 
příslušné dráze 

2.3.6. Dotčené orgány státní správy:  

 dotčenými orgány ve stavebním řízení jsou ty, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných 
zájmů. Jsou to především ty orgány, které zabezpečují ochranu složek životního prostředí podle 
předpisů o péči o zdraví, o vytvoření zdravých životních podmínek, o vodách, o ochraně 
přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, o ochraně zemědělského půdního 
fondu, o lesích a lesním hospodářství, o opatřeních na ochranu ovzduší, o ochraně a využití 
nerostného bohatství, o kulturních památkách, o ochraně přírody a krajiny a o odpadech. 

2.4. Autorský dozor 

2.4.1. Na základě požadavku [1] bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem autorského 
dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle [5]. Náplní práce autorského dozoru je 
dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména 
tyto hlavní činnosti: 

- Účast na předání staveniště Zhotoviteli. (Staveniště předává investor a autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace). 

- Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po 
celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

- Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná. 

- Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním stavby a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat. 
Úplný rozsah podmínek výkonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v článku č. 4 
Obchodních podmínek 
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3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

3.1.1. Členění (P) řeší vyhláška č. 146/2008 Sb. [28] a Směrnice SŽDC č. 11/2006 [63], v případě, že jsou tyto 
dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky. 

3.1.2. Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
bude i nadále vycházet ze schválené a odsouhlasené přípravné dokumentace stavby. Změnu lze provést 
pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, že změna negativně neovlivní schválené a 
vydané územní rozhodnutí a schválený „Záměr projektu“ stavby MD ČR. Veškeré takto provedené 
změny musí být projednané a odsouhlasené. 

3.1.3. Nad rámec interního předpisu [63] a příslušné vyhlášky [28] budou součástí dokumentace přílohy, které 
jsou vyžadované k podání žádosti na posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu dle 
[53]: 

3.1.3.1. ČÁST J – DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTÉMU: 

Technická zpráva: 

-  Souhrn všech podkladů a technických požadavků na interoperabilitu v jednotlivých 
subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému řízení a zabezpečení 
(CCS), 

Výkresová část: 

-  Přehledná situace stavby (v měřítku 1 : 10 000), s vyznačením traťových a staničních 
úseků, dále pro traťové úseky schematicky znázornění, kde jsou umístěny kolejové 
spojky, významné body usnadňující strojvedoucímu orientaci a jejich kilometrická 
poloha na trati. Označení možné přístupové cesty k železničnímu pozemku ze silniční 
sítě a jejich kilometrická poloha pro usnadnění evakuace cestujících po silnici, a označí 
se též železniční stavby a tunely, pokud obsahují zvláštní zařízení pro evakuaci 
cestujících 

-  Situační schéma stanic s vyznačením užitečné délky všech kolejí, nejvyšší rychlosti, u 
výhybek rychlost jízdy do odbočky, návrh polohy hlavních návěstidel, délky a výšky 
nástupišť, zařízení pro usnadnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

3.1.3.2. ČÁST K – DOKUMENATCE PRO POSOUZENÍ SHODY: 

Shoda součástí interoperability:  

dle [53] se uvedou jmenovitě součásti interoperability a upřesní se požadavky na posuzování 
jejich shody v členění po jednotlivých subsystémech Infrastruktura, Řízení a zabezpečení a 
Energie. Pokud není v ZTP jmenovitě uvedeno jinak, požadavky na posuzování vybraných 
stavebních výrobků, nezařazených do strukturálních subsystémů, se v P zrekapitulují jen 
obecným výčtem výrobků. 

Shoda subsystémů: 

dle [53] se dle členění na jednotlivé subsystémy upřesní požadavky na posuzování jejich 
shody v případě, že nejsou, kdy nejsou k dispozici příslušné TSI pro konvenční tratě. Sleduje 
se přitom následující časové členění posuzování shody: 

-  v projektu stavby, 

-  po dokončení realizační dokumentace, pokud u konkrétního subsystému je relevantní, 

-  ve stádiu realizace, 

-  při uvedení do provozu. 

V uvedeném časovém členění se pro jednotlivé strukturální subsystémy ve vhodné 
tabulkové formě postupně stanoví požadavky na všechny základní a další závazné 
parametry. Nejvyšší prioritu pro stanovení odchylek mají technické podklady, uvedené v 
příloze Vyhlášky (evropské specifikace). Při hodnocení shody subsystémů se přihlíží k 
vzájemným rozhraním subsystémů uvedených v [53]. Proto je potřebné sledovat pro 
strukturální subsystémy vzájemnou provázanost požadavků ze všech subsystémů. Tato část 
dokumentace musí být připravena tak, aby bylo možno ji postupně aktualizovat v 
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jednotlivých etapách výše uvedeného časového členění posuzování shody – předpokládá se 
následné podrobné dopracování pro fázi realizace stavby. 

3.1.4. Na základě požadavků obecně platných právních předpisů ČR se doplňuje požadavek interního předpisu 
[63], následovně: 

- Součástí příloh jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude soupis prací s výkazem 
výměr bez ocenění dle [50] včetně technické specifikace s podrobným vymezením množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací, 

- Součástí ČÁSTI G – NÁKLADY STAVBY bude oceněný soupis prací jednotlivých SO a PS s výkazem 
výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle požadavků [50] a souhrnný 
rozpočet stavby dle požadavku [79]. 

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY  

4.1.1. Základní rozsah a náplň (P) bude zpracován na základě výchozích podkladů, které jsou závaznými 
dokumenty a jsou obsažené v Dílu 3 – Zadávací dokumentace. 

4.1.2. Pro Zhotovení (P) jsou závaznými podklady obecně platné právní předpisy ČR, dále pak platné interními 
předpisů SŽDC s.o., (jako například Směrnice, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP), Předpisy,  zaváděcí listy, vzorové listy apod.), normy TNŽ, předpisy ČD,  a ČSN, vše v platném 
znění.  Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům (viz. kapitola 7). Při 
zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady 
a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.1.3. Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat dle typu zařazení tratě interním směrnicím 
Objednatele [78][81][83]. 

4.1.4. Návrh technického řešení bude respektovat požadavky a připomínky orgánů státní správy, fyzických a 
právnických osob, s kterými byla přípravná dokumentace v průběhu zpracování a územního řízení (ÚR) 
projednána a požadavky vzešlé z podmínek ÚR, dále bude respektovat podmínky posuzovacího a 
schvalovacího protokolu přípravné dokumentace stavby,  

4.1.5. Součástí dokumentace bude zpracování rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby, 
dle požadavku [79]. Obsahovou náplní musí být rozpočet v souladu z podrobného soupisu prací dle 
požadavků [50], zejména dostatečném a přesném popisu technických specifikací jednotlivých položek, v 
podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a 
umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Součástí bude i výkaz s uvedením postupu výpočtu celkového 
množství položek soupisu prací včetně podkladů z kterých lze uvedené množství prověřit. Na základě 
rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 17. 1. 2014 je pro stavby pozemních 
komunikací a pro železniční stavby závazné použití aktualizovaných oborových třídníků stavebních 
konstrukcí a prací, které jsou cenovou soustavou ve smyslu [50], kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. V případě, že pro činnosti zařazené do SO a PS nemají oborové třídníky 
odpovídající položky, budou tyto oceněny ve volně dostupné Cenové soustavě nebo v nových 
samostatných položkách (tzv. R-položky). Projektant je povinen u takovýchto položek uvést technické 
specifikace s přesným popisem specifikujícím dodávku materiálu nebo výrobku s jednoznačným popisem 
materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu 
nebo výrobku. Technické specifikace oborových třídníků jsou součástí oborových třídníků, a proto není 
třeba tyto technické specifikace dodávat jako součást tištěné verze.  

4.1.6. Položkové rozpočty jednotlivých SO a PS budou zpracované v souladu s [50], přičemž vedlejší rozpočtové 
náklady VRN budou rozpuštěné do jednotlivých položek. To znamená, že položkové ceny v sobě musí 
zahrnovat veškeré činnosti a požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby provozními nebo dopravními 
omezeními a to v rozsahu daném směrnicí [79], včetně:  

- režijních nákladů Zhotovitele, 

- práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, zařízení staveniště a jejich uvedení do 
původního stavu mimo opatření zajišťovaných investorem, 

- náklady na veškerá pojištění, 



 
Příloha č. 3 b) – Všeobecné technické podmínky 

Projekt stavby – VTP/P/02/15 

 

12 z 20 

- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP, 

- poplatky, daně a cla, 

- potřebné energie, 

- dopravní opatření a značení vzniklá činností Zhotovitele mimo opatření zajišťovaných 
investorem, 

- správní poplatky na likvidaci odpadů, 

- jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek. 

4.1.7. Vedlejší rozpočtové náklady stavby zahrnuté v jednotlivých položkách příslušných SO a PS musí být 
v rámci projektové dokumentace dohledatelné. Náklady na ztížené podmínky výstavby se stanovují 
pouze u těch SO a PS jejichž výstavba je jimi prokazatelně zatížena. V technické zprávě příslušných SO a 
PS musí být vždy popsán rozsah a odůvodnění vlivu ztížených podmínek výstavby a rozsah vlivu zařízení 
staveniště na položkový rozpočet, a to dle [79].  

4.1.8. Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO a PS, budou dle [50] ostatní 
rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných 
podmínek neuvedených v položkových rozpočtech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo 
provozních souborů a které zahrnují:  

- realizační dokumentace, 

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, skutečného provedení a 
dodání geometrických plánů, 

- koordinátor BOZP v realizaci, 

- zajištění notifikace v realizaci. 

4.1.9. Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou  koordinaci s dalšími stavbami 
SŽDC, s.o., ČD a.s., cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. a v ochranném pásmu dráhy a 
stavbami na stavbou dotčeném území,  

4.1.10. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení dle 
požadavků [16].  

4.1.11. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených elektronických komunikací dle 
[17].   

4.1.12. V dokumentaci budou jednoznačně specifikovaná technická zařízení určená k provozuschopné části 
stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu a stanovení jeho délky. 

4.1.13. Dokumentace musí jasně a komplexně s důslednou vnitřní koordinací, řešit základní postupy výstavby, 
požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení 
staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním stavby, doložené v příloze POV, přičemž 
veškeré navržené postupy musí být projednané. 

4.1.14. Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny 
přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo k narušení stávajících 
nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje použít katastrální 
mapu. V případě nutnosti zásahů na pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro 
majetkoprávní řízení.  

4.1.15. Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a SŽDC a podle toho bude uspořádána.  

4.1.16. Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů v souladu 
požadavky příslušných právních předpisů [20][21][29], 

4.1.17. Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 
stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů POV, přičemž musí jasně 
stanovit způsob nakládání s odpady dle [11][65] s přehledným zatříděním a doloženým odborným 
stanoviskem pověřené osoby na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Dokumentace také 
navrhne alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 
uložení na skládce. Vliv stavby na životní prostředí, část odpady a nakládání s odpady, doložit také do 
technických zpráv jednotlivých SO a PS. 

4.1.18. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního vyzískaného 
materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle [72]. V případě, že použité dřevěné pražce 
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nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 
17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem. 

4.1.19. V případě potřeby kácení bude Zhotovitel projekčních prací respektovat příslušné právní předpisy [6]. Za 
účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně proveden dendrologický průzkum, který bude sloužit 
jako podklad pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Rovněž bude vyčíslovat stromy, které 
budou káceny v rámci významných krajinných prvků, pro něž platí režim povolení i pro stromy 
nesplňující limit dle ust. § 8 příslušného zákona [6]. Rozhodnutí o povolení ke kácení zajistí Zhotovitel 
projekčních prací k územnímu rozhodnutí. 

4.1.20. Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím dle § 14 a lokalitám zařazeným do 
soustavy Natura 2000 dle ust. § 45a – 45i příslušného zákona [6] a výsledek bude v PD stručně popsán. 
Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany ŽP bude 
dokladová část obsahovat také samostatné stanovisko podle ust. § 45i odst. 1 příslušného zákona [6]  
k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. 

4.1.21. V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů v místě stavby musí být stanovena taková 
opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům ust. § 48, § 49 a § 50 příslušného 
zákona [6] ke dni vydání výjimek z druhové a stanovištní ochrany (viz ust. § 56). 

4.1.22. V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení 
komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu 
projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod mostním objektem, tak aby nebyla 
omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení 
migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy. 

4.1.23. Bude zpracována hluková studie. Na základě údajů o rozsahu osobní a nákladní dopravy k 31. 12. 2000 a 
rovněž o současném a výhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové studii určeno, zda lze pro stavbu 
uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž ve smyslu ust. § 2 písm. n) a přílohy č. 3 příslušného právního 
předpisu [52]. Při prokazování bude použita korekce pro nový železniční svršek (4 – 5 dB) a korekce pro 
odraz od fasády (při výpočtu i měření) dle [80].  V případě prokazatelného překročení hygienických 
limitů hluku (pro  chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný 
venkovní prostor) a hygienického limitu vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb dle [52], budou 
do technického řešení doplněna nezbytně nutná protihluková nebo antivibrační opatření. Součástí 
hlukové studie budou rovněž hlukové mapy pro denní a noční dobu. 

4.1.24. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí umožnit 
využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. Projektant bude 
dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve 
vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice SŽDC [82]. 

4.1.25. V případě investiční akce na dráze celostátní navrhne projektant v rámci zpracování projektu stavby 
taková zařízení, která budou splňovat podmínky příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) 
pro konvenční tratě v platném znění. 

4.1.26. Základní parametry prvků součástí interoperability a subsystémů použitých v evropském železničním 
systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní cesty dráhy s vlastnostmi kolejových 
vozidel a zabezpečit na tratích evropského železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní 
dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na 
provozování dráhy a drážní dopravy. 

Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti“ dle [56] resp. [57].  

Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu stavby, a to v souladu s platnou 
legislativou [23]. Zejména se jedná o tyto činnosti:  

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 
před zahájením prací na staveništi,  

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu 
okolí,  



 
Příloha č. 3 b) – Všeobecné technické podmínky 

Projekt stavby – VTP/P/02/15 

 

14 z 20 

- jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na 
stavbě - tzv. „Manuál údržby stavby“.  

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 
klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit 
v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP. 

- zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ochrany životního prostředí. 

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

5.1. Všeobecná ustanovení 

5.1.1. Všechny části geodetické dokumentace a jiné části projektu stavby (koordinační výkresy stavby, 
vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO) budou ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
zhotovitele, dle SOD, 

5.1.2. Geodetická dokumentace projektu stavby bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, zejména v souladu s pokynem „Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou 
dokumentaci stavby“ č.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18. 11. 2002 v platném znění. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

5.1.3. Členění dokumentace bude odpovídat požadavkům [63]. Pro upřesnění bude rozčleněná geodetická 
dokumentace: 

a) Majetkoprávní část, zahrnující: 

- soupis dotčených pozemků stavbou, 

- identifikaci vlastníků dotčených pozemků stavbou, 

- zákres stavby do katastrální mapy (záborový elaborát), 

- geometrické plány, 

b) Geodetickou část, zahrnující: 

- návrh vytyčovací sítě: 

- koordinační vytyčovací výkresy 

- obvod stavby 

- geodetické a mapové odklady 

5.2. Majetkoprávní část  

5.2.1. Kompletní soupis pozemků dotčených stavbou bude proveden Zhotovitelem na základě zákresu stavby 
do katastrální mapy tak, aby jej mohl Objednatel i příslušný stavební úřad snadno kontrolovat. Čísla 
pozemků budou řazena pokud možno v jednom směru – např. od začátku do konce stavby s uvedením 
přibližné kilometrické polohy. Dotčeným pozemkem stavbou se rozumí, každý pozemek, kde je umístěna 
stavba vyžadující změnu vlastnických práv, či vklad věcného břemene - služebnosti ve prospěch 
investora, respektive jsou na něm umisťovány stavby, které nevyžadují změnu vlastnických práv ani 
vklad věcného břemene - služebnosti (vyvolaná stavba na pozemku majitele vyvolané investice), 
respektive jsou prováděny stavební práce, které nevyžadují změnu vlastnických práv k pozemkům ani 
vklady věcných břemen – služebnosti, strpění provedení prací na stávajících zařízeních a pozemcích 
(úprava stávající vodoteče, úprava stávající komunikace, terénní úprava pozemku a podobně. 



 
Příloha č. 3 b) – Všeobecné technické podmínky 

Projekt stavby – VTP/P/02/15 

 

15 z 20 

5.2.2. Identifikace vlastníků dotčených pozemků (v odůvodněných případech i sousedních pozemků) může být 
v průběhu zpracovávání a projednávání projektové dokumentace prováděna dálkovým přístupem po 
internetu. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení (čili těsně před 
odevzdáním projektové dokumentace) však musí být zajištěny na katastrálním úřadě ověřené 
(zpoplatněné) doklady podle požadavků příslušného stavebního úřadu, či jiného odboru pověřeného 
úřadu, vydávajícího na základě těchto podkladů příslušné povolení či rozhodnutí. V době podání žádosti 
nebudou tyto podklady starší jednoho měsíce. Soupis dotčených pozemků bude Zhotovitel průběžně 
aktualizovat v souladu se zjištěnými změnami a předávat Objednateli v dohodnutých intervalech. 

5.2.3. Záborový elaborát bude vyhotoven na podkladě záborového elaborátu z přípravné dokumentace a bude 
zobrazovat jak nové územní nároky vyvolané novým návrhem řešení dopravní infrastruktury dráhy, tak 
nevypořádané vlastnické vztahy, kdy stávající těleso dráhy „přesahuje“ katastrální hranici dráhy. 

5.2.4. Podkladem pro prověření skutečnosti, že současné těleso dráhy nepřesahuje katastrální hranici dráhy je 
zaměření skutečného tělesa dráhy a dostatečný mapový podklad, prokazující, že se zaměřené těleso 
dráhy v katastrálním pozemku dráhy nachází. 

5.2.5. Pakliže nebude k dispozici některý z uvedených podkladů, je předmětem Díla opatření tohoto podkladu. 
V případě pochybnosti o přesnosti katastrální mapy bude vytýčena katastrální hranice dráhy a vložena 
do katastru nemovitostí stejně jako geometrický plán. Tím se zajistí podklad pro záborový elaborát na 
úrovni DKM (digitální katastrální mapy), na který bude navazovat zpracování oddělovacích 
geometrických plánů, řešících i nevypořádané vlastnické vztahy tělesa dráhy v místech, kde projekt 
nemá nové územní nároky.  

5.2.6. Do takto připraveného katastrálního podkladu bude podložen návrh stavby z koordinační situace. 
„Stavba“ bude graficky „potlačena“ na nezbytný „obrys“, který tvoří zejména hrana svahu či násypu, 
odvodňovací příkop, PHS, zárubní a opěrné zdi a mostní konstrukce. Obrys dráhy bude konstruován 
z příčných řezů s rezervou stanovenou Objednatelem, 

5.2.7. V místech, kde nejsou nové územní nároky, bude zakreslena čitelná - zaměřená hrana tělesa dráhy. 

5.2.8. V záborovém elaborátu budou čitelná katastrální čísla, kilometráž bude označena číslem  
a kolečkem na jedné z kolejí. Nebude-li možné v příslušném měřítku výkresu čitelnosti docílit, bude 
proveden detail ve zvětšeném měřítku! Takto vyhotovený zákres stavby do katastrální mapy ověří 
geodet Zhotovitele těsně před podáním žádosti o stavební povolení s datem ne starším  tří měsíců, nebo 
přiloží čisté ověřené katastrální mapy (současný stav, PK, ZE, pozemkové příděly, pozemkové úpravy 
atd.). 

5.2.9. Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentací s ohledem na výkupový 
plán pozemků, odnětí ZPF a PUPFL. (Koordinační situace, zákres stavby do katastrální mapy a záborový 
elaborát.) 

5.2.10. Předmětem Díla bude vypracování geometrických plánů a v souladu požadavky příslušných právních 
předpisů [20] [21][29], pro potřeby majetkoprávního vypořádání celého rozsahu stavby – viz 2.2.15 – 
2.2.17 těchto všeobecných TP . Pro potřebu uzavírání smluv budou sjednávané kupní ceny stanoveny dle 
[27],   

5.2.11. Projednání trvalých a dočasných záborů s majiteli stavbou dotčených pozemků – viz 2.2.15 až 2.2.17 
těchto VTP.  

5.2.12. Projednání stavbou dotčených ostatních movitých a nemovitých věcí, kde dojde k úpravám, opravám či 
přeložkám týkajících se soukromého majetku. V rámci jednotlivých SO a PS bude tento zásah do majetku 
dokladován zápisem z místního šetření, kde bude vlastník seznámen se způsobem a rozsahem dotčení 
jeho majetku, následovat bude souhlas vlastníka s navrženým řešením. Dokumenty budou přílohou 
příslušného SO a PS a současně budou založeny v celkové dokladové části. 

5.2.13. Projektant vyhotoví samostatný seznam dotčeného soukromého majetku, který bude součástí souhrnné 
technické zprávy.  

5.3. Geodetická část:  

5.3.1. Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole v součinnosti s příslušným SŽG a dále navrhne přemístění, 
odstranění nebo jiné opatření k ochraně značek bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 
dokumentace těchto bodů; 
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5.3.2. Při práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP bod 1.7.2. Při budování primární 
vytyčovací sítě zajistí Zhotovitel ověření správnosti dokumentace vytyčovací sítě prostřednictvím 
příslušného SŽG. Toto ověření bude součástí nákladů stavby. Návrh vytyčovací sítě je součástí projektové 
dokumentace a podléhá schválení správcem ŽBP. Způsob budování sítě určují výše uvedené ustanovení 
TKP 

5.3.3. Jako samostatný výkres bude zpracován návrh vytyčovací sítě (primární systém podle ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky, v platném znění), ve kterém se: 

- vytipuje umístění bodů vytyčovací sítě (polohové a výškové) v místech, která nebudou dotčena 
stavební činností ani zařízením staveniště apod.; 

- stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů; 

- naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové pole pro 
projekt stavby; 

- navrhne způsob stabilizace a zaměření bodů vytyčovací sítě; 

- grafická část návrhu vytyčovací sítě se zobrazí v samostatném přítisku celkové situace stavby; 
případnou kolizi projektovaných PS a SO se stávajícími body polohového bodového pole 1.třídy 
přesnosti (GPS) je nutno v projektu těchto PS a SO řešit ve prospěch nepoškození těchto 
základních bodů pro vytyčování; 

- sekundární systém (tj. charakteristické body půdorysu prostorové budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniové stavby a hlavní výškové 
body) včetně mezních vytyčovacích odchylek bude určen podle: 

 ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky v platném znění 

 ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky v platném znění; 

5.3.4. Vytyčovací výkresy budou zpracovány dle: 

- ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování 
organizace, postupy měření a přejímací podmínky, v platném znění, 

- ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící značky, 
v platném znění, 

- ČSN ISO 4463-3 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam 
geodetických a měřických služeb, v platném znění, 

- ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, v platném znění - pro jednotlivé PS a SO v provedení 
bez výpočtu vytyčovacích prvků, ale navíc bude pro celou stavbu vyhotoven seznam souřadnic 
v S-JTSK a nadmořských výšek v Bpv všech vytyčovaných bodů projektovaných PS a SO 
v textovém tvaru; 

5.3.5. V samostatné příloze budou v grafické a číselné formě dokumentovány souřadnice v S-JTSK včetně 
seznamu souřadnic v  textovém tvaru lomových bodů obvodu stavby, hranic trvalých a dočasných 
záborů, ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo 
hranice pozemků a staveb, které ČD, a.s. vlastní nebo s nimiž má SŽDC, s.o. právo hospodařit a lomových 
bodů hranic trvalých záborů na pozemcích a stavbách , které ČD, a.s., vlastní nebo s nimiž má SŽDC, s.o., 
právo hospodařit a které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány 
smluvně jiné osobě. Pokud budou v projektu stavby určeny v souladu s dokladovou částí v trvalých 
záborech pozemky s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 
dokumentovat hranice mezi takovými pozemky též v grafické a číselné formě. 

5.3.6. Případný projekt měření posunů bude zpracován dle ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů, 
v platném znění 

5.3.7. V dílčích nákladech stavby budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:  

- návrh a vybudování bodového pole 

- zaměření – mapování pro projekt 

- stabilizace bodů vytyčovací sítě 

- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě 

- jednotlivé etapy překládání bodů vytyčovací sítě 
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- vytýčení prostorové polohy PS a SO 

- zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení jednotlivých SO 
a PS 

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé stavby 

6. POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

6.1.1. Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů a konstrukcí, které řeší 
rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb. Součástí průzkumu bude také, pro části 
stavby s úpravou svršku, proveden průzkum kontaminace štěrkového lože pomocí vzorkování dle 
platných právních předpisů [32][33] pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry případné 
recyklace štěrkového lože. Geotechnický průkum bude rozdělen na: 

- doplňující geotechnice průzkum pražcového podloží, 

- doplňující geotechnice a stavebnětechnický průzkum pro objekty železniční, silniční a umělých 
staveb (včetně mostů propustků, návěstních lávek, krakorců, zárubních a opěrných zdí), 

- tunelové stavby. 

6.1.2. Geodetické doměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu požadavků vycházejících z přípravné 
dokumentace stavby uvedeném v ZTP. 

6.1.3. Projektant prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost. 

6.1.4. Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí. 

6.1.5. Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu TKP 25 A, 
předpisu SR 5/7 a TP 124. 

7. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

7.1.1. Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní. Před zahájením prací Zhotovitel 
provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných interních předpisů 
SŽDC s.o., (jako jsou například, Směrnice, TKP, zaváděcí a vzorové listy, apod.), norem TNŽ, přepisů ČD  a  
aktuálních ČSN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v 
Praze. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím 
způsobem:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

7.1.2. Při zhotovení stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

a) Obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky 

b) Obecně závazné evropské dokumenty, 

c) Technické normy, 

d) Vyhlášky UIC, 

e) Interní předpisy, směrnice a vzorové listy objednatele. 

vždy v platném znění včetně aktualizace platných prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících. 

7.2. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR: 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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[3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, 

[5] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 

[6] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 

[7] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících, 

[8] Zákon č. 334/1992  Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících,  

[9] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

[10] Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, fondu a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících,  

[11] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících,  

[12] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících,  

[13] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, 

[14] Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, v platném znění 

[15] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

[16] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění 

[17] Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění  

[18] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a právní 
předpisy vydané k jeho provedení 

[19] Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících,  

[20] Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, 

[21] Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících, 

[22] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabývá platnosti od 1. 1. 2014, v platném znění,       

[23] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[24] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 

[25] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, v platném 
znění, 

[26] Zákon 59/2006Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky, v platném znění, 

[27] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[28] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, platném znění, 

[29] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[30] Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 

[31] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících, 

[32] Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění; metodický návod 
odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, v platném znění 

[33] Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v 
platném znění 

[34] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

[35] Vyhláška 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 
mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, 

[36] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví ČR), 
č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, 
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[37] Vyhlášky MD č. 101/1995  Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, v platném znění, 

[38] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, 

[39] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 

[40] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

[41] Vyhláška MMR č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, 

[42] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního (vyhláška 
o požární prevenci), v platném znění, 

[43] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, 

[44] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

[45] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve 
znění pozdějších předpisů, 

[46] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, 

[47] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění, 

[48] Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, 

[49] Vyhláška č. 274/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů, v platném znění, 

[50] Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[51] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 

[52] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, 

[53] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění všech pozdějších změn a nařízení. 

7.3. Platné obecně závazné evropské dokumenty 
[54] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 11. Března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů, 

[55] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního 
systému ve znění pozdějších předpisů, 

[56] Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009, které stanoví společnou bezpečnostní metodu pro 
hodnocení a posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, 

[57] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2019. 

7.4. Technické normy: 
[58] Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., 

kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.  

[59] Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP a IS NOR-MIS ČD. 

[60] Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze 
příslušného dokumentu. 

7.5. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 
[61] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33, 

[62] Interní předpisy SŽDC řady „S“,  

[63] Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a 
předpisů, 

[64] Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9. 2014 v platném znění, 
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[65] Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstraňování staveb, 

[66] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 20. 2. 2014, č.j.: S 7512/2014-O15, 

[67] Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi vydaná VŘ DDC 
pod čj. 12.133/1998 s platností od 1.12.1998, včetně prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace z 
investiční výstavby č.j. 2347/1999-O7, ze 13.12.1999, č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, a datový model verze 
2.2 čj. 40952/2012-OIT s účinností od 1. dubna 2013 v aktuálním znění včetně všech příslušných dodatků, 

[68] Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“ 
schválený GŘ SŽDC dne 17. března 2014 pod č.j.:  č. j.: S 9717/2014 - O30, s účinností od 01. 4. 2014, v platném 
znění, 

[69] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci schválený GŘ SŽDC dne 2. 9. 2013 pod č.j.: 
31893/13-PERS, s účinností od 01.10.2013, v platném znění, 

[70] Předpis SŽDC Ob14, pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: S 51082/11 – BEZ, s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 
s účinností od 1. 5. 2014, 

[71] Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, schváleno GŘ SŽDC dne: 23. 1. 2012 č.j.: S 1983/2012-OP, s 
účinností od 1. 2. 2012 ve znění: změny č. 1 až 3 s účinností od 20. 1. 2014, 

[72] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[73] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[74] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, schváleno GŘ SŽDC dne: 11. 11. 2013 č.j.: S 47995/2013-
O20, s účinností od 15. 12. 2013, v platném znění, 

[75] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13 ve znění změny 1 č.j. 23 155/06-OP 

[76] Předpis SŽDC (ČSD) M20 Předpis pro geodézii a kartografii, platný od 1. 7. 1983, ve znění změny č. 1 a 2,  

[77] Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí, platný od 1. 6. 2010, 

[78] Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, 
v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[79] Směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a 
závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění 
včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[80] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví ČR), 
č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, 

[81] Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[82] Směrnice SŽDC s.o. č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[83] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 
železničního systému, v platném znění včetně příslušných dodatků. 


