DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
na realizaci zakázky
„Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní křižovatce I/14 a II/309 Dobruška – projektová dokumentace“
1. Smluvní strany
Objednatel:	Město Dobruška
		se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška
		IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		zastoupené Ing. Petrem Lžíčařem, starostou
		bankovní spojení: 1721571/0100, Komerční banka a.s.

a

Poskytovatel:	FORVIA CZ s.r.o.
		se sídlem: Kolínská 1, 290 01  Poděbrady - Kluk
		IČ: 02992485
		DIČ: CZ02992485
		zastoupený: Ing. Jiřím Volkem, jednatelem
		bankovní spojení: 264847328/0300, ČSOB a.s.
	zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198
2. Předmět dodatku
2.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 30.11.2016 spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní křižovatce I/14 a II/309 Dobruška – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“). 
2.2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v čl. 3. - 4.
3. Změny předmětu plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 1.1. čl. I. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) stavebního povolení (DSP) a zhotovení vybraných dokumentů ZDS (VD-ZDS) pro výměnu vodovodu, pro rekonstrukci a výstavbu chodníků na budoucí okružní křižovatce silnic I/14 a II/309 v Dobrušce a přilehlé místní komunikaci v ul. Fr. Kupky, k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu a současně k provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 1.2. čl. I. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 7.1. čl. VII. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
Odpovědnými a zmocněnými zástupci smluvních stran pro věci technické jsou:
za stranu Objednatele:	Miloš Votroubek, DiS.		referent  odboru  rozvoje
za stranu Zhotovitele:	Ing. Pavlína Nykodémová	projektant
3.4. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 7.2. čl. VII. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. VII je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
4. Cena za dílo
4.1. Celková cena díla, sjednaná v odst. 6.1. čl. VI. Smlouvy se s ohledem na sjednanou změnu předmětu plnění zvyšuje o částku 30.000 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení  163.500 Kč bez DPH, 197.835 Kč vč. DPH.
5. Závěrečná ujednání
5.1. 	Poskytovatel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.2. V ostatních ujednáních se smlouva nemění.
5.3. Tento dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
5.4. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 04.04.2018
	
	V Dobrušce dne 11.04.2018				V Praze 17.04.2018

	Objednatel:						Poskytovatel:



	……………………………					……………………………
	Město Dobruška					FORVIA CZ s.r.o. 
	Ing. Petr Lžíčař						Ing. Jiří Volek
	starosta města						jednatel společnosti
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