
Č. 13/2014 ze dne 30. 1. 2014, 
ve znění dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 29.11.2016 

o Znojmo 
odbor majetkový 

- 7 - 
Město Znojmo 
IČ: 00293881 
sídlo Obroková 1/12, Znojmo, 669 22 
jednající Janem Groisem, MBA, starostou 

na straně jedné jako prodávající 

K-Produkt Holding s. r. o. 
se sídlem Hakenova 3692/31, 669 02 Znojmo 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70064 
jednající Jiřím Kúnem, jednatelem společnosti, nar. 9. 1. 1976, bytem Nový Šaldorf — Sedlešovice, 
Nový Šaldorf 157, 671 81 
IČ: 29273781 

na straně druhé jako kupujkí 

uzavírají a níže svými podpisy stvrzují tento 

dodatek č' 2 ke kupní smlouvě 

1.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30. 1. 2014 kupní smlouvu č. 13/2014, (dále jen „kupní 
smlouva"), jejímž předmětem byl prodej pozemků prodávajícího v k. ú. Znojmo-město včetně závazků 
kupujíciho na těchto pozemcích zahájit výstavbu výrobního areálu dle předložené vizualizace 
developerského záměru navrženého společností ATELIER GNS s. r. o. do 2 let od nabytí právních 
účinků vkladu vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí, a zároveň dokončit výstavbu 
(tzn uvést jej do stavu, aby mohl sloužit účelu provozu výroby v souladu s uvedeným podnikatelským 
záměrem) nejpozději do 5 let ode dne nabytí právních účinků vkladu jeho vlastnického práva 
k pozemkům do katastru nemovitostí. 

1.2. Dne 29.11.2016 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, kterým se změnil termín 
pro závazek kupujícího zahájit výstavbu výrobního areálu ze dvou let na čtyři roky ode dne nabytí 
právních účinků vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy. 

2.1. V době podpisu tohoto dodatku kupující požádal věcně a rnístn'é příslušný stavební úřad o vydání 
územního rozhodnutí, čímž deklaruje úmysl napinit svůj záměr realizovat developerský projekt 
výstavby výrobní a skladovací haly s administrativou. Vzhledem ke zvyšující se administrativní a 
časové náročnosti získávání souhlasných vyjádření, zejména dotčených orgánů státní správy, a 
zjištění jejich souhlasu, není kupující schopen spinit ani prodloužený termín pro zahájení výstavby 
výrobního areálu a v návaznosti na to ani termín pro dokončení výstavby tohoto areálu. 



2.2. Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v ustanovení či. IV odst. 2 kupní smlouvy, a to ze 4 let 
na 5 let pro zahájení výstavby výrobního areálu ode dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického 
práva a z 5 let na 7 let ode dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva pro dokončení 
výstavby výrobního areálu. ČI. IV odst. 2 kupní smlouvy tedy zní: 

Kupující se dále zavazuje, že do 5 let ode dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva podle 
této smlouvy k pozemkům a stavbám specifikovaným v článku II., odst. 1, této smlouvy do katastru 
nemovitostí zahájí výstavbu výrobního areálu dle předložené vizualizace developerského záměru 
navrženého společností ATELIER GAIS s. r. o., a zároveň se zavazuje výstavbu tohoto areálu dokončit 
(tzn. uvést jej do stavu, aby mohl sloužit účelu provozu výroby v souladu s uvedeným podnikatelským 
záměrem) nejpozději do 7 let ode dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva podle této 
smlouvy. 

anovení smlouvy se nemění. 

IV. 
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

4.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nich po dvou obdrží prodávající a po dvou 
kupující. 

4.3. Tento dodatek č. 2 ke kupní smlouvě byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne 5.3.2018 
usnesením č. 131/2018, bod č. 6679. 

Příloha:- žádost o uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 13/2014 ze dne 30.1.2014 
- přípis architekta ze dne 19.2.2018 

Prodávající: 

Město Zno 
Jan Grois, MBA, starosta 

K-P odukt Holding s. r. O. 
Jiří Kún, jednatel  
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