  
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitel:
č. smlouvy objednatele: 1303/2017

Název díla:

„HC Kadaň - výstavba nové MVE na levém břehu
 – dočasná lávka“, projektová dokumentace DUR/DSP



SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Zhotovitel:	Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
Sídlo	Kolová 2, 360 01 Karlovy Vary 
Doručovací adresa: 	P.O.Box 	179, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	11386096	
DIČ:	CZ5809181037
zastoupená:	Ing. Janem Šintákem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Šinták
	
zástupce ve věcech technických:	 
		
Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
	
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 6.8.1992 pod e.č. 1000682668 vydaného Magistrátem města Karlovy Vary.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 11. 2017 

V rámci Dodatku č. 1 se mění Čl. IV. Doba plnění: 

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					27.11.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		25.04.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.05.2018
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					27.11.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		25.07.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2018
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Karlovy Vary, dne










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Šinták
investiční ředitel					odpovědný projektant 
Povodí Ohře, státní podnik	 				
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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