Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036
 ze dne 1.7.2016
„Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“
Městská část Praha 7 

sídlo: 

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty
IČO : 

00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 
xxxx      

telefon: 
xxxx
e-mail:

xxxx
(dále jen „Objednatel“)



a

ACP AuComp CZ, s.r.o.
zastoupený: 

Jiří Pfeiffer, jednatel společnosti


sídlo/místo podnikání:
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

IČO:


04309634

DIČ:


CZ04309634

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 245582
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

č.ú.:


xxxx
tel./fax:


xxxx 

e-mail:


xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1009/16-R z jednání č. 67 ze dne 11.10.2016
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.5.2015 pod názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/036 (dále také jen „smlouva“).
V této smlouvě se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 31.8.2016. 
V průběhu provádění díla zhotovitel zjistil, že v dohodnutém termínu nebude schopen dílo splnit z důvodů spočívajících na straně italského výrobce svítidel.

Vzhledem k tomu strany uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě:
1. PROVIZORNÍ NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Smluvní strany konstatují, že zhotovitel dne 18.8.2016 nainstaloval v místě plnění provizorní osvětlení v souladu s Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Cenová kalkulace provizorní osvětlení. Použita byla zářivková svítidla a některá žárovková svítidla ve vlastnictví objednatele, zbývající žárovková svítidla dodal zhotovitel tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Náklady s touto dodávkou a instalací spojené, včetně revize tohoto provizorního řešení pro provoz mateřské školy, nese zcela zhotovitel. Smluvní strany konstatují, že instalace provizorního řešení proběhla, a že počínaje dnem 1.9.2016 je možné prostory MŠ Nad Štolou plně a bezpečně využívat; provedená trvalá elektroinstalace byla zkontrolována revizním technikem zhotovitele, který zápisem do stavebního deníku potvrdil jeho funkčnost a bezpečnost  – Kopie zápisu tvoří  Přílohu č. 3 tohoto dodatku. Konečná revizní zpráva bude zhotovitelem vystavena po dodání a instalaci všech scházejících svítidel tj. k termínu předání dokončeného díla.
Náklady provizorního řešení činí 23 734,- Kč bez DPH (příloha č.1).     

 2. NÁHRADNÍ TERMÍN PRO DOKONČENÍ DÍLA
Instalace svítidel sjednaných ve smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036 proběhne o víkendech ve dnech  16.-18.9.2016, 23.-25.9. 2016 a 22.- 23.10. 2016. Instalace bude provedena včetně všech nezbytných stavebních úprav a s úklidem tak, aby nebylo nutno vyklízet prostory MŠ a aby v pondělí následujícím po víkendu bylo vždy možno prostory MŠ plně využívat.
3. SLEVA Z CENY DÍLA, VÍCEPRÁCE
V souvislosti s prodloužením termínu plnění díla poskytuje zhotovitel objednateli slevu ve výši 25 000,- Kč; sleva bude odečtena z celkové ceny díla bez DPH Celková cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/036 v původní výši činí 699 792,- Kč bez DPH, tj. 846 748,- Kč včetně DPH. 

Nová celková cena za dílo dle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/036 tak po odečtení slevy činí 674 795,- Kč bez DPH, tj. 816 498,32 Kč včetně DPH.
Dále smluvní strany konstatují, že zhotovitel provedl vícepráce nezbytně nutné k dokončení díla, a to v hodnotě 43 938,- Kč bez DPH – viz Příloha č. 4.
Celková cena díla po odečtení slevy z ceny a přičtení ceny za vícepráce tedy činí 718 733,- Kč bez DPH, tj. 869 667,- Kč včetně DPH.
Fakturace víceprací bude provedena společně s celkovou cenou díla podle smlouvy; cenu za dílo a cenu za vícepráce je možné uvést v rámci jedné faktury, musí být ale jasné, která cena je za dílo podle smlouvy a která cena za vícepráce 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.     Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.    Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 1.7.2016 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.
3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Cenová kalkulace provizorní osvětlení
Příloha č. 2
Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 3       Kopie části stavebního deníku - Zápis revizního technika o dočasném provozování díla
Příloha č. 4 –    Seznam víceprací odsouhlasený TDS;
6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
V Praze dne ………… 2016 
                 

V Praze dne …………. 2016
objednatel:                                                        

zhotovitel:
     …………………………..


         

….…..……………………

     Městská část Praha 7


       

ACP AuComp CZ, s.r.o.
   
Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                                 
Jiří Pfeifer

     zástupce starosty





jednatel společnosti
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