
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 18.8.2017
Číslo smlouvy objednatele: A – 002940 - 00
Číslo smlouvy zhotovitele: 
05/20176

na zajištění
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro realizaci stavby „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“
I.

Smluvní strany
1)   Město Sušice    
      Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

      IČ :     00256129

      DIČ :   CZ00256129

      bankovní spojení : XXXXXXXXX, č. účtu : XXXXXXXXXX
      zastoupené : Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice
      jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

       a 

2)   Obchodní společnost I.N.P. spol. s r.o.
       se sídlem v Plzni, U Borského parku 1213/3, PSČ 301 00

       IČ :     405 25 937

       DIČ :   CZ 40525937

       bankovní spojení : XXXXXXXXXX, č. účtu : XXXXXXXXXXX
       jednající jednatelem Ing. Petrem Šmídem

       zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1283
      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
II.

Předmět dodatku
Předmětem dodatku je pouze změna článku III. Doba plnění. Všechny ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. 
III.

Doba plnění
Vzhledem k tomu, že napojení objektů č.p. 762, 784 a 792, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, bylo vyjasněno v únoru 2018, upravují se termíny zpracování projektové dokumentace následně : 
1. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro územní rozhodnutí na akci :

„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ zpracuje do 30.9.2018. 
 2. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro provedení stavby na akci :

„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ zpracuje do 31.12.2018. 
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo       

    nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou  

    možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí.
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jeho přečtení na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení dodatku č. 1, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města na svém jednání dne 19.3.2018, a to usnesením č. 208.
V Sušici dne 26.3.2018



v Plzni dne 27.3.2018
za objednatele:
za zhotovitele
……………………………………. 
……………………………………

 Bc. Petr Mottl 
Ing. Petr Šmíd  

starosta města Sušice
jednatel                                               
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