13/2015 KoPÚ Zahrádka u Mirkovic				     číslo smlouvy objednatele: 1420-2015-505202
DODATEK č. 1	    			     		     číslo smlouvy zhotovitele:    	         

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1420-2015-505202 (13/2015) ze dne 29. 12. 2015, jejímž předmětem jsou: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov	
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx		 
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.    	

sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	6v9764u	
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice 	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx		
IČ:	26085518 	
DIČ:	CZ26085518  	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění dodatku:
Důvodem uzavření tohoto dodatku (v souladu se smlouvou o dílo Čl. XII., bod 12.3), je změna osoby odpovědné (odborně způsobilé) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků a také změna v sestavě členů týmu. 
Původní text:
Osoby odpovědné (odborně způsobilé) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Pavel Havrda a Ing. Libor Chyňava.
Se nahrazuje (na základě doručeného dopisu č. j. SPU 192593/2016 ze dne 15. 04. 2016), textem:
Osoby odpovědné (odborně způsobilé) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jana Marešová, Ph.D. a Ing. Libor Chyňava.

Na základě emailové korespondence ze dne 02. 06. 2016 s Ing. Valentovou, je do klíčového týmu stanoveného v nabídce vítězného uchazeče, zařazena nově také Bc. Andrea Freiová a Pavel Somerauer. V níže uvedeném seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jsou členové klíčového týmu zvýrazněni tučným písmem. 
Ing. Anna Hejdová
Ing. Libor Chyňava
Ing. Vendula Valentová 
Ing. Petr Novotný
Ing. Hana Zemanová 
Ing. Jana Marešová, Ph.D.
Bc. Andrea Freiová
Pavel Somerauer
Ing. Josef Marek
Ing. Michal Manda
Ing. Václav Škopek, CSc.

Výše uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne 16. 06. 2015


Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………………
          Ing. Josef Jakeš 	     Ing. Vendula Valentová	
vedoucí pobočky Český Krumlov                                           jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.
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