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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci s názvem  

„Greenways – Radbuza, Litice (2. úsek)“ 
16TUOIN25 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Martina Nováková 
tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX  
 
a 
 
DIPONT s.r.o. 
se sídlem Libouchec č.p. 505, 403 35 
zastoupená Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 
IČO:  28693094 
DIČ:  CZ2863094 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem soudem, oddíl C,  
vložka 27153 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Petr Novák  
tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 

  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen “dodatek č. 1“). 

 
 
 
 
 

mailto:novakovama@plzen.eu
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.09.2017 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Greenways – Radbuza, Litice (2. úsek) - PDPS“ (dále 
jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), obstarání 
případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými 
účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ 
objednatele stavba s názvem „GREENWAYS  – sportovně rekreační trasy v údolí řek, 2. úsek 
Radbuza, úsek Litice“ (dále i „smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací vyvstala nutnost změny koncepce 
navržené lávky – objekt SO 201, kdy na žádost správce toku Povodí Vltavy s. p. je nutné 
zpracovat hydrotechnické posouzení nové dispozice lávky, dohodly se smluvní strany na uzavření 
tohoto dodatku č. 1.  

 
II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se rozšiřuje 

o zpracování hydrotechnického posouzení nové dispozice lávky dle požadavků správce toku 
Povodí Vltavy, s. p.  
 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní 
znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 
 

a) předání konceptu PDPS k odsouhlasení  
objednateli:     nejpozději do 32 týdnů od uzavření smlouvy 

 
b) předání čistopisu PDPS objednateli:  nejpozději do 14 dnů ode dne odsouhlasení  

konceptu PDPS ze strany                                  
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se 
v souvislosti rozšířením plnění činí celkem 1.025.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 
215.250,- Kč, cena celkem s DPH činí 1.240.250,- Kč, a skládá se z: 
 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH v % DPH v Kč 
Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena zpracování PDSP       931.400,00           21 %  195.594,00    1.126.994,00 

Cena za výkon AD po 
dobu realizace stavby 

        93.600,00        21 %    19.656,00    113.256,00 

 

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto 
dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
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3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 

 
V Plzni dne 19.4.2018     V Ústí nad Labem dne 16.04.2018 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Marta Nováková   
vedoucí Odboru investic MMP    jednatelka společnosti DIPONT s.r.o. 


