
                                                                                                                               

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, 

 Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:  Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 22  Znojmo

zastoupený: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru 

investic a technických služeb

Martin Moltaš – referent odboru investic a 

technických služeb

Autorský dozor: ACIERCON, s.r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno

Technický dozor stavebníka: Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231/8b, 

669 02 Znojmo

bankovní spojení:  224741/0100

IČ:  00293881, DIČ:  CZ00293881

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DACH SYSTEM s.r.o.

Sídlo: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

zastoupený: Miroslavem Ottem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Václav Můčka hl. stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna – 1796952/0800

IČ: 25367501, DIČ: CZ25367501

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 15056

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
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Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce střešního pláště zimního stadionu“ (dále jen smlouva o 

dílo). Dále smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla.

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek V. Odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 8.836.565,- Kč

(slovy:  osmmilionůosmsettřicetšesttisícpětsetšedesátpět).

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 

což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 4 – Položkový rozpočet.

Článek IV.

Schvalovací doložka

Uzavření tohoto dodatku mezi shora uvedenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením č.  

73/2016 bodem č. 3661, na zasedání Rady města Znojma konaném dne 26. 9. 2016.

 Ve Znojmě dne            V Olomouci dne 

….…….....…………………………… …….....……………………………

Město Znojmo        DACH SYSTEM s.r.o.

Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta      Miroslav Ott, jednatel

             Za objednatele Za zhotovitele

Smlouva o dílo „Rekonstrukce střešního pláště zimního stadionu“


