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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – DPMO/2017/70/140
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
I. 

Smluvní strany

1.  Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

     Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

     IČ:  476 76 639
     adresa datové schránky: mtsdrnx
     zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
zastoupený Ing. Jiřím Kropáčem, MBA, předsedou představenstva a Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: xxx
     (dále jen objednatel)
 a

2.  OHL ŽS, a.s.
     Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
     IČ: 4634 2796
     adresa datové schránky: xbicgdt
     zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

     zastoupen Romanem Dostálkem, ředitelem divize - Divize T - Technologie na základě  

     pověření
     Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: xxx
     (dále jen zhotovitel)
II.

 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu ZL 02 (dále jen „ZL 02“) dohodly na změně rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Navýšení nákladů zhotovitele dle ZL 02 (SO 01)………..…481 340,28 Kč bez DPH

Navýšení nákladů zhotovitele dle ZL 02 (PS 1).……………343 059,96 Kč bez DPH

Celkem navýšeni dle dodatku č. 2.…………………….…… 824 400,24 Kč bez DPH 

2.  V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo, uzavřené dne 10. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 4. 2018 takto: čl. V. odst. 1 Cena díla a platební podmínky se nahrazuje následujícím textem: 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 
Cena díla dle smlouvy o dílo…………………...16 382 188,00 Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla dle dodatku č.1…………..….1 014 289,84 Kč bez DPH

Zvýšení ceny díla dle dodatku č.2…………..….   824 400,24 Kč bez DPH

Cena díla celkem………………………………...18 220 878,08 Kč bez DPH 

(slovy: osmnáct milionů dvě stě dvacet tisíc osm set sedmdesát osm korun českých a osm haléřů) bez DPH
Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.
III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna. 
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech včetně všech jeho příloh, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1   Rozpočet víceprací pro ZL 02 (SO 01).

Příloha č. 2   Rozpočet víceprací pro ZL 02 (PS 1).

4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý. 
6.  V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

V Olomouci dne 24.4.2018                                V Olomouci dne 24.4.2018
……………………..…………………..…..               ………..……………………………………
Ing. Jiří Kropáč, MBA                                                 Ladislav Stejskal
         předseda představenstva                                    místopředseda představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.          Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
V Brně dne 20.4.2018
……………………..…………………..
Roman Dostálek

ředitel divize Technologie

OHL ŽS, a.s.
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