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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - č. objednatele: UZSVM č. 101/2016 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

na veřejnou zakázku  
 

„Víceúčelová hala a zpevněné plochy v sídle ÚP Brno – komplexní zajištění projektové 
dokumentace specializovaných profesí“. 

 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:           Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech  
                              majetkových  
                              organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 

 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
                              IČO: 69797111      DIČ: není plátce                               

za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno, 
Příkop 11, 602 00 Brno, dle pověření generální ředitelky  
č.j. UZSVM/A/33785/2016-SOV ze dne 13. 7. 2016 
ve věcech technických pověřeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, zam. HS, ÚP  
                                                     Brno, tel. XXXXXXXXXXX 

                                                                                   ing. Jaromír XXXXXXXXXXXXXXX,  
                                                                                   ÚP Brno, tel. XXXXXXXXXXXX                               
                              adresa pro doručení faktur:  

                              Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno  

 
Zhotovitel:            OPTIMA, spol. s.r.o. 
                             se sídlem Žižkova  738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
                             IČ: 15030709          DIČ: CZ15030709 
                             za kterou jedná Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 
                             tel. XXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXX, e mail: XXXXXXXXXXXXXX 
                             bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX 
                             zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
                             oddíl C, vložka 1132 
 
 

 2. Předmět dodatku 
 
2.1. Text bodu č. 4 Smlouvy o dílo, odst. 4.2., se z objektivních důvodů, kterými jsou:    
- pozdní poskytnutí podkladů na zabezpečení objektu na základě vyjádření příslušné  
  organizační složky objednatele,  
- navazující konzultace části finální realizační dokumentace v rámci zabezpečení objektu, 
- upřesnění užívání místnosti č. 1.01 (garáž) v 1. NP objektu a s tím spojená úprava PBŘS a  
  konstrukčního řešení stavby včetně následného odsouhlasení na HZS Jihomoravského kraje, 
- nemožnost poskytnutí plné moci zhotoviteli pro jednání s dotčenými orgány státní správy a   
  z toho vyplývající prodlení v podání příslušných žádostí, mění následovně: 
 

- Původní znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.2., ve znění:  
4. Doba a místo plnění 
4.2. Provedení a předání díla: dohodnuto po etapách  



 
 

- Nové znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.2., 
     4. Doba a místo plnění 

          4.2. Provedení a předání díla: dohodnuto po etapách 

 etapa DSP v podrobnosti DPS včetně konečných a zapracovaných vyjádření DOSS a 
správců sítí - nejpozději do 15. 6. 2018. 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

 
3. Závěrečná ujednání 

 
3.1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
3.2.  Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné 
obchodní tajemství. 
3.3. Tato Smlouva včetně dodatku č. 1 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3.4. Úřad zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. 
3.5. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek č. 1 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
3.6. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, 
účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru ministerstva vnitra.  
3.7. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. UZSVM 101/2016 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy. 
 
              
 
objednatel:                                     zhotovitel: 
 
V Brně dne                                                                         Ve Vysokém Mýtě dne 
 
         
 
 
 
 
 
 
        ....................................................                         …………………………………….. 
                Mgr. Ivo Popelka                                                    Ing. Bohuslav Shejbal      
    ředitel Územního pracoviště Brno                        jednatel společnosti OPTIMA, spol. s r.o. 
 
 


