DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/071

 „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Jirečkova 1073/4, byt. jednotka č. 1073“, Praha 7 
(dále jen dodatek č. 1“)

objednatel:

         
Městská část Praha 7 

zastoupený:              
         
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7

sídlo:


         
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

IČO:                                     
00063754

bankovní spojení:    
         
Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:                            
      

telefon:                                



e-mail:                                 
 
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel:


JK stav – koupelny s.r.o.




zastoupený: 


Pavel Falis, jednatel společnosti

sídlo/místo podnikání:
28. října 1025/1, 430 01  Chomutov
IČO:



273 28 121
DIČ:



CZ27328121
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24301 

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., regionální pobočka Chomutov
č.ú.:




tel./fax:



 
e-mail:


         

(dále jako „zhotovitel“)
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/071 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0164/18-R z jednání č. 13 ze dne 27.02.2018.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/071, která byla uzavřena dne 12. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 3. 11. 2017 pod názvem „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Jirečkova 1073/4, byt. jednotka č. 1073“, Praha 7, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 1120/17-R z jednání č. 85 ze dne 5. 12. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla. 
2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla se zadavatel rozhodl z důvodu slabých příček, do kterých není možné kotvit prvky nechat vyrobit předstěny ze sádrokartonu. Nepoužívané sopouchy v pokojích zednicky zapravit. Dále se zadavatel rozhodl rozšířit stavební práce o zpevnění stěn pomocí perlinky vtlačené do flex. lepidla (viz. Příloha 1a - změnový list č. 2). Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projekt předpokládal jiný typ topného systému, než bylo uvedeno v soupise prací. Dále pak projektová dokumentace předpokládala jiné provedení podlah v m. č. 01 oproti skutečnosti (viz. Příloha 1a - změnové listy č. 1 a 3). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.   

3. Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 s tímto textem:

„1.3 Mění se rozsah stavebních prací tak, že změny rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1, č. 2, a č. 3. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ za ZL: č. 2 a celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ za ZL: č. 1 a 3.“
Stávající odstavce čl. 1 Smlouvy 1.3 až 1.10 se přečíslují na odstavce 1.4 až 1.11.

4. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. 1 odst. 1.3 k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 30 dní proti termínu uvedenému ve Smlouvě, a proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění termín dokončení díla tak, že se stávající text v čl. 3. odstavci 3.1 mění a doplňuje, a nově zní takto:
„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
zahájení stavebních prací: 
do 5ti dnů od účinnosti smlouvy

dokončení stavebních prací: 
do 90 dnů od zahájení stavebních prací


Zhotovitel se zavazuje celé Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31. 3. 2018.“

5. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4. 1 s tímto textem: „
	Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	
	628 513,73 Kč

	Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	113 071,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	
	741 584,89 Kč

	DPH
	15 %
	111 237,73 Kč

	Celková cena včetně DPH
	
	852 822,63 Kč


.“
6. V čl. XIV. se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

č. 1 - 
Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem

č. 2 - 
Harmonogram provádění díla

č. 3 -
Digitální podoba PD (na DVD/CD nosiči)

č. 4 -
Výzva - Oznámení o výběrovém řízení -  bez příloh

č. 1a -
Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.3 smlouvy“.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12. Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy. 

13. Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.
V Praze dne 28.2.2018


V Praze dne 28.2.2018
Objednatel:                                              
Zhotovitel:

…………………………..
      

….…..……………………

Městská část Praha 7


JK stav – koupelny s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš


Pavel Falis

místostarosta MČ Praha 7


jednatel společnosti
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