
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 66/2017/I/Gry

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
........​............​.........., starosta města

......​..........., odbor investic a údržby
majetku, tel.: .......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.....​.............................
00297755
CZ00297755
..​...................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:

Jan Vydra
Přespolní 387, 739 32, Vratimov -  Horní
Datyně
JanVydra
FIO Banka (2010)
.................... 
CZ7510205527 
70622728 
​.......​.......​...... 
​...........................

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
66/2017/I/Gry k realizaci díla „Pasportizace a kontrola stavu jímek, včetně 
přítokového potrubí“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění textu smlouvy o dílo č. 
66/2017/I/Gry, uzavřené dne 16.2.2018 na realizaci akce „Pasportizace a kontrola stavu 
jímek, včetně přítokového potrubí“ -  prodloužení termínu a plnění předmětu díla, a to

!



z důvodů klimatických podmínek. Dále změna ceny z důvodů fakturace skutečně 
odvedených prací Znění článku se mění takto :

2)
Článek II. Cena se doplňuje takto :

2. Zhotovitel předá objednateli zpracovanou Pasportizaci včetně ocenění nákladů na realizaci 
formou podrobného položkového rozpočtu v ceně:

Článek III. Doba plnění, se doplňuje takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo), tj. předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků v termínu do 23.04.2018.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Cena díla 
Dodatek č. 1

Cena díla bez DPH 
128 960,00 Kč 
71 970,00 Kč

DPH 21 %
27 081,60 Kč 
15 113,70 Kč

Cena včetně DPH 
156 041,60 Kč 
87 083,70 Kč

Konečná cena díla 200 930,00 Kč 42 195,30 Kč 243 125,30 Kč

V Bílovci dne: 23, Oč 2018 V dne:

.........​.........​........ 
starosta města

Jan Vydra
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Položkový rozpočet
Název projektu: Pasportizace dešťové kanalizace

Objednatel: Město bílovec Zhotovitel: Jan Vydra, Přespolní 387, Vratimov IČ: 70622728

Kód položky Bílovec Stará Ves Výšovice Lubojaty
MJ Přibližné

množství
Jednotková cena 

[CZK] bez DPH
Celková cena 

[CZK] bez DPH

Čištění potrubí - průměr do 300 mm 85 200 70 145 bm 500,000 160,00 80 000,00

Čištění potrubí - průměr do 500 mm 50 0 0 0 bm 50,000 250,00 12 500,00

Čištění potrubí - průměr větší než 500 
mm 0 0 0 0 bm 0,000 300,00 0,00

Otevření šatchty/vpusti/dalších objektů - 
běžné 7 5 3 6 ks 21,000 100,00 2 100,00

Otevření šatchty/vpusti/dalších objektů - 
stižené (příasfaltované, příbetonované) 0 1 2 3 ks 6,000 1 000,00 6 000,00

Čištění šachty 0 2 1 0 ks 3,000 1 500,00 4 500,00
Kamerová zkouška (linie) 100 110 50 75 bm 335,000 110,00 36 850,00

Zaměření potrubí (liniové) 135 200 70 145 bm 550,000 50,00 27 500,00
Výroba pasportu 1 2 2 3 ks 8,000 2 000,00 16 000,00
Odvoz a likvidaci odpadu z jímek včetně 
dopravy 0 10 14 12 m3 36,000 430,00 15 480,00

Celkem 200 930.00


