          
	                                                          číslo dodatku č. 2 objednatele:            309/D2/OŽP/2018 
            	                                              číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo 
(číslo smlouvy objednatele: OŽP/909/2016 )
(číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017)

Část A
Smluvní strany


Článek I
Smluvní strany

Objednatel: 			statutární město Havířov
se sídlem: 			Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
		
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: 	Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí
				Magistrátu města Havířova na základě pověření 
				ze dne 8.3.2016
			
- ve věcech technických:  	Ing. Helena Tihounová, referent odboru životního prostředí 
	Magistrátu města Havířova
ID datové schránky: 	7zhb6tn	  	
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu:	27-1721604319/0800
IČO:           	00297488	
DIČ:	CZ00297488



Zhotovitel: 			Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s. 
se sídlem: 			Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném  KS soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1391 

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva
- ve věcech technických:	Ing. Petrem Ratislavem, vedoucím projektantem
ID datové schránky: 		ys9exrr  
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu:	1685970329/0800
IČO:           	25351079
DIČ:	CZ25351079

dále také obecně „smluvní strany“.


Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele OŽP/909/2016), ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku objednatele 719/D10/OŽP/2017), na zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“ nebo též „dílo“) s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027 v rámci správního území statutárního města Havířov, obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „původní smlouva“).  


Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Při realizaci díla bylo zjištěno, že skutečná výměra ploch pozemků, pro které jsou LHO zpracovány, činí 372,66 ha, je tedy nižší oproti výměře uvedené v čl. III odst. 1.1. původní smlouvy, tj. 373 ha.
V daném případě se smluvní strany dohodly na snížení ceny uvedené v čl. V odst. 1. původní smlouvy o částku, která s ohledem na čl. V odst. 7. původní smlouvy odpovídá podílu celkové ceny díla vč. DPH dle čl. V odst. 1. původní smlouvy a výměry uvedené v čl. III odst. 1.1. původní smlouvy. 
Vzhledem k této skutečnosti se mění čl. V Cena odst. 1. původní smlouvy a nově zní takto:
 
1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení VZ/347/OŽP/16 „Zpracování lesních hospodářských osnov“ a na základě rozhodnutí vedoucí odboru životního prostředí ze dne 10.4.2018 o snížení ceny za provedené dílo (cena je nižší o 181,90 Kč bez DPH  a 220,55 Kč vč. DPH) a činí:


	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena v Kč vč. DPH 

	Původní cena dle smlouvy o dílo  č. OŽP/909//2017, ve znění dodatku č. 1
	199.555.00   
	        41.906.55
	241.461,55 

	Cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2
	199.373,10
	41.868,35
	241.241,00




Část D
Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, což potvrzují svým podpisem.

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. 


1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

   


V Havířově dne 24.4.2018 	              		Ve Frýdku-Místku dne 18.4.2018
Za objednatele:					Za zhotovitele:






………………………………………		………………………………………….
Ing. Jana Návratová, v. r.				Ing. Petr Ratislav, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí			předseda představenstva

			
				
Za správnost: Ing. Helena Tihounová
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