DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo
č. smlouvy zhotovitel:
č. smlouvy objednatele: 802/2017 

Název díla:

„Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově - nad železničním viaduktem“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
Zhotovitele zastupuje:	
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.07.2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 5.1.2018 a dodatku č. 2 ze dne 5.3.2018). 

Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující:

Původní znění:
Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				01.08.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	30.03.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.04.2018 

Nové znění
Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				01.08.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	16.05.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				15.06.2018 

Původní znění

Čl. V. CENA 
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, je navýšena o částku 75 357,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
								343 286,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ									278 786,00 Kč bez DPH

HP, PP 		 						  6 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:						   25 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce (STP a pasporty)					   30 000,00 Kč bez DPH

Data ČHMÚ								     3 500,00 Kč bez DPH


Nové znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, je navýšena o částku 17 700,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
								360 986,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ									294 386,00 Kč bez DPH

Statické posouzení							    2 100,00 Kč bez DPH

HP, PP 		 						  6 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:						   25 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce (STP a pasporty)					   30 000,00 Kč bez DPH

Data ČHMÚ								     3 500,00 Kč bez DPH

Část původního znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání geodetického zaměření a průzkumných prací – ve výši 100% ceny, tj. 55 000,00 Kč bez DPH. 
b) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ ve výši 80% ceny, tj. 230 629,00 Kč bez DPH 
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 57 657,00 bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
d) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Část nového znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání geodetického zaměření, průzkumných prací, statické posouzení – ve výši 100% ceny, tj. 57 100,00 Kč bez DPH. 
b) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ ve výši 80% ceny, tj. 243 108,,80 Kč bez DPH 
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 60 777,20 bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
d) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne ………….				V Úvalech, dne…………….








………………………………………			……………………………………. 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	
