

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002958-00
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na akci


„Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalého zahradnictví“





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO :				00256129
DIČ :				CZ00256129
zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :		XXXXXXXXXX
číslo účtu :			XXXXXXXXXX
e-mail :				podatelna@mususice.cz
tel. :				376 540 111
fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX	
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   			BDP plus s.r.o.
se sídlem :			Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČO :				283 13 887
DIČ :				CZ28313887
zastoupený :			Zdeňkem Pazourkem, jednatelem
bankovní spojení :		XXXXXXXXXX
číslo účtu :			XXXXXXXXXX
e-mail :				XXXXXXXXXX
tel.:				XXXXXXXXXX
fax.:				
(dále jen zhotovitel)


		

II. PŘEDMĚT DODATKU
Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002958-00 ze dne 25.9.2017 následovně: 

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků, (vč. všech dokladů,  nezbytných pro kolaudaci díla) se prodlužuje z 31.3.2018 na 15.5.2018. Důvodem je vyklizení ploch nájemci po stanoveném termínu, tj. realizaci díla bylo možno zahájit v rozsahu předpokládaném smlouvou o dílo (cenovou nabídkou) později a současně změna technologie likvidace, která souvisí s použitím získaných materiálů zpět na stavbě.








III. ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ, který nově zní takto: 
Zahájení fyzické realizace: 						19.10.2017
Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků 
(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :			15.5.2018

Místo plnění:			Sušice, okr. Klatovy, 342 01,  
(podrobně specifikováno v projektové dokumentaci)

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002958-00 ze dne 25.9.2017.
2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 byl schválen radou města dne 9.4.2018, usnesením č. 241.





za zhotovitele:							za objednatele: 

v Sušici, 25.4.2018						v Sušici,17.4.2018                                           					

				
[bookmark: _GoBack]
______________________					______________________________
Zdeněk Pazourek, jednatel					Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
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