
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11PU-002704 (EVIDENČNÍ ČÍSLO:257/17)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977

Smluvní strany;

Poskytovatel:
Ing. Petr Novotný, Ph.D. 
nábř. Závodu Míru 2739 
530 02 Pardubice
IČO:15014886 
DIČ:CZ6408200304

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních a technických:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic 
Na Pankráci 546/56 
145 05 Praha 4
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Zastoupeno:
, generální ředitel 

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

„1/36 Pardubice -  ul. Palackého, rek. OK u Celního úřadu, ZDS+IČ+AD"

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

V. Lhůty plnění:
Původní termín odevzdání PD 30. 4. 2018 se tímto dodatkem mění na 31. 8. 2018.
Původní termín odevzdání kladného stanoviska kohlášce 31. 7. 2018 se tímto dodatkem mění na 
30.11. 2018.

Zdůvodnění-vnější podmínky:
- nový požadavek úpravy PD o koordinaci projektu s projektem MÚK Palackého. Tento požadavek 

vzešel z pracovního výboru konaného dne 17. 4. 2018.

Závěrečná ustanovení:
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel. 
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní body smlouvv zůstávají v platnosti.
Jednotkové renv tou'rntožné s původní objednávkou.

za poskytovate

V Pardubicích dne 17. 4. 2018

za objednatelé 

Ředitel Správy Pardubice

V Pardubicích dne 2  5 . 0 4 . 2018

Sídlo kanceláře: Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Kontakty: ®
Web: www.ateliermok.eu,

Fakturační adresa 
Bankovní spojení:

Firemní údaje: IČ: 150 148 86, DIČ: CZ6408200304 
, Nábř. Závodu míru 2739,53002 Pardubice

http://www.ateliermok.eu

