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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark1]DODATEK ě. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016, II. etapa“
Část II. - III/1309 Číhošť - Tunochody - Hlohov
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-11 Číslo smlouvy zhotovitele: 119 / GAIS / 2016
[bookmark: bookmark2]1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxx00090450
CZ00090450
xxxxxxxxx
Kraj Vysočina
Technický dozor:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
STRABAG a.s.
se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provede:	STRABAG a.s. odštěpný závod Brno
adresa závodu:	Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
zastoupený:	xxxxxxxxxxx-prokurista
xxxxxxxxxxxx-prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
[bookmark: bookmark4]DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail;
(dále jen Zhotovitel)
Pavel Vacek-ředitel oblasti xxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH xxxxxxxxxx, vedoucí PJ Pelhřimov UniCredit Bank Czech Repulbic a.s.
xxxxxxx 608 38 744 CZ60838744 xxxxxxxxxxxxx
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.l.
[bookmark: bookmark5]2.
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 23.10.2016.
[bookmark: bookmark6]3.
Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark7]4.
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTU
V Brně dne: 26.9.2016
V Jihlavě dne:
2 o "U-
Zhotovitel:
Objednatel:
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